

INFORME CONSOLIDADO DE GESTIÓN

CUARTO TRIM 2024

- 1 Ejecución presupuestal Corporativa
- 2 Gestión del 4%
- 3 Mecanismo de Protección al cesante
- 4 Servicios Recreativos
- 5 Servicios Educativos
- 6 Servicios Financieros
- 7 Infraestructura
- 8 Informe Proyectos
- 9 Apoyo Administrativo
- 10 EPS-Liquidación

Comfamiliar Huila
Por tu progreso, todo

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORPORATIVO

(LINK BI)





EJECUCIÓN LIMITE MAXIMO DE INVERSIONES A DICIEMBRE 2024

CONCEPTO	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2024-3
AMPLIACIÓN FONDO DE CREDITO 2024	\$ 5.144.850.046	\$ 5.144.850.046
AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA JUMPING LOS LAGOS	\$ 287.254.124	\$ 287.254.125
CENTRO RECREACIONAL MACIZO DEL ENCANTO FASE 1 (ETAPA 1 Y 2)	\$ 20.433.769.571	\$ 20.000.000.000
CIUDADELA DE LA FELICIDAD - CHAPARRO	\$ 12.290.709.531	\$ 14.128.682.865
CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS TIPO VIS EN EL MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 1.385.885.771	\$ 1.536.698.800
CONSTRUCCIÓN DE 50 VIVIENDAS TIPO VIP EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 1.385.235.882	\$ 2.278.323.179
CONSTRUCCIÓN DE 54 VIVIENDAS TIPO VIP EN EL MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 252.008.316	\$ 2.215.183.920
DOTACIÓN SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACIÓN	\$ 4.334.940.641	\$ 4.409.574.888
DOTACIÓN SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO CRÉDITO SOCIAL	\$ 7.941.550	\$ 9.800.000
DOTACIÓN SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN FORMAL	\$ 71.938.450	\$ 87.200.000
DOTACIÓN SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	\$ 56.797.499	\$ 90.467.500
DOTACIÓN SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO RECREACIÓN, DEPORTE Y TURISMO	\$ 2.162.102.702	\$ 2.417.337.063
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CLUB LOS LAGOS 2023	\$ 214.439.712	\$ 214.439.712
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS 2023	\$ 167.270.081	\$ 167.270.081
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA GIMNASIO CAMBULOS 2023	\$ 14.577.174	\$ 14.577.169
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA GIMNASIO UIS NORTE	\$ 9.082.474	\$ 9.082.472
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA GIMNASIO UIS SUR	\$ 9.070.037	\$ 9.069.971
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLAYA JUNCAL 2023	\$ 631.961.448	\$ 631.961.448
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLAYA JUNCAL 2024	\$ 692.003.765	\$ 743.741.526
PROYECTO BLOQUE HOTELERO PLAYA JUNCAL	\$ 5.994.474.703	\$ 6.000.000.000
PROYECTO ENERGIA SOLAR LOS LAGOS Y COLEGIO	\$ 435.123.470	\$ 435.123.470
PROYECTO ENERGIA SOLAR PLAYA JUNCAL	\$ 357.417.499	\$ 357.417.499
PROYECTO PUNTO UNIFICADO DE ATENCIÓN AL AFILIADO	\$ 2.267.813.776	\$ 2.484.980.760
Total	\$ 58.606.668.222	\$ 63.673.036.494

Estado de Resultados Corporativo a Diciembre 2024

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

Crecimiento

% Crecimiento Ingresos
Ingresos 2024/ Ingresos 2023
112.48 ...

Cumplimiento

% Cumplimiento Ingresos
Ejecución/Presupuesto
206 %

Rentabilidad

% Rentabilidad
27,1 %

% Cumplimiento Remanentes
Ejec. 2024/Presupuesto 2024
11.001 %

% Cumplimiento Egresos
Ejecución/Presupuesto
151 %

INGRESOS - EGRESO	EJECUCION	PRESUPUESTO
INGRESOS	\$452.057.406.284	\$219.780.546.380
EGRESOS	\$329.351.856.031	\$218.665.114.363
REMANENTE	\$122.705.550.253	\$1.115.432.017

• Ver notas a los estados financieros de OPERACIONES DISCONTINUADAS

Estado de situación financiera

ACTIVO

\$550.989.621.741

PASIVO

\$127.588.505.718

PATRIMONIO

\$423.401.116.023

Ejecución Presupuestal

● EJECUCIÓN 2023 ● EJECUCIÓN 2024 ● PRESUPUESTO 2024



INFORME GESTIÓN 4%


(LINK BI)

Comfamiliar **Huila**
Por tu progreso, todo


Estadística Población Afiliada

Fuente: SIGER-SIMON

EMPRESAS AFILIADAS 2024




POBLACIÓN AFILIADA DEPENDIENTES- CATEGORIAS




POBLACIÓN AFILIADA DEPENDIENTES

Periodos Trimestrales	Trabajadores (Dependientes)	Personas a cargo (Dependientes)	Total Población
I Trimestre	118.370	151312	269682
II Trimestre	123.290	157111	280401
III Trimestre	124.958	159106	284064
IV Trimestre	120.848	151764	272612


I TRIMESTRE 2024




II TRIMESTRE 2024



III TRIMESTRE 2024



IV TRIMESTRE 2024



POBLACION AFILIADA

Tipos de Afiliados	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Dependientes	269682	280401	284064	272612
Fidelidad/Inactivos	65948	62678	61624	69698
Independiente	3066	3029	3170	3179
Pensionados	2174	2216	2257	2293
Total	340870	348324	351115	347782

Recaudo de Aportes 4%

Crecimiento de ingresos por aportes a Diciembre 2024 vs 2023



\$17.504 Millones

Recaudados por encima de lo alcanzado en el mismo periodo del año anterior

Cumplimiento de ingresos por aportes a Diciembre 2024

APORTES 4% - 2024


(Millones \$)



\$5.034 Millones

Recaudados por encima de lo presupuestado

Participación de los aportes por actividad comercial



Plan de revisión de nóminas

OBJETIVO: Dar cumplimiento a las Circulares 011 de noviembre de 2018 y 001 de febrero de 2019, emitidas por la Superintendencia del Subsidio Familiar, respecto a la revisión del correcto pago de Aportes Parafiscales y Cobro a las Empresas Morosas.

ACCION	ACTIVIDAD	META	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO
1	DEPURACION EMPRESAS ACTIVAS EN MORA (A DICIEMBRE)	\$4.700	\$4.628	98 %
2	GESTIONAR CARTERA REAL A EMPRESAS CON TRABAJADORES ACTIVOS Y SIN PAGO POR MORA TOTAL O PARCIAL (A DICIEMBRE)	\$2.242.000.000	\$2.474.616.712	110 %
3	REVISION NOMINA EMPRESAS PUBLICAS DEL SECTOR SALUD DE LOS MUNICIPIOS (A DICIEMBRE)	\$22	\$22	100 %

(Liquidados \$156.5)

Informe de cartera de aportes

CARTERA DE APORTES PARAFISCALES	SALDO A DICIEMBRE 2024	Mín. de SALDO A DICIEMBRE 2023
VALOR TOTAL DE LA CARTERA	\$1.112.043.808	\$1.652.889.931
CARTERA REAL	\$1.112.043.808	\$1.652.889.931
Empleadores con Inexactitud	\$80.728.897	\$157.471.720
Empleadores con Mora Total	\$392.125.960	\$622.799.870
Empleadores con Mora Parcial	\$630.205.545	\$860.722.219
Empleadores con Mora Traslado	\$8.983.406	\$11.896.122
CARTERA PRESUNTA	\$0	\$0
Empleadores con Mora Total	\$0	\$0
Empleadores con Mora Parcial	\$0	\$0

32,7% Disminución con relación a diciembre 2023

Cuota Monetaria

Crecimiento giro subsidio monetario a Diciembre 2024 vs 2023



\$7.631 Millones

Pagados por encima de lo alcanzado en el mismo periodo del año anterior

Cumplimiento giro subsidio monetario a Diciembre de 2024



\$2.129 Millones

Pagados por encima de lo presupuestado

Comportamiento beneficiarios cuota monetaria a Diciembre 2024


Concepto	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Diferencia	%
Trabajadores	46.306	46.081	46.756	675	1,50 %
Beneficiarios	67.965	67.021	83.160	16.139	24,10 %
Cuotas Asignadas	82.507	83.561	84.505	943	1,10 %

Meta: 68.000 Beneficiarios Promedio

Ejecución: 83.160 Beneficiarios Promedio

Cumplimiento: 122,3%

Dispersión cuota monetaria a Diciembre 2024



Comparativo de Subsidios pagados y renunciaciones Año 2024 vs 2023

Comparativo subsidios pagados

Año	2023		2024	
	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
Enero	8	190.707.990	20	651.921.260
Febrero	21	581.279.280	26	763.714.124
Marzo	30	772.915.850	35	1.021.827.740
Abril	21	566.667.724	65	2.362.685.430
Mayo	38	1.388.468.550	71	1.883.629.456
Junio	56	1.488.410.652	53	1.701.757.330
Julio	33	851.299.559	38	1.245.689.130
Agosto	27	965.684.414	25	807.481.050
Septiembre	65	1.755.674.270	34	1.126.530.440
Octubre	24	658.463.980	31	1.197.428.090
Noviembre	83	2.859.849.414	21	660.360.000
Diciembre	51	1.711.693.260	37	1.756.511.660
Total	457	13.791.114.943	456	15.179.535.710

Crecimiento del **10%** en los subsidios Pagados

Comparativo renunciaciones al subsidio

Año	2023		2024	
	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
Enero	44	937.445.809	38	890.144.650
Febrero	18	411.219.074	10	240.886.120
Marzo			7	169.892.308
Abril	6	136.148.580	5	117.426.850
Mayo	46	983.917.184	40	901.516.460
Junio	7	146.066.070	3	89.311.560
Julio	4	98.052.090	9	274.821.050
Agosto	31	730.331.080	8	206.908.010
Septiembre	21	481.313.620	45	1.068.922.946
Octubre	3	70.311.780	13	304.860.650
Noviembre	5	131.718.000	12	307.347.840
Diciembre	7	154.998.720	30	713.142.108
Total	192	4.281.522.007	220	5.285.180.552

Crecimiento del **23%** en las renunciaciones al subsidio

Subsidios Asignados

Postulaciones al subsidio de vivienda

No. Convocatorias	Rural	Urbano	Total
1a CONVOCATORIA	44	1275	1319
2a CONVOCATORIA	2	282	284
3a CONVOCATORIA	2	282	284
4a CONVOCATORIA	19	310	329
Total	67	2149	2216

Subsidios Asignados

Sector Trimestre	Rural		Urbano		Total	
	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
2024T1	4	334.600.000	155	5.559.060.000	159	5.893.660.000
2024T2	8	708.400.000	158	5.772.800.000	166	6.481.200.000
2024T3	9	819.000.000	157	5.808.640.000	166	6.627.640.000
2024T4	10	910.000.000	173	6.367.640.000	183	7.277.640.000
Total	31	2.772.000.000	643	23.508.140.000	674	26.280.140.000

Asignados el **30.5%** de los postulados

Saldo para obras y programas sociales a Diciembre 2024

Nombre Cuenta	Valor
APORTES PARAFISCALES 4%	\$162.274.857.078
(-) APROPIACIONES	\$73.241.186.824
(-) LEY 115	\$3.635.951.537
(-) SUBSIDIO EN DINERO	\$52.674.154.880
(-) SUBSIDIO EN ESPECIE	\$4.773.114.997
(-) SUBSIDIO EN SERVICIOS	\$26.041.226.392
(+) APORTES INDEPENDIENTES Y PENSIONADOS	\$545.779.030
(+) PRESCRIPCION CUOTA MONETARIA	\$2.830.526
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y MORA	\$6.507.194.032

TOTAL SALDO OBRAS Y PROGRAMAS 2024

\$ 8.965.026.036

EXCEDENTES 55%: TRASLADO ENTRE CAJAS

\$3.705.636.240

TOTAL RECURSOS PARA INVERSION 2025

\$ 12.670.662.276



Subsidio a la demanda y oferta

Recreación

TRIMESTRE	DEMANDA	OFERTA	TOTAL
I	1.367.320.201	2.572.045.872	3.939.366.073
II	1.976.863.688	4.208.523.290	6.185.386.978
III	1.539.273.965	3.525.024.568	5.064.298.533
IV	2.164.468.777	4.283.021.735	6.447.490.512
TOTAL	7.047.926.631	14.588.615.465	21.636.542.096
	33%	67%	100%
<hr/>			
Año 2023	5.144.976.100	10.348.412.921	15.493.389.021
	Crecimiento del 39,7%		

Capacitación

TRIMESTRE	DEMANDA	OFERTA	TOTAL
I	79.539.966	55.113.447	134.653.413
II	278.351.878	0	278.351.878
III	449.919.068	18.969.424	468.888.492
IV	493.173.000	269.004.499	762.177.499
TOTAL	1.300.983.912	343.087.370	1.644.071.282
	79%	21%	100%
<hr/>			
Año 2023	536.296.341	234.450.491	770.746.832
	Crecimiento del 113,3%		

Bibliotecas

TRIMESTRE	DEMANDA	OFERTA	TOTAL
I	0	510.808.894	510.808.894
II	0	756.898.971	756.898.971
III	0	707.685.731	707.685.731
IV	0	785.219.418	785.219.418
TOTAL	0	2.760.613.014	2.760.613.014
	0%	100%	100%
<hr/>			
Año 2023	0	2.853.660.378	2.853.660.378
	Decrecimiento del 3,3%		

Total

TRIMESTRE	DEMANDA	OFERTA	TOTAL
I	1.446.860.167	3.137.968.213	4.584.828.380
II	2.255.215.566	4.965.422.261	7.220.637.827
III	1.989.193.033	4.251.679.723	6.240.872.756
IV	2.657.641.777	5.337.245.652	7.994.887.429
TOTAL	8.348.910.543	17.692.315.849	26.041.226.392
	32%	68%	100%
<hr/>			
Año 2023	5.681.272.441	13.436.523.790	19.117.796.231
	Crecimiento del 36,2%		

APORTES

Cumplimiento



**% Cumplimiento
ingresos**

Ejecución 2024 / Presupuesto ...



% Rentabilidad

20,5 %

Crecimiento



% Crecimiento Ingresos

9,44 %

% Crecimiento Remanentes

-18.17 %

DETALLADO	EJECUCIÓN 2023	EJECUCIÓN 2024	PRESUPUESTO 2024
INGRESOS	\$154.725.222.823	\$169.325.740.506	\$165.341.000.000
- APORTES	\$154.589.409.482	\$169.325.740.506	\$165.226.000.000
- ADMON. APORTES	\$0	\$0	\$0
- OTROS INGRESOS	\$135.813.341	\$0	\$115.000.000
EGRESOS	\$112.252.585.487	\$134.571.765.737	\$131.568.641.795
- SUBSIDIOS EN DINERO	\$52.560.521.207	\$52.674.154.880	\$50.498.348.000
- SUBSIDIO EN ESPECIE	\$5.490.868.197	\$5.020.472.496	\$5.821.000.000
- APROPIACIONES	\$43.297.747.408	\$64.683.335.797	\$62.670.955.200
- ADMINISTRACION	\$10.903.448.675	\$12.193.802.564	\$12.375.347.969
- OTROS EGRESOS	\$0	\$0	\$202.990.626
REMANENTES	\$42.472.637.336	\$34.753.974.769	\$33.772.358.205

Ejecución Presupuestal


● EJECUCIÓN 2023 ● EJECUCIÓN 2024 ● PRESUPUESTO 2024



Comportamiento Trimestral

Ejec 2024

INGRESOS - EGRESO ● INGRESOS ● EGRESOS ● REMANENTE



MECANISMO DE PROTECCIÓN AL CESANTE

(LINK BI)

FOSFEC


Cantidad Subsidios
Asignados

3.607

Valor Subsidios Asignados

\$14.960.685.600


COMPORTAMIENTO POR AGENCIAS




TIPO DE SUBSIDIO



Cantidad Subsidio x Mes



Valor Subsidio x Mes



AGENCIA DE EMPLEO

COLOCACIÓN

DEMANDANTES

ORIENTACIÓN

PUESTO DE TRABAJO

REGISTRO

TALLERES

CANTIDADES PRESUPUESTADAS

38.711


CANTIDADES EJECUTADAS

41.094

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO



PRESUPUESTADO VS EJECUTADO




AGENCIA DE EMPLEO

COLOCACIÓN	DEMANDANTES	ORIENTACIÓN	PUESTO DE TRABAJO	REGISTRO	TALLERES
-------------------	-------------	-------------	-------------------	----------	----------

CANTIDADES PRESUPUESTADAS
4.620

CANTIDADES EJECUTADAS
4.913

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO




AGENCIA DE EMPLEO

COLOCACIÓN	DEMANDANTES	ORIENTACIÓN	PUESTO DE TRABAJO	REGISTRO	TALLERES
------------	--------------------	-------------	-------------------	----------	----------

CANTIDADES PRESUPUESTADAS
899

CANTIDADES EJECUTADAS
946

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO




AGENCIA DE EMPLEO

COLOCACIÓN	DEMANDANTES	ORIENTACIÓN	PUESTO DE TRABAJO	REGISTRO	TALLERES
------------	-------------	--------------------	-------------------	----------	----------



CANTIDADES PRESUPUESTADAS
8.212

CANTIDADES EJECUTADAS
9.405

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO



AGENCIA DE EMPLEO




AGENCIA DE EMPLEO

COLOCACIÓN	DEMANDANTES	ORIENTACIÓN	PUESTO DE TRABAJO	REGISTRO	TALLERES
------------	-------------	-------------	-------------------	-----------------	----------

CANTIDADES PRESUPUESTADAS
15.396

CANTIDADES EJECUTADAS
14.909



AGENCIA DE EMPLEO

COLOCACIÓN

DEMANDANTES

ORIENTACIÓN

PUESTO DE TRABAJO

REGISTRO

TALLERES

CANTIDADES PRESUPUESTADAS

1.903


CANTIDADES EJECUTADAS

1.924

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO



PRESUPUESTADO VS EJECUTADO



CAPACITACIONES DESEMPLEADOS

COMPORTAMIENTO POR AGENCIAS

AGENCIAS	CANTIDAD	VALOR
NEIVA	5.456	3.228.220.260
PITALITO	294	332.048.000
LA PLATA	99	71.610.000
GARZON	97	85.403.000
Total	5.946	3.717.281.260


Cantidad Oferentes Capacitados

5.946

Valor Oferentes Capacitados

3.717.281.260

Cantidad



Valor en Pesos



CAPACITACIONES TRABAJADORES AFILIADOS

COMPORTAMIENTO POR AGENCIAS

AGENCIAS	CANTIDAD	VALOR
GARZON	51	14.178.000
LA PLATA	18	4.464.000
NEIVA	3.324	3.226.193.700
PITALITO	75	20.475.000
Total	3.468	3.265.310.700


Cantidad Oferentes Capacitados

3.468


Valor Oferentes Capacitados

3.265.310.700

Cantidad



Valor en Pesos




INFORME SERVICIOS RECREATIVOS

(LINK BI)

RECREACIÓN COMPORTAMIENTO DE JECUCIÓN IV TRIMESTRE 2024




NEGOCIO	EJECUCION	PRESUPUESTO
PLAYA JUNCAL	59.029	61.855
CLUB LAGOS	42.405	29.273
TERMALES	22.776	25.432
CAPF CAMBULOS	7.439	5.436
CAPF SAN JORGE	2.874	3.896
CAPF UIS NORTE	2.961	3.338
TIEMPO LIBRE GARZON	2.702	2.670
CAPF ORIENTE	2.241	1.639
TIEMPO LIBRE PITALITO	1.999	1.402
TIEMPO LIBRE LA PLATA	853	1.491
Total	145.279	136.432



NEGOCIO

CAPF CAMBULOS	CAPF ORIENTE	CAPF SAN JORGE	CAPF UIS NORTE	CLUB LAGOS	PLAYA JUNCAL	TERMALES	TIEMPO LIBRE GARZON	TIEMPO LIBRE LA PLATA	TIEMPO LIBRE PITALITO
---------------	--------------	----------------	----------------	------------	--------------	----------	---------------------	-----------------------	-----------------------



Programa consolidado	EJECUCION	PRESUPUESTO
Recreación libre	96.103	103.575
Gimnasio	15.601	14.088
Recreación dirigida	22.739	6.600
Otros eventos	4.820	4.072
Pasadía	1.999	1.402
Alojamiento.	1.338	1.804
Escuelas deportivas	868	1.118
Adulto Mayor	595	1.100
Servicios de complejos deportivos	458	856
Torneos Deportivos	127	1.150
Paquetes turísticos	321	287
Vacaciones recreativas	214	200
Camping	96	180
Total	145.279	136.432

COMPARATIVO EJECUCIÓN

Año 2024 vs 2023

Programa consolidado	2023	2024
Recreación libre	409.697	372.553
Gimnasio	53.369	58.746
Recreación dirigida	15.690	42.315
Otros eventos	10.191	17.206
Alojamiento.	7.734	7.351
Escuelas deportivas	4.756	5.080
Pasadía	2.844	6.942
Adulto Mayor	2.959	2.694
Torneos Deportivos	2.667	1.747
Servicios de complejos deportivos	1.804	1.621
Paquetes turísticos		1.339
Vacaciones recreativas	282	511
Camping	423	344
Total	512.416	518.449

COMPARATIVO EJEC IV TRIMESTRE AÑO 2024 - 2023

Periodicidad

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

Comportamiento Ejecución


2024 vs 2023

1,18 %

COMPARATIVO AÑOS 2023 2024

● 2024 ● 2023

518.449



512.416

NEGOCIOS

CAPF CAMBULOS

CAPF ORIENTE

CAPF SAN JORGE

CAPF UIS NORTE

CLUB LAGOS

PLAYA JUNCAL

TERMALES

TIEMPO LIBRE GARZ...

TIEMPO LIBRE LA P...

TIEMPO LIBRE PITAL...

COMPARATIVO CATEGORIAS

EJECUCIÓN AÑOS 2023 2024

● A ● B ● C ● Convenios ● D ● Otras Cajas




**COMPARATIVO A SEPTIEMBRE
AÑOS 2024 vs 2023**

CATEGORIAS A Y B
AÑO 2023

248.566


COMPORTAMIENTO 2024



CATEGORIAS A Y B
AÑO 2024

286.925

COMPORTAMIENTO 2023



% Crecimiento
Año 2024 vs 2023



Estado de Resultados Corporativo a Diciembre 2024



Crecimiento



Cumplimiento



Rentabilidad



INGRESOS - EGRESO	EJECUCION	PRESUPUESTO
INGRESOS	\$23.120.005.781	\$22.258.879.786
EGRESOS	\$46.987.204.127	\$44.093.951.661
REMANENTE	(\$23.867.198.346)	(\$21.835.071.875)

• Ver notas a los estados financieros de OPERACIONES DISCONTINUADAS

Estado de situación financiera

ACTIVO

\$550.989.621.741

PASIVO

\$127.588.505.718

PATRIMONIO

\$423.401.116.023

Ejecución Presupuestal



INFORME SERVICIOS EDUCATIVOS

(LINK BI)

COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN IV TRIMESTRE 2024




COMPORTAMIENTO EJE vs PPTO

Año 2024

NEGOCIO	EJECUCION	PRESUPUESTO
CAPACITACION PITALITO	546	368
CAPACITACION NEIVA	3.978	3.260
CAPACITACION LA PLATA	864	360
CAPACITACION GARZON	1.576	911
BIBLIOTECA UIS NORTE	9.205	5.088
BIBLIOTECA SAN JORGE	7.160	6.182
BIBLIOBUS	3.536	4.929
Total	26.865	21.098


COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL

ESTADOS ● EJECUCION ● PRESUPUESTO ● % EJEC VS PPTO



CAPACITACIÓN

ESTADOS ● EJECUCION ● PRESUPUESTO ● % EJEC VS PPTO



**CAPACITACIÓN
AÑOS 2024
EJEC vs PPTO**

NEGOCIO

CAPACITACION GARZON


CAPACITACION LA PLATA

CAPACITACION NEIVA

CAPACITACION PITALITO


COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL

ESTADOS ● EJECUCION ● PRESUPUESTO ● % EJEC VS PPTO




COMPORTAMIENTO MENSUAL

ESTADOS ● EJECUCION ● PRESUPUESTO ● % EJEC VS PPTO



CAPACITACIÓN

ESTADOS ● EJECUCION ● PRESUPUESTO ● % EJEC VS PPTO



COMPORTAMIENTO EJE vs PPTO

Año 2024

NOMBRE PROGRAMA	EJECUCION	PRESUPUESTO
Educación informal - Cursos y talleres	24.126	20.093
Programa de Formación Laboral	1.408	2.585
Programa de Formación Académica	1.046	2.605
Espectáculos.Artes Escénicas	1.215	1.200
Educación informal - Seminarios y Conferencias	607	600
Población con discapacidad	227	600
Total	28.629	27.683

BIBLIOTECAS
AÑOS 2024
EJEC vs PPTO

NEGOCIO


BIBLIOBUS

BIBLIOTECA SAN JORGE

BIBLIOTECA UIS NORTE

COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL

ESTADOS ● EJECUCION ● PRESUPUESTO ● % EJE VS PPTO




COMPORTAMIENTO MENSUAL

ESTADOS ● EJECUCION ● PRESUPUESTO ● % EJE VS PPTO




BIBLIOTECAS

ESTADOS ● EJECUCION ● PRESUPUESTO ● % EJE VS PPTO



COMPORTAMIENTO EJE vs PPTO

ESTADOS ● EJECUCION ● PRESUPUESTO




COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN AÑO 2024 VS 2023



EJECUCIÓN 2024 vs 2023

NEGOCIO	2023	2024
BIBLIOBUS	22.409	24.359
BIBLIOTECA SAN JORGE	25.025	34.062
BIBLIOTECA UIS NORTE	50.925	30.014
CAPACITACION GARZON	4.204	4.761
CAPACITACION LA PLATA	3.794	3.636
CAPACITACION NEIVA	16.814	16.940
CAPACITACION PITALITO	2.751	3.292
Total	125.922	117.064

Comparativo Trimestral



Mes abrevi...

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO


SEP

OCT


NOV

DIC

Comparativo por Programa




Comparativo por Categorías



COLEGIO IV TRIMESTRE AÑOS 2022 2023 2024


NOMBRE PROGRAMA	2022	2023	2024
Educación Básica Primaria	515	507	480
Educación Básica Secundaria	429	404	383
Educación Media Académica	192	176	162
Preescolar Jardín	80	78	58
Preescolar Prejardín	56	48	42
Preescolar: Transición	90	74	77
Primera Infancia	31	21	36
Total	1.393	1.308	1.238

COMPARATIVO EJECUCIÓN



EJECUCIÓN CATEGORIAS

AÑOS ● 2022 ● 2023 ● 2024



Estado de Resultados Corporativo a Diciembre 2024

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

- PROCESO
- VIVIENDA
 - SALUD
 - RECREACION
 - MERCADEO
 - EDUCACION**
 - CREDITO
 - APORTES

Crecimiento

↓

% Crecimiento Ingresos
Ingresos 2024/ Ingresos 2023

-7.03 %

Cumplimiento

↓

% Cumplimiento Ingresos
Ejecucion/Presupuesto

85 %

Rentabilidad

↓

% Rentabilidad

-45,0 %

% Cumplimiento Remanentes
Ejec 2024/Presupuesto 2024

79 %

% Cumplimiento Egresos
Ejecucion/Presupuesto

83 %

INGRESOS - EGRESO	EJECUCION	PRESUPUESTO
INGRESOS	\$13.528.361.314	\$15.931.188.994
EGRESOS	\$19.615.129.716	\$23.598.722.334
REMANENTE	(\$6.086.768.402)	(\$7.667.533.340)

• Ver notas a los estados financieros de OPERACIONES DISCONTINUADAS

Estado de situación financiera



ACTIVO	\$550.989.621.741
PASIVO	\$127.588.505.718
PATRIMONIO	\$423.401.116.023



INFORME SERVICIOS FINANCIEROS

(LINK BI)

EJECUCIÓN COLOCACIÓN AÑO 2024




EJECUCIÓN COLOCACIÓN AÑO 2024

VALOR CRÉDITOS EJEC
\$43.455.702.700

CANTIDAD CRÉDITOS EJEC
10.685




CUMPLIMIENTO EJEC vs PPTO




VALOR EJECUTADOS por AGENCIAS

● VALOR CRÉDITOS EJEC ● CANTIDAD CRÉDITOS EJEC



Cumplimiento por LINEA



CARTERA AÑO 2024

CARTERA POR AGENCIA

● SALDO A FECHA DE CORTE ● MORA ● Indicador Mora



TOTAL \$ CARTERA

\$88.519.670.310

TOTAL CARTERA

MODALIDAD	TOTAL CARTERA	% PARTIC. CARTERA
LIBRANZA	\$68.528.680.310	77 %
VENTANILLA	\$19.990.990.000	23 %
Total	\$88.519.670.310	100 %

TOTAL \$ MORA

\$7.170.640.132

CARTERA EN MORA

MODALIDAD	CARTERA EN MORA	% PARTIC. CARTERA EN MORA
LIBRANZA	\$2.029.183.263	2,29 %
VENTANILLA	\$5.141.456.869	5,81 %

INDICADOR MORA

8.10 %


PAGOS PSE LIBRANZAS



CONVENIOS LIBRANZA

TOTAL CONVENIOS
118

Estado
ACTUALIZACIÓN NUEVO



CAPACITACIÓN EDUCACIÓN FINANCIERA

ATENCIÓN A EMPRESARIOS



CLIENTES NUEVOS

Valor Aprobado

\$13.465.692.850


Cantidad de Créditos

3482


Comportamiento Trimestral

PERIODICIDAD	NRO CREDITO	VR APROBADO
I Trimestre	849	\$2.282.914.952
II Trimestre	794	\$3.592.128.031
III Trimestre	850	\$3.975.391.161
IV Trimestre	989	\$3.615.258.706
Total	3482	\$13.465.692.850

COMPORTAMIENTO MENSUAL



COMPORTAMIENTO POR AGENCIAS



OTROS INGRESOS GENERADOS

ACCIONES QUE IMPACTARON POSITIVAMENTE

- COBRANZA TEMPRANA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL - BOT
- AMPLIACION DE HORARIO ATENCION AL CLIENTE
- IMPLEMENTACION NUEVOS MEDIOS DE PAGO – PSE LIBRANZA
- CANAL DE WHATSAPP MASIVO COMERCIAL - COBRO
- IMPLEMENTACION EXTRACTO ELECTRONICO (DIAN)



CARTERA CASTIGADA

\$44.426.480

GASTOS DE COBRANZA

\$82.854.785

RECLAMACIONES FRG

\$372.395.307

RECUPERACIONES FRG

\$10.292.781

RETENCION CUOTA MONETARIA

\$378.572.264

RETORNOS DE ASEGURADORA

\$83.515.752

SINIESTROS

\$142.849.042

TITULOS JUDICIALES

\$157.580.357



Estado de Resultados Corporativo a Diciembre 2024



- PROCESO
- VIVIENDA
 - SALUD
 - RECREACION
 - MERCADEO
 - EDUCACION
 - CREDITO**
 - APORTES

Crecimiento



Cumplimiento



Rentabilidad



INGRESOS - EGRESO	EJECUCION	PRESUPUESTO
INGRESOS	\$12.422.613.032	\$14.061.822.840
EGRESOS	\$11.929.290.824	\$13.442.619.464
REMANENTE	\$493.322.208	\$619.203.376

* Ver notas a los estados financieros de OPERACIONES DISCONTINUADAS

Estado de situación financiera

ACTIVO

\$550.989.621.741


PASIVO

\$127.588.505.718

PATRIMONIO

\$423.401.116.023

Ejecución Presupuestal



INFORME DE GESTIÓN INFRAESTRUCTURA

(LINK BI)

Estado de Resultados Corporativo a Diciembre 2024

- PROCESO
- VIVIENDA
 - SALUD
 - RECREACION
 - MERCADEO
 - EDUCACION
 - CREDITO
 - APORTES

Crecimiento



Cumplimiento



Rentabilidad



INGRESOS - EGRESO	EJECUCION	PRESUPUESTO
INGRESOS	\$2.125.660.785	\$2.187.654.760
EGRESOS	\$1.966.931.018	\$2.080.319.772
REMANENTE	\$158.729.767	\$107.334.988

• Ver notas a los estados financieros de OPERACIONES DISCONTINUADAS

Estado de situación financiera

ACTIVO

\$550.989.621.741

PASIVO


\$127.588.505.718

PATRIMONIO

\$423.401.116.023

Ejecución Presupuestal

● EJECUCIÓN 2023 ● EJECUCIÓN 2024 ● PRESUPUESTO 2024





Visitas de Habitabilidad para giros de subsidio



Subsidios aplicados por
\$ 22.193.708.346



Vivienda
Nueva
556



Mejoramiento
to
Vivienda
46



C.S.P
Rural
30

Gerencia Macroproyecto Bosques de San Luis



Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Viceministerio de Vivienda
República de Colombia

Incluidas en Inventario PVG-1
Fase II Desplazados
GRATUIT

1.385
220
1.605

3.185

Construidas con recursos PUBLICOS (\$MISN-\$Neiva-

REPORTE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE EJECUCIÓN DE MISN

FECHA DEL REPORTE:

FECHA DE CORTE 31-dic-24

NOMBRE DEL MACROPROYECTO DE INTERÉS SOCIAL NACIONAL:	BOSQUES DE SAN LUIS - NEIVA - HUILA											OBSERVACIONES	
	Área Bruta	Potencial	Potencial VIP	Potencial VIS	Potencial No VIS								
NÚMERO DE SOLUCIONES DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA URBANA DEL MISN (Informar Valores Acumulados a la Fecha del Reporte)													TOTALES
UNIDAD DE EJECUCIÓN No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
NOMBRE DE LA ETAPA, FASE O PROYECTO	FASE I	FASE II	FASE III										
			ETAPA III	ETAPA II	ETAPA V	ETAPA IV	ETAPA I	ETAPA VI	ETAPA VI	ETAPA IV			
No. SOLUCIONES VIP EN LA ETAPA FASE O PROYECTO	940	220	580	480	325	300	340	320	200	220	3.925		
No. SOLUCIONES VIS EN LA ETAPA FASE O PROYECTO											0		
No. SOLUCIONES CON URBANISMO TERMINADO	3.185	940	220	580	480	325	300	340	0	0	0	3.185	
No. SOLUCIONES CON URBANISMO EN EJECUCIÓN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
No. SOLUCIONES DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS	3.185	940	220	580	480	325	300	340	0	0	0	3.185	
No. SOLUCIONES DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
No. SOLUCIONES DE VIVIENDAS ENTREGADAS A LOS HOGARES BENEFICIARIOS		940	219	580	477	325	293	308	0	0	0	3.142	
NOMBRE DE QUIEN REPORTA:	GERENCIA MACROPROYECTO BSL												
	0	1	0	3	0	7	32	0	0	0	43	Viviendas por Entregar	

Supervisiones a proyectos de vivienda

OBJETO DEL PROYECTO	UBICACIÓN
Contrato N°23000009 ZM 00007 de 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE 54 UNIDADES DE VIVIENDA TIPO VIP DENOMINADO CIUADAELA LOS ARRAYANES EN EL MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA"	GARZON HUILA
Contrato N°23000005 ZM 00007 de 2023 Cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES DE VIVIENDA INCLUIDO URBANISMO DE PROYECTO CONSTRUCCIONDE 50 VIVIENDAS TIPO VIP EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA"	GIGANTE HUILA
Contrato N°24000005 ZM 00007 de 2024 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS TIPO VIS EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN DEPARTAMENTO DEL HUILA	GARZON HUILA
Contrato N° 23000003 ZM 00007 de 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE 112 UNIDADES UNIFAMILIARES DE VIVIENDA EN LA SUPERMANZANA N°2 PROYECTO CIUADAELA DE LA FELICIDAD"	NEIVA HUILA
Contrato N° 23000002 ZM 00007 de 2023 cuyo objeto es "CONASTRUCCION DE 320 UNIDADES MULTIFAMILIARES DE VIVIENDA EN LA SUPERMANZANA N°1 PROYECTO CIUADAELA DE LA FELICIDAD"	NEIVA HUILA
Contrato de gerencia de las agrupaciones A,B y C de la tercera fase del macroproyecto de interes social nacional Bosques de San Luis	NEIVA HUILA

Supervisiones a proyectos de vivienda

NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN
Mantenimiento de la Infraestructura Metalmeccanica de los Toboganes Donas, Rapidos y Rio Lento.	Playa Juncal
Obra Hotel Playa Juncal	Playa Juncal
Energia Solar Playa Juncal	Playa Juncal
Centro Recreacional Macizo del Encanto	Municipio de Pitalito
Punto Unificado del Atención al Afiliado.	Edificio Administrativo

INFORME PROYECTOS IV TRIMESTRE 2024




Comfamiliar Huila
Por tu progreso, todo

AVANCE DE PROYECTOS DE VIVIENDA Corte 31 de Diciembre de 2024





320 Apartamentos tipo V.I.P.



CUADRO DE AREAS	
ÁREA CONSTRUIDA	
* TOTAL AREA CONSTRUIDA	55.34 m2
* TOTAL AREA PRIVADA	51.34 m2

Precio de venta
90 SMLMV
 Aplica subsidio con Caja de Compensación y entidades del Estado.

* Este valor se ajustará a los 90 SMMLV proyectados al año de escrituración.

VALOR VENTA DE VIVIENDA (2026)	
\$	138.322.599
CUOTA INICIAL 20%	
\$	27.664.520
FORMA DE PAGO	
Separacion 10%	
\$	13.832.260
Saldo Seis (6) Cuotas mensuales	
\$	2.305.377
\$	13.832.260



Sala de Ventas



Comfamiliar **Huila**

**AÑO DE ENTREGA
2026**



320 Apartamentos tipo V.I.P.

DATOS DEL PROYECTO

AVANCE 13,47%

Contratista: Leon aguilera S.A.S

Interventoria: Ximena Adriana Polanco Triana

Valor del Contrato:\$26.987.200.000

Plazo de Ejecucion: 360

Adicional en Tiempo:

Fecha de Inicio: 6 de Diciembre de 2023

Numero de Suspensiones: 3 (ultima 24 de diciembre de 2024)

Estado Actual: Suspendido

Dias Ejecutados: 172 dias

Dias Por Ejecutar: 188 dias

Avance Presupuestal:13,23%

Mes de Terminacion: diciembre de 2025

SUSPENSIÓN No. 1	20 diciembre de 2023
REINICIO No. 1	11 de marzo de 2024
SUSPENSIÓN No. 2	31 mayo de 2024
REINICIO No. 2	08 octubre de 2024
SUSPENSIÓN No. 3	24 diciembre de 2024



320 Apartamentos tipo V.I.P.




REGISTRO FOTOGRAFICO





112 Viviendas tipo V.I.S.



Precio de venta
135 SMLMV
 Aplica subsidio con Caja de Compensación y entidades del Estado.



* Este valor se ajustará a los 135 SMLMV proyectados al año de escrituración.

VALOR VENTA DE VIVIENDA (2026)	
\$	207.450.181
CUOTA INICIAL 30%	
\$	41.490.036
FORMA DE PAGO	
Separacion 15%	
\$	20.745.018
Saldo Seis (6) Cuotas mensuales	
\$	3.457.503
\$	20.745.018

**AÑO DE ENTREGA
 2026**

Sala de Ventas



AREAS VIVIENDA - ESQUINERA	
* AREA CONSTRUIDA PISO 1	37.96 m2.
* AREA CONSTRUIDA PISO 2	34.92 m2.
* TOTAL AREA CONSTRUIDA	72.88 m2.

Comfamiliar Huila



112 Viviendas tipo V.I.S.

DATOS DEL PROYECTO

AVANCE 26,35%

Contratista: UNION TEMPORAL CIUDADELA DE LA FELICIDAD

Valor del Contrato:\$12.902.521.250.

Interventoria: Ximena Adriana Polanco Triana

Plazo de Ejecucion: 365 DIAS

Fecha de Inicio: 28 DE FEBRERO DE 2024

Numero de Suspensiones: 3 (ultima 20 diciembre de 2024)

Estado Actual: Suspendido

Dias Ejecutados: 137

Dias Por Ejecutar: 228

Avance Presupuestal:26,35%

Mes de Terminacion: julio 2025

SUSPENSIÓN No. 1	15 abril de 2024
REINICIO No. 1	15 julio de 2024
SUSPENSIÓN No. 2	01 agosto de 2024
PRORROGA SUSPENSIÓN No. 2	27 agosto de 2024
REINICIO No. 2	08 octubre de 2024
SUSPENSIÓN No. 3	20 diciembre de 2024



112 Viviendas tipo V.I.S.

REGISTRO FOTOGRAFICO



URBANISMO CIUDADELA FASE 1



DATOS DEL PROYECTO

AVANCE 32,94%

Contratista: CONSORCIO CYD
Valor del Contrato: \$9.449.802.238,23
Interventoria: Ximena Adriana Polanco Triana
Plazo de Ejecucion: 180 días
Adicional días: 120 dias
Total Dias:300 días
Fecha de Inicio: 5 de diciembre de 2023
Numero de Suspensiones: 5
(Ultima 20 diciembre de 2024)
Estado Actual: Suspendido
Dias Ejecutados: 128 dias
Dias Por Ejecutar: 172 dias
Avance Presupuestal:32,94%
Mes de Terminacion: Julio 2025

SUSPENSIÓN No. 1	21 diciembre de 2023
REINICIO No 1:	11 de marzo de 2024
SUSPENSIÓN No. 2	31 mayo de 2024
REINICIO No 2:	18 julio de 2024
SUSPENSIÓN No. 3	23 julio de 2024
PRORROGA SUSPENSIÓN No. 3	27 agosto de 2024
REINICIO No 3:	30 septiembre de 2024
SUSPENSIÓN No. 4	02 octubre de 2024
REINICIO No. 4	26 noviembre de 2024
SUSPENSIÓN No. 5	20 diciembre de 2024

URBANISMO CIUDADELA FASE 1

REGISTRO FOTOGRAFICO





54 viviendas VIP


Ubicado en el nororiente del casco urbano del municipio de Garzón.




Comfamiliar Huila
Por tu progreso, todo

Precio de venta
90 SMLMV

Aplica subsidio con Caja de Compensación y entidades del Estado.




VALOR VENTA DE VIVIENDA (2025)	
\$	128.105.317
CUOTA INICIAL 20%	
\$	25.621.063
FORMA DE PAGO	
Separacion 10%	
\$	12.810.532
Saldo Seis (6) Cuotas mensuales	
\$	2.135.089
\$	12.810.532



* Este valor se ajustará a los 90 SMMLV proyectados al año de escrituración.

**AÑO DE ENTREGA
2025**



CUADRO DE AREAS	
AREA DEL LOTE PRIVADA:	80.0²M
ANTEJARDÍN:	15.15²M
AREA LIBRE (PATIO):	19.25²M
AREA CONSTRUIDA PRIMER PISO:	45.57²M
AREA TOTAL CONSTRUIDA:	45.57²M






54 viviendas VIP

Ubicado en el nororiente del casco urbano del municipio de Garzón.



DATOS DEL PROYECTO

AVANCE 34,14%



Contratista: INGECOM S.A.S

Interventoria: Ambientales y Civiles OAC S.A.S.

Valor del Contrato: \$4.753.876.928,23

Plazo de Ejecucion: 180 DIAS

Adiconal Plazo: 120 días

Total Dias: 300 días

Fecha de Inicio: 23 de enero de 2024

Numero de Suspensiones: 2

Estado Actual: EJECUCION (desde 16 de septiembre de 2024)

Dias Ejecutados: 154 dias

Dias Por Ejecutar: 146 dias


Avance Presupuestal: 32,14%

Mes de Terminacion: julio de 2025

SUSPENSIÓN No 1	09 DE FEBRERO DE 2024
REINICIO No 1	08 DE JULIO DE 2024
SUSPENSIÓN No 2	18 DE JULIO DE 2024
REINICIO No 2	16 DE SEPTIEMBRE DE 2024



REGISTRO FOTOGRAFICO






40 viviendas VIS



Ubicado en el sector occidente del casco urbano del municipio de Garzón.



Comfamiliar Huila
Por tu progreso, todo



CUADRO DE AREAS APARTAMENTO		
Color	Zona	Área
	Sala - Comedor - Cocina	29.85 m ²
	Habitación 1	10.85 m ²
	Habitación 2	10.85 m ²
	Habitación 3	10.08 m ²
	Baños Habitación 1	2.92 m ²
	Baño Social	3.07 m ²
	Patio	4.34 m ²
	Balcón	3.02 m ²
	Area Apartamento Tipo	75.00 m ²




Precio de venta
135 SMLMV

Aplica subsidio con Caja de Compensación y entidades del Estado.

VALOR VENTA DE VIVIENDA (2025)	
\$	192.128.649
CUOTA INICIAL 20%	
\$	38.425.730
FORMA DE PAGO	
Separacion 10%	
\$	19.212.865
Saldo Seis (6) Cuotas mensuales	
\$	3.202.144
\$	19.212.865

* Este valor se ajustará a los 135 SMLLV proyectados al año de escrituración.

**AÑO DE ENTREGA
2026**



Comfamiliar Huila



40 viviendas VIS


Ubicado en el sector occidente del casco urbano del municipio de Garzón.



Comfamiliar Huila
Por tu progreso, todo

DATOS DEL PROYECTO

AVANCE 30,8%



Contratista: CONSORCIO COMFAVIVIENDA 2024

Interventoria: Ambientales y Civiles OAC S.A.S.

Valor del Contrato: \$4.082.745.098,49

Plazo de Ejecucion: 180 días

Adicion Plazo: 120 días

Total Plazo: 300 días

Fecha de Inicio: 28 de mayo de 2024

Numero de Suspensiones: 2

Estado Actual: EJECUCION (desde el 9 de Septiembre de 2024)

Dias Ejecutados: 168

Dias Por Ejecutar: 132

Avance Presupuestal: 28,8%

Mes de Terminacion: Septiembre 2025

SUSPENSIÓN N°1:	30 DE MAYO DE 2024
REINICIO N° 1:	28 DE JUNIO DE 2024
SUSPENSIÓN N°2:	29 DE JULIO DE 2024
REINICIO N° 2:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Comfamiliar Huila




40 viviendas VIS

Ubicado en el sector occidente del casco urbano del municipio de Garzón.



Comfamiliar Huila
Por tu progreso, todo

REGISTRO FOTOGRAFICO



Comfamiliar Huila



Ubicado en el sur del casco urbano del municipio de Gigante.



50 viviendas VIP



CUADRO DE AREAS	
AREA UTIL DE PREDIO (6.50m x 11.00m)	71.50 m2
ÁREA CONSTRUIDA	41.84 m2
AREA LIBRE	29.66 m2
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	58 %
ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN	58 %

Precio de venta
90 SMLMV


Aplica subsidio con Caja de Compensación y entidades del Estado.

VALOR VENTA DE VIVIENDA (2025)	
\$	127.986.590
CUOTA INICIAL 20%	
\$	25.597.318
FORMA DE PAGO	
Separacion 10%	
\$	12.798.659
Saldo Seis (6) Cuotas mensuales	
\$	2.133.110
\$	12.798.659

* Este valor se ajustará a los 90 SMMLV proyectados al año de escrituración.



**AÑO DE ENTREGA
2025**



Comfamiliar **Huila**



Ubicado en el sur del casco urbano del municipio de Gigante.




Comfamiliar Huila
Por tu progreso, todo

50 viviendas VIP

Contratista: CONSTRUCTORA CMP S.A.S.
Interventoria: Ambientales y Civiles OAC S.A.S.
Valor del Contrato: \$4.382.984.547.
Plazo de Ejecucion: 180 DIAS
Adicion en Tiempo: 120 días
Total Dias: 300
Fecha de Inicio: 17 ENERO DE 2024
Numero de Suspensiones: 6
Estado Actual: EN EJECUCION
(desde 13 de enero de 2025)
Dias Ejecutados: 188 días
Dias Por Ejecutar: 112 días
Avance Presupuestal: 48,68%
Mes de Terminacion: julio de 2025

DATOS DEL PROYECTO

AVANCE 48,68%



SUSPENSIÓN No. 1	27 DE ENERO DE 2024
REINICIO No. 1	4 DE MARZO DE 2024
SUSPENSIÓN No. 2	22 DE MARZO DE 2024
REINICIO No. 2	01 DE ABRIL DE 2024
SUSPENSIÓN No. 3	16 DE ABRIL DE 2024
REINICIO No. 3	04 DE JUNIO DE 2024
SUSPENSIÓN No. 4	02 DE AGOSTO DE 2024
REINICIO No. 4	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024
SUSPENSIÓN No. 5	01 DE NOVIEMBRE DE 2024
REINICIO No. 5	02 DE DICIEMBRE DE 2024
SUSPENSIÓN No. 6	26 DE DICIEMBRE DE 2024
REINICIO No. 6	Proyectado para 13 DE ENERO DE 2025

Comfamiliar Huila




Ubicado en el sur del casco urbano del municipio de Gigante.



Comfamiliar Huila
Por tu progreso, todo

50 viviendas VIP

REGISTRO FOTOGRAFICO



Comfamiliar Huila

Comfamiliar Huila
Por tu progreso, todo

GERENCIA BOSQUES DE SAN LUIS VIVIENDA

Comfamiliar Huila
Por tu progreso, todo


Proyectos de vivienda para Neiva - Garzón y Gigante

AVANCE MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS

3.185 Viviendas Construidas
740 En construcción.

3.925 Total Viviendas Macroproyecto Bosques de san Luis.

FASES	AGRUPACIONES	VIVIENDAS	PENDIENTE ENTREGA	CONSTRUCCIÓN
Fase I	G1	540	0	TERMINADA
	G2	400	0	TERMINADA
Fase II	CASAS	220	1	TERMINADA
Fase III	A	320		EJECUCIÓN
	B	200		EJECUCIÓN
	C	220		EJECUCIÓN
	D	300	8	TERMINADA
	E	480	0	TERMINADA
	F	340	32	TERMINADA
	H	500	0	TERMINADA
	I	80	0	TERMINADA
	CASAS -ETAPA V	325	0	TERMINADA
TOTAL		3.925	41	



AGRUPACION ABC 740 UNIDADES

DATOS DEL PROYECTO

AVANCE 100% DISEÑOS AGRUPACION C

Contratista: CONSORCIO VIP 2023

Interventoria: R+ A INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LTDA

Valor del Contrato: 53.350.52 SMLV

Plazo de Ejecucion: 40 MESES

Fecha de Inicio: 17 DE NOVIEMBRE DE 2023

Numero de Suspensiones: 2 (DESDE 20 DE NOVIEMBRE DE 2025)

Estado Actual: SUSPENDIDO


Dias Ejecutados: 208 dias

Dias Por Ejecutar: 992 dias

Avance Presupuestal: 0%

SUSPENSIÓN No 1:	6 de Abril de 2024
REINICIO No.1:	25 de Octubre de 2024.
SUSPENSIÓN No. 2:	20 de Noviembre de 2024

AVANCE AGRUPACION ABC 740 UNIDADES



- YA CUENTA CON LICENCIA
- INICIO DE OBRA FEBRERO 2025
- VIVIENDA DESDE 83 SMLV





GERENCIA BOSQUES DE SAN LUIS CENTRO DE ATENCION COMUNITARIO



Proyectos de vivienda para Neiva - Garzón y Gigante

El equipo del ministerio realizo una actividad social con la población objetivo del proyecto el cual tenia el siguiente objetivo

Objetivo de la Reunión

Socialización resultados Taller participativo MSIN Bosques de San Luis

Socializar los resultados obtenidos del taller participativo para la construcción de un centro multifuncional, con la participación de los líderes de las diferentes agrupaciones del MISN Bosques de San Luis y sus alrededores, la Alcaldía de Neiva, Comfamiliar Huila y el MVCT.



Taller Participativo
MISN-Bosques de San Luis

Espacios propuestos por los tres grupos



Parques MVCT

Construcciones	UND	AREA M2
Auditorio Múltiple para 200 personas, el cual se pueda dividir en tres módulos para talleres y capacitaciones	M2	220
Cubierta Auditorio	M2	220
Tres salones para Múltiples (salón lúdico, salón Manualidades, Salón TI)	M2	180
Gimnasio Biosaludable contiene esquí de fondo, elíptica, prensa horizontal, banca abdominal, surf, patines, volantes, barras horizontales y barras paralelas, pony, twister cintura y pectoral sentado) + tableros señalizadores), INCLUYE: (Concreto de 3.000 psi para area de maquinas y anclaje, anclaje de maquinas segun especificaciones y platina de sujecion), suministro e intalacion de canecas de reciclaje 2 unidades.	UND	1
Auditorio abierto tipo teatrino	M2	200
Cubierta liviana (Teatrino)	M2	50
Juegos infantiles (Según recomendaciones mínimas de construcción – incluye los elementos del parque de juegos y espacio motriz	UND	1
Zonas Blandas (circulaciones peatonales internas, plazoletas componente multifunción)	M2	800
Construcción de Cerramiento en malla eslabonada y tubo altura: 2.20m, antepecho en ladrillo	ML	310
Aula Lúdica (incluye batería de baños, acabados, pérgola)	M2	80
Comedor comunitario Con cocina y cafeteria	M2	120
Área con tres Salones usos varios (peluquería y belleza, consultorio jurídico, brigadas de salud)	M2	180
Zonas Duras (Incluye las especificaciones que se requieran para su adecuado funcionamiento)	M2	1100

Comfamiliar Huila
Por tu progreso, todo

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Comfamiliar Huila
Por tu progreso, todo

Proyectos de vivienda para Neiva - Garzón y Gigante

Centro Recreacional Macizo Del Encanto

DATOS DEL PROYECTO

AVANCE 63,68%



Contratista: WATER OIL SOLIDS TREATMENT SERVICES S.A.S
Interventoria: INGEWORLD CONTRUCCIONES S.A.S
Valor del Contrato: \$34.664.313.816.
Plazo de Ejecucion: 720 DIAS
Fecha de Inicio: 26 ABRIL DE 2024
Numero de Suspensiones: 0
Estado Actual: EN EJECUCION
Dias Ejecutados: 271
Dias Por Ejecutar: 449
Avance Presupuestal: 63,68%
Mes de Terminacion: ABRIL DE 2026

Centro Recreacional Macizo Del Encanto

REGISTRO FOTOGRAFICO



Nuevo Hotel



JUNCAL DE ALTAMAR

Ubicado en Playa Juncal

DATOS DEL PROYECTO

AVANCE 46,80%



Contratista: CONSORCIO JUNCAL

Interventoria: Inversiones Alfa León S.A.S

Valor del Contrato: \$11.522.013.241.

Plazo de Ejecucion: 390

Adicional tiempo: 90

Total Tiempo: 480

Fecha de Inicio: 17 DE JUNIO DE 2024

Numero de Suspensiones: 1

Estado Actual: EN EJECUCION (desde el 30 julio de 2024)

Dias Ejecutados: 184 DIAS

Dias Por Ejecutar: 296

Avance Presupuestal: 46,75%

Mes de Terminacion: octubre 2025

SUSPENSIÓN No. 1:	25 DE JUNIO DE 2024
REINICIO No. 1:	30 DE JULIO DE 2024

Nuevo Hotel



JUNGAL DE ALTAMAR

Ubicado en Playa Juncal

REGISTRO FOTOGRAFICO



Nuevo Hotel



JUNGAL DE ALTAMAR

Ubicado en Playa Juncal

REGISTRO FOTOGRAFICO



Comfamiliar Huila

Energía Solar
Club Los Lagos

DATOS DEL PROYECTO

AVANCE 95%

Energía Solar
Colegio Comfamiliar

Contratista: SUNNY APP S.A.S
Interventoria: MPR S.A.S
Valor del Contrato: \$4.848.304.670.
Plazo de Ejecucion : 240 DIAS
Fecha de Inicio: 3 DE OCTUBRE DE 2023
Numero de Suspensiones: 3
(Desde 20 noviembre de 2024)
Estado Actual: SUSPENDIDO
Dias Ejecutados: 234 DIAS
Dias Por Ejecutar: 6 DIAS
Avance Presupuestal: 90%
Mes de Terminacion : ABRIL 2025

SUSPENSIÓN No. 1:	5 de Abril de 2024
FECHA DE REINICIO 1:	29 de Mayo de 2024.
SUSPENSIÓN No. 2:	26 de Junio de 2024
REINICIO No. 2:	1 de Noviembre de 2024.
SUSPENSIÓN No. 3:	22 de Noviembre de 2024.

Comfamiliar Huila

Energía Solar
Club Los Lagos

REGISTRO FOTOGRAFICO

Energía Solar
Colegio Comfamiliar



Comfamiliar Huila

DATOS DEL PROYECTO

AVANCE 83%

Contratista: SUNNY APP S.A.S
Interventoria: MPR S.A.S
Valor del Contrato: \$6.497.596.571.
Plazo de Ejecucion: 300 DIAS
Fecha de Inicio: 4 DE MAYO DE 2024
Numero de Suspensiones: 1
Estado Actual: Suspendido (desde el 2 de Diciembre de 2024)
Dias Ejecutados: 212 DIAS
Dias Por Ejecutar: 88 DIAS
Avance Presupuestal: 30%
Mes de Terminacion: Noviembre de 2025

SUSPENSIÓN No. 1:

2 de Diciembre de 2024

Energía Solar Playa Juncal

REGISTRO FOTOGRAFICO



DATOS DEL PROYECTO

AVANCE 90%

Contratista: Consorcio Segundo Piso Sede
administrativa comfamiliar
Interventoria: Infraestructura
Valor del Contrato: \$3.501.648.182.81
Plazo de Ejecucion: 120 dias
Adicional tiempo: 150 dias
Tiempo Final: 270 dias
Fecha de Inicio: 4 de septiembre de 2023
Numero de Suspensiones: 8
Estado Actual: ejecución
(desde el 24 de septiembre de 2024)
Dias Ejecutados: 228 dias
Dias Por Ejecutar: 42 dias
Avance Presupuestal: 87,63%
Mes de Terminacion: febrero de 2025

FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	13 de Octubre de 2023.
FECHA DE REINICIO 1:	01 de Diciembre de 2023.
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	22 de Diciembre de 2023.
FECHA DE REINICIO 2:	17 de Enero de 2024.
FECHA DE SUSPENSIÓN 3:	02 de Febrero de 2024.
FECHA DE REINICIO 3:	29 de Febrero de 2024.
FECHA DE SUSPENSIÓN 4:	04 de Marzo de 2024.
FECHA DE REINICIO 4:	14 de Marzo de 2024.
FECHA DE SUSPENSIÓN 5:	21 de Marzo de 2024.
FECHA DE REINICIO 5:	25 de Abril de 2024.
FECHA DE SUSPENSIÓN 6:	03 de Mayo de 2024.
FECHA DE REINICIO 6:	29 de Mayo de 2024.
FECHA DE SUSPENSIÓN 7:	05 de Junio de 2024.
FECHA DE REINICIO 7:	22 de Julio de 2024.
FECHA DE SUSPENSIÓN 8:	29 de Julio de 2024.
FECHA DE REINICIO 8:	24 de Septiembre de 2024.

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



ASCENSORES EDIFICIO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL PROYECTO

AVANCE 70%

Contratista: INGEWORLD CONSTRUCCIONES S.A.S.

Valor del Contrato: \$570.120.659.

Plazo de Ejecucion: 180 DIAS

Fecha de Inicio: 4 Diciembre de 2023

Numero de Suspensiones: 2

Estado Actual: en Ejecucion

Dias Ejecutados: 31

Dias Por Ejecutar: 149



Avance Presupuestal: 50%

Mes de Terminacion: Febrero 2025

SUSPENSIÓN No 1:	6 de Diciembre de 2023
REINICIO No. 1:	28 de Mayo de 2024.
SUSPENSIÓN No. 2:	26 de Junio de 2024

ASCENSORES EDIFICIO ADMINISTRATIVO

REGISTRO FOTOGRAFICO



MANTENIMIENTO TOBOGANES PLAYA JUNCAL

DATOS DEL PROYECTO

AVANCE 74,33%

Contratista: WATER OIL SOLIDS TREATMENT SERVICES S.A.S

Valor del Contrato: \$912.566.278,37

Plazo de Ejecucion: 180 Dias

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2024

Numero de Suspensiones: 1 (desde 13 de diciembre de 2024)

Estado Actual: Suspendido

Dias Ejecutados: 142 dias

Dias Por Ejecutar: 38 dias

Avance Presupuestal: 74,33%

Mes de Terminacion: Febrero 2025

SUSPENSIÓN No. 1:	13 de Diciembre de 2024
-------------------	-------------------------

MANTENIMIENTO TOBOGANES PLAYA JUNCAL

REGISTRO FOTOGRAFICO





**INFORME DE GESTION ENERO A
DICIEMBRE
GTH 2024**

DIRECTOS

CONSOLIDADO														
DIVISION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
FOSFEC	131.857.617	129.916.299	151.652.576	140.870.224	134.246.610	217.205.425	159.078.707	127.475.335	150.385.631	153.714.601	161.786.812	192.863.575	1.851.053.412	
FOVIS	34.194.052	31.928.602	32.753.661	45.775.054	30.633.431	71.625.791	32.943.496	35.170.473	31.614.278	31.678.298	32.119.787	48.545.424	458.982.347	
GESTION DEL 4%	441.453.777	390.096.600	376.113.729	403.716.930	394.791.465	636.215.694	416.417.760	471.955.244	407.307.253	425.408.979	412.196.823	524.412.207	5.300.086.461	
INFRAESTRUCTURA	47.013.948	36.872.082	37.662.682	35.253.602	35.149.478	57.057.063	28.844.918	37.551.452	37.241.286	36.788.286	38.255.387	49.924.413	477.614.597	
SERVICIOS EDUCATIVOS	117.751.035	165.151.146	111.953.227	105.889.348	96.811.951	205.715.559	126.175.793	130.625.929	116.245.813	132.843.916	111.247.936	142.991.296	1.563.402.949	
SERVICIOS FINANCIEROS	262.953.704	257.037.792	251.870.383	242.728.035	242.349.555	378.011.485	222.350.707	235.528.923	231.872.123	229.321.228	242.102.275	275.241.336	3.071.367.546	
SERVICIOS RECREATIVOS	593.500.260	673.568.648	572.851.693	636.587.167	613.609.149	999.897.504	666.999.296	666.064.285	697.900.451	685.912.619	677.697.954	836.251.784	8.320.840.810	
USC	1.096.476.486	931.223.081	912.395.628	936.291.744	938.656.121	1.453.215.842	935.774.487	920.331.027	905.440.018	942.331.417	932.659.881	1.081.894.543	11.986.690.275	
TOTAL	2.725.200.879	2.615.794.250	2.447.253.579	2.547.112.104	2.486.247.760	4.018.944.363	2.588.585.164	2.624.702.668	2.578.006.853	2.637.999.344	2.608.066.855	3.152.124.578	33.030.038.397	

TEMPORALE

Suma de TOTAL

MACROPROCESO	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
FOSFEC	\$ 12.183.806	\$ 18.663.353	\$ 17.886.159	\$ 18.544.251	\$ 21.754.457	\$ 18.804.472	\$ 12.432.422	\$ 11.910.105	\$ 13.470.173	\$ 2.381.990	\$ 8.911.203	\$ 15.522.549	\$ 12.951.665
GESTION DEL 4%	\$ 67.791.129	\$ 12.746.328	\$ 13.444.779	\$ 13.172.965	\$ 22.431.045	\$ 20.501.749	\$ 21.400.291	\$ 18.631.853	\$ 15.749.286	\$ 2.990.235	\$ 12.024.221	\$ 11.841.435	\$ 51.995.375
INFRAESTRUCTURA	\$ 2.471.193	\$ 2.501.184	\$ 1.607.460	\$ 3.743.066	\$ 2.881.001	\$ 2.881.001	\$ 2.112.734	\$ 22.314	\$ 57.583				
SERVICIOS EDUCATIVOS													
SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 6.235.666	\$ 4.418.356	\$ 4.321.762	\$ 8.570.453	\$ 8.974.099	\$ 12.308.198	\$ 9.888.416	\$ 8.632.398	\$ 5.498.278	\$ 2.471.132	\$ 2.304.800	\$ 5.040.969	\$ 5.361.824
SERVICIOS RECREATIVOS	\$ 240.007.840	\$ 186.189.479	\$ 248.261.037	\$ 205.372.220	\$ 228.112.218	\$ 262.224.941	\$ 252.103.029	\$ 211.304.829	\$ 194.085.255	\$ 17.955.881	\$ 175.286.252	\$ 190.752.497	\$ 234.026.765
USC	\$ 29.153.592	\$ 36.172.664	\$ 31.063.681	\$ 35.742.992	\$ 33.530.241	\$ 29.720.302	\$ 22.771.057	\$ 23.601.823	\$ 24.482.722	\$ 4.168.251	\$ 13.518.091	\$ 15.037.433	\$ 18.079.210
FOVIS											\$ 1.533.815	\$ 2.235.589	\$ 2.225.959
Total general	\$ 357.843.225	\$ 260.691.363	\$ 316.584.878	\$ 285.145.947	\$ 317.683.062	\$ 346.440.663	\$ 320.707.948	\$ 274.103.323	\$ 253.343.297	\$ 29.967.489	\$ 213.578.383	\$ 240.430.473	\$ 324.640.797

CONVENCION

Etiquetas de fila	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AUXILIO EDUCATIVO	151.107	1.036.107	2.182.369	201.476	50.369	100.738	100.738	100.738	50.369	66.871		151.107	4.191.989
AUXILIO MATRICULA	935.264	4.388.931	1.097.102		251.765	1.745.700	3.236.100	3.331.520	4.280.889	1.653.622			20.920.893
AUXILIO TEXTOS	1.330.000	3.294.520	9.043.523	1.270.975			913.900		660.000			660.000	17.172.918
AUXILIO UTILES	390.000	2.326.000	5.460.000	520.000	130.000	260.000	260.000	260.000	130.000			390.000	10.126.000
PRIMA DE ANTIGUEDAD	4.885.500	1.838.999	4.559.800	8.415.316	4.999.633	7.491.100	2.605.600					15.717.793	50.513.741
PRIMA DE VACACIONES	51.527.830	66.804.001	46.168.365	77.818.591	68.165.416	111.838.862	27.980.388	76.949.401	69.627.681	90.842.730	107.856.801	244.997.661	1.040.577.727
AUXILIO FUNERARIO				50.000	50.000		50.000		100.000			50.000	300.000
PRIMA EXTRALEGAL				1.072.637	2.043.188	502.391.719		2.086.205	1.154.756			773.109.176	1.281.857.681
PRIMA DE CARESTIA				178.773	340.531	83.594.398		152.871	85.463			52.292.578	136.644.614
AUXILIOS					1.600.000								1.600.000
AJUSTE PRIMA LEGAL						11.702.247			5.820		35.250	9.226.683	20.970.000
AJUSTE PRIMA EXTRALEGAL						5.560.242			11.640		70.500	5.275.266	10.917.648
AJUSTE PRIMA DE CARESTIA						924.542			1.940		11.750		938.232
	59.219.701	79.688.558	68.511.159	89.527.768	77.630.902	725.609.548	35.146.726	82.880.735	76.108.558	92.563.223	107.974.301	1.101.870.264	2.596.731.443


PACTO COLECTIVO

Etiquetas de fila	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AUXILIO EDUCATIVO P.C	30.794.758	61.121.338	21.260.534	24.756.367	22.750.000	15.054.501	69.755.203	26.884.974	3.403.917	2.770.000	18.575.534	13.004.630	\$ 310.131.756
PRIMA JUNIO P.C	115.555	790.834	494.722		2.025.834	223.560.276	39.723						\$ 227.026.944
PRIMA NAVIDEÑA P.C	93.444						509.167	592.223	585.000	328.611	595.833	229.840.001	\$ 232.544.279
PRIMA VACACIONES P.C	19.279.722	14.697.222	10.423.472	16.370.972	11.069.861	14.699.028	15.060.138	18.761.528	16.766.388	19.958.611	22.127.084	23.152.639	\$ 202.366.665
Total general	50.283.479	76.609.394	32.178.728	41.127.339	35.845.695	253.313.805	85.364.231	46.238.725	20.755.305	23.057.222	41.298.451	265.997.270	\$ 972.069.644

Cifras de nómina



INFORMACIÓN PQR ATENDIDAS A DIC 2024

Etiquetas de fila	Cuenta de Código
Diana Lorena Olaya Vanegas	33
Geraldine Aquite Parra	80
Johan Esteban Ramirez Gutierrez	31
Juan Camilo Morales Conde	122
Juan Pablo Otálora Martínez	11
Laura Daniela Cuellar Olaya	6
Mayra Alejandra Vargas Chaux	86
Oscar Mauricio Trujillo Herrera	226
Paola Andrea Prieto Aya	315
Sandra Patricia Olaya Sanchez	110
Yulian Daniela Tovar Riveros	17
Yuliany Losada Cerquera	108
Total general	1145



PROCESOS DISCIPLINARIOS CONSOLIDADO DEL AÑO 2024

ETIQUETAS DE FILA	INVESTIGACIONES	PROCESOS DISCIPLINARIOS	No Procesos
FOSTEC	1	1	2
GESTION DEL 4%	7	1	8
INFRAESTRUCTURA	1	2	3
SERVICIOS EDUCATIVOS	2	0	2
SERVICIOS FINANCIEROS	3	0	3
SERVICIOS RECREATIVOS	23	11	34
USC	9	5	14
Total general	46	20	66



CAPACITACION DICIEMBRE 2024

AULA VIRTUAL : Se dio cumplimiento al cronograma de Aula virtual para la vigencia 2024, con el agendamiento de un total de 35 módulos de temas corporativos, específicos y transversales.

Protocolo Contra ACOSO SEXUAL

RECUERDA que estas se deben hacer en las fechas establecidas y son de obligatorio cumplimiento.

Plazo hasta el **31 de diciembre** 2024

Comfamiliar Huila
Por tu progreso, todo

Vigilado Superintendencia

Requisitos Legales AMBIENTALES

RECUERDA que estas se deben hacer en las fechas establecidas y son de obligatorio cumplimiento.

Plazo hasta el **31 de diciembre** 2024

Comfamiliar Huila
Por tu progreso, todo

Vigilado Superintendencia

Canal de reporte de DENUNCIAS

RECUERDA que estas se deben hacer en las fechas establecidas y son de obligatorio cumplimiento.

Plazo hasta el **30 de noviembre** 2024

Comfamiliar Huila
Por tu progreso, todo

Vigilado Superintendencia

HIGIENE POSTURAL y uso de videoterminales

RECUERDA que estas se deben hacer en las fechas establecidas y son de obligatorio cumplimiento.

Plazo hasta el **30 de septiembre** 2024

Comfamiliar Huila
Por tu progreso, todo

Vigilado Superintendencia

Comfamiliar Huila

CAPACITACION DICIEMBRE 2024

IMPULSAR

TOTAL PERSONAS CAPACITADAS A TRAVES DEL PROGRAMA EN LA VIGENCIA 2024: 265 COLABORADORES

CURSO	ANALISIS Y VISUALIZACION DE DATOS	COACHING EMPRESARIAL	COMUNICACIÓN ASERTIVA	CURSO DE ALTURAS	CURSO DE HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS	EXCEL AVANZADO	EXCEL INTERMEDIO	GESTION DEL RIESGO PSICOSOCIAL EN ENTORNOS DE TRABAJO	LOGÍSTICA E INVENTARIO	OFIMATICA BASICA	REFRIGERACION CON ENFASIS EN CUARTOS FRIOS	SERVICIO AL CLIENTE	Total general
DESARROLLO INSTITUCIONAL- SST						18							18
LOGISTICA- AUDITORIA-TALENTO HUMANO	38												38
MERCADEO CORPORATIVO						23							23
PLAYA JUNCAL					37								37
SERVICIO AL CLIENTE								19					19
SERVICIOS RECREATIVOS		22		1			17		17			20	77
SERVICIOS RECREATIVOS - LOGISTICA											15		15
TALENTO HUMANO - SST			21										21
TALENTO HUMANO- LOGISTICA-ARCHIVO-FOVIS										17			17
Total general	38	22	21	1	37	41	17	19	17	17	15	20	265

EVALUACION DE DESEMPEÑO 2024

Para la vigencia 2024 se realizó a los colaboradores directos la Evaluación de Desempeño a través de la Plataforma PRAX en alianza con la ARL Sura, de manera gratuita, el personal objeto de la medición fue un total de 619 colaboradores con un total de personal evaluado al cierre de la vigencia de 617, las 2 personas restantes se encuentran en incapacidad médica.

El objetivo de dicha evaluación es establecer en qué medida los trabajadores evidencian las acciones y comportamientos esperados y relevantes para la organización, con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales que se proponen.

Adicional a esta medición que se realizó en los meses de noviembre y diciembre se realizó la encuesta del perfil sociodemográfico.



COMPONENTE PSICOLOGICO

- Programa de salud mental SANAMENTE.

419
Servicios en
Psicología

37
Servicios en
Psiquiatría

- Sala de masajes interno (sede administrativa). 198 atenciones
- Acompañamiento por fallecimiento o incapacidades mayores a 5 días (telefónico o presencial)

13 Por
fallecimiento de
familiares

150
Incapacidades

COMPONENTE FISICO

- Convenio Gimnasios (colaboradores y familiares)

320 Colaboradores

195 Beneficiarios

- Entrenamientos deportivos (futbol 11, femenino y masculino, voleibol, natación, baloncesto)

189 colaboradores

- Olimpiadas deportivas internas CICLO II

343 colaboradores

COMPONENTE LABORAL

- Cumpleaños colaboradores (el árbol, centros recreacionales, mas sabor) 743 entregas
- Integraciones por procesos (santa helena, Piscilagos, centros recreacionales) 674 colaboradores
- Feria de emprendimiento
21 emprendedores \$8.000.000 recaudados
- Implementación de Valera emocional- Gestionat Solicitudes
- Halloween hijos colaboradores
- ComfaHalloween(concurso decoración) 315 niños/as
12 áreas inscritas

EVENTOS CORPORATIVOS

- Entrega de regalos a hijos de colaboradores 325 niños/as
- Concurso Econavidad 15 áreas inscritas
- Reconocimiento a Pensionados
3 Colaboradores
- Premios INSPIRA 10 Colaboradores
- Fiesta de Navidad y fin de año
465 Colaboradores Directos

CIERRE Y LIQUIDACIÓN PROGRAMA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA

- mediante oficio del 21 de noviembre de 2024, la SNS autoriza la suscripción del contrato de mandato así: “... evidenció que la sociedad Soto Legal Investment Group Sociedad por Acciones Simplificada S.A.S identificada con NIT 901780115-2, representada por el señor Álvaro Soto Saavedra, quien fuera designado por el Liquidador del Programa de Entidad Promotora de Salud de la Caja de Compensación Familiar Del Huila – Comfamiliar en Liquidación y que fue objeto del respectivo análisis, cumple con la idoneidad para celebrar el contrato de Mandato...”
- El 25 de noviembre de 2024, se suscribió el contrato **038-L-EPS** entre **EL PROGRAMA DE LA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EN LIQUIDACIÓN DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA Y SOTO LEGAL INVESTMENT GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S**, cuyo objeto constituye en: “ **EL PROGRAMA DE LA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EN LIQUIDACIÓN DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA encarga a SOTO LEGAL INVESTMENT GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S, identificada con el nit 901.780.115-2.**
- el 26 de noviembre de 2024, fecha en la cual expiraba el termino otorgado por la SNS para llevar a cabo el proceso de liquidación del PROGRAMA DE LA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EN LIQUIDACIÓN DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA, mediante resolución No. 512 de 2024, el Agente Especial Liquidador **DECLARO TERMINADA LA EXISTENCIA LEGAL DEL PROGRAMA DE ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA – COMFAMILIAR EN LIQUIDACIÓN, IDENTIFICADA CON EL NIT. 891.180.008-2.** Así mismo, mediante Escritura Pública No. **2384** de la misma fecha, de la Notaria Quinta del Circulo de Neiva, se protocolizo el mencionado cierre.
- el 26 de noviembre de 2024 se suscribió la Escritura Publica No. 3105 mediante la cual se confiere poder general, amplio y suficiente, esto es, mandato con representación judicial a SOTO LEGAL INVESTMEN GROUP SOCIEDA POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS- SLIG S.A.S... para que actué en su calidad de apoderado general y en nombre y presentación del programa de entidad promotora de salud de la Caja de Compensación Familiar del Huila – Comfamiliar en liquidación.

CIERRE Y LIQUIDACIÓN PROGRAMA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA

Tabla 7. Procesos judiciales

PROCESOS JUDICIALES A FAVOR O EN CONTRA DE LA ENTIDAD	
EPS EN LIQUIDACIÓN COMFAMILIAR DEL HUILA	
Tipo Procesos	Cantidad
Procesos Ordinario Laboral	57
Procesos Administrativos	125
Procesos Civiles o Ejecutivos	16
Procesos Penales	1
Total	199

Tabla 1. Total reclamaciones

TIPO ACREENCIA	Valores	
	CANT. ACREENCIAS	VALOR RECLAMADO
ACREENCIAS EXTEMPORANEAS	155	\$ 5,330,768,822
ACREENCIAS OPORTUNAS	1,993	\$ 693,900,460,431
GASTOS EXTEMPORANEOS	26	\$ 231,946,454
GASTOS OPORTUNOS	658	\$ 17,670,215,421
Total general	2,832	\$ 717,133,391,127

Tabla 8. Balance General

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - EPS EN LIQUIDACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROGRAMA EPS EN LIQUIDACION CONSOLIDADO
DE 31 DE DICIEMBRE DE 2023 A 26 NOVIEMBRE DE 2024

Cifras en pesos colombianos a valor absoluto

ACTIVOS	Notas	nov-24	dic-23	Var. Absoluta	Var. %	PASIVOS	Notas	nov-24	dic-23	Var. Absoluta	Var. %
Activo Corriente						Pasivo Corriente					
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	1.303.500.775	14.725.284.831	- 13.421.784.056	-91%	Contratos de leasing financiero	9	-	-	-	0%
Cuentas por cobrar programa salud	5	38.436.171.971	17.813.977.085	20.622.194.886	116%	Cuentas por pagar comerciales	10	319.228.282.922	290.109.038.331	29.119.244.591	10%
Anticipos	5	2.260.758.771	3.293.105.753	- 1.032.346.982	-31%	Beneficios a empleados	11	-	1.438.229	- 1.438.229	-100%
Depositos	5	-	10.500.000	- 10.500.000	-100%	Pasivos estimados y provisiones		-	151.985.300.413	-151.985.300.413	-100%
Anticipos de impuestos		-	-	-	0%	Pasivos diferidos		-	-	-	0%
Reclamaciones	5	299.154.514	299.154.514	-	0%	Otros pasivos no financieros	13	246.064.372	249.113.058	- 3.048.686	-1%
Cuentas por cobrar empleados	5	-	588.445	- 588.445	-100%	TOTAL PASIVO CORRIENTE		319.474.347.294	442.344.890.081	-122.870.542.787	-28%
Otros deudores	5	125.646.118	10.456.355.613	- 10.330.709.495	-99%	Pasivo No Corriente					
Deterioro de cuentas por cobrar	5	- 10.166.145.089	-10.165.655.089	- 490.000	0%	Pensiones de jubilación		-	-	-	0%
Gastos pagados por anticipado	8	-	-	-	0%	Provisiones para contingencias	12	5.230.828.598	4.597.363.140	633.465.458	14%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		32.259.087.060	36.433.311.152	- 4.174.224.092	-11%	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5.230.828.598	4.597.363.140	633.465.458	14%
Activo No corriente						TOTAL PASIVOS		324.705.175.892	446.942.253.171	-122.237.077.279	-27%
Propiedad Plata y Equipo	6	65.086.410	82.132.890	- 17.046.480	-21%	PATRIMONIO					
Activos intangibles	7	-	-	-	0%	Capital asignado	14	8.823.154.840	2.510.535.168	6.312.619.672	251%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		65.086.410	82.132.890	- 17.046.480	-21%	Resultados del ejercicio	21	111.733.187.035	1.559.696.783	110.173.490.252	7064%
TOTAL ACTIVO		32.324.173.470	36.515.444.042	- 4.191.270.572	-11%	Deficit acumulados	21	- 413.318.371.340	-414.878.068.132	1.559.696.783	0%
						Ajustes por convergencia a NIIF	15	652.933.952	652.933.952	-	0%
						O.R.L.	16	- 271.906.900	- 271.906.900	-	0%
						TOTAL PATRIMONIO		- 292.381.002.422	- 410.426.809.129	118.045.806.707	-29%
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		32.324.173.470	36.515.444.042	- 4.191.270.572	-11%

Este Estado Financiero se presenta para propósitos específicos de la Superintendencia dado que Comfamilia Huila no tiene un Patrimonio o el capital Asignado a la EPS. Por tratarse de un estado financiero intermedio con corte a noviembre 26 de 2024 es susceptible que con motivo del cierre definitivo de la vigencia 2024 sea objeto de ajustes y/o reclasificaciones contables.

Gracias

www.comfamiliarhuila.com

