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INTRODUCCION

Esta Invitacién ha sido elaborada siguiendo los postulados consagrados en el Manualg® &

Operativo del FIDEICOMISO FIDUBOGOTA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN
LLUIS y demas normas que la complementan, adicionan y reglamentan.

Para la elaboracion de sus propuestas, los proponentes deben seguir la metodologia
sefalada en la Invitacion, con el objeto de obtener claridad y ofrecimientos de la misma
indole, que permitan una seleccion objetiva y eviten la declaratoria de desierta del
proceso.

En la propuesta no podran sefialarse condiciones diferentes a las establecidas en la
Invitacion. En caso de hacerlo, se tendran por no escritas y, por lo tanto, prevaleceran las
disposiciones respectivas contenidas en este documento.

Se recuerda a los proponentes, que, conforme a lo dispuesto en el Manual Operativo del
FIDEICOMISO FIDUBOGOTA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, la persona
natural o juridica que contrata con el FIDEICOMISO FIDUBOGOTA MACROPROYECTO
BOSQUES DE SAN LUIS adquiere la calidad de colaborador del mismo para el logro de
sus fines y, por lo tanto, cumple una funcién que implica obligaciones sin perjuicio de los
derechos que la Ley le otorga. Por lo anteriormente expuesto, se recomienda a los
interesados en participar en este proceso, seguir las siguientes instrucciones:

1. se tendran como equivalentes las expresiones proponentes u oferentes, usadas en
la presente Invitacion.

2. Verifique que no esté incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad previstas en la ley.

3. Cercidrese de que cumple con las condiciones y retne los requisitos aqui
sefialados. ‘

4. Proceda a reunir la informacién y documentacion exigida vy, verifique la vigencia de
aquella que lo requiera.

5. Siga las instrucciones que en la Invitacién se imparten para la elaboracion de su

propuesta.

Identifique su propuesta, en la forma indicada en esta Invitacion.

La propuesta debe estar debidamente foliada.

Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso. EN

NINGUN CASO SE RECIBIRAN PROPUESTAS POR FUERA DE TERMINO

PREVISTO.

9. Toda observacion o consulta debera formularse por escrito, no se atenderan
observaciones telefonicas ni personales.

10. Los proponentes, con la sola presentacion de su propuesta, AUTORIZAN A LA
GERENCIA DEL PROYECTO PARA VERIFICAR TODA LA INFORMACION QUE
EN ELLA SUMINISTREN.

11. Los costos y gastos en que incurra como oferente para la presentacién de la
propuesta son de Uunica y exclusiva responsabilidad del interesado, en

£ Moy
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consecuencia, la GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS NO
reembolsara valor alguno por estos conceptos. '

12. Cuando se presente inexactitud en la informacion suministrada por el proponente o _
en la de uno de los miembros del consorcio o de la unién temporal, la GERENCIA™
MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS podra rechazar la propuesta, si la
inexactitud incide la calificacion o permite cumplir un factor excluyente o de
rechazo. Igualmente procede el rechazo de la oferta cuando no se aporte la
totalidad de la documentacién que se requiera al oferente para demostrar la
capacidad juridica, técnica y financiera.

13. Cualquier documento o comunicacion debe estar dirigido a la Oficina de la
GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, en desarrollo del
presente proceso, los proponentes o interesados deberan tener en cuenta que
para que dichos documentos sean considerados por la GERENCIA
MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, es necesario que estos seran
radicados en la Oficina GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN
LUIS, ubicadas en la edificio administrativo comfamiliar piso 3 oficina
infraestructura en el horario de atencion al publico de 08:00 a.m. — 12:00 m y de
02:00 p.m. — 06:00 p.m., hasta el dia de la presentacion de las propuestas y un
minuto antes de la hora fijada para el cierre y apertura de propuestas.

14. La presentacién de la propuesta, por parte del oferente, constituye evidencia de
que se estudiaron completamente las especificaciones técnicas, formatos y
demas documentos del proceso de seleccidén; que obtuvo las aclaraciones
necesarias sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas
previamente consultadas y que acepta que esta Invitacion es completa, compatible
y adecuada y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones
que se adquieren en virtud del contrato que se resulte del presente proceso.

15. Al formular la propuesta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales.

16. Asegurese de no estar reportado en el Boletin de responsables Fiscales de la
Contraloria General de la Republica. En caso de consorcios o uniones temporales,
cada uno de los miembros debera reunir por separado los requisitos establecidos.
La GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS verificara esta
informacion en el respectivo Boletin.

17. Verifique previamente que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y parafiscales, como quiera que la GERENCIA
MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS comprobara la informacion
suministrada.

18. Cuando el dia de vencimiento de un plazo fuese un dia inhabil o cuando la
GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS no ofrezca durante
este dia atencién al publico, dicho vencimiento se entendera trasladado al primer
dia habil siguiente.

19.La GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, informara o
correrd traslado a las autoridades judiciales o administrativas competentes en caso
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de evidenciar irregularidades documentales o posibles ilicitudes en las propuestas
presentadas.

COMPROMISO ANTICORRUPCION

En todas las actuaciones derivadas del presente proceso de seleccion y el contrato que
forma parte de la misma, el proponente deberd obrar conforme a los principios de
transparencia y moralidad consagrados en la Constitucion Politica y las leyes nacionales.

En caso de que se adviertan hechos constitutivos de corrupcién de parte de un
proponente durante el proceso de seleccién, sin perjuicio de las acciones legales a que
hubiere lugar la GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, podra

rechazar la respectiva propuesta.

Si los hechos constitutivos de corrupcion tuvieran lugar durante la ejecucion del contrato,
tales circunstancias podran dar lugar a la terminacion unilateral del contrato, de
conformidad con las reglas previstas para el efecto en la Ley y en respectivo contrato en
el orden sancionatorio y las consecuencias juridicas derivadas por estas conductas.

CAPITULO | INFORMACION GENERAL

1. NATURALEZA:

Patrimonio  Auténomo denominado FIDEICOMISO — MACROPROYECTO
BOSQUES DE SAN LUIS:

2. REGIMEN LEGAL APLICABLE:

La normatividad por la que se rige el proceso de contratacién corresponde a la del
derecho privado, aplicando en los casos que se requiera, los principios generales de la
contratacion estatal, asi como las politicas impartidas por el comité fiduciario y el Comité
Teécnico de acuerdo a su competencia, como también el manual operativo del Patrimonio
Autébnomo denominado FIDEICOMISO — MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS,
vigente al momento de la presente convocatoria.

3. MODALIDAD DE SELECCION:

Corresponde a una CONVOCATORIA ABIERTA DE CONOCIMIENTO PUBLICO, Segtn
lo establecido en el manual de operativo del Patrimonio Auténomo denominado
FIDEICOMISO — MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS vigente al momento de
la presente convocatoria.
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Nota 1: El proponente deberd estar inscrito en el Registro de constructores e
Interventores Especializados en Proyectos de Vivienda de Interés Social y/o Prioritario de
la Gerencia del Proyecto.

4, OBJETO DEL PROCESO CONTRACTUAL:

Elaborar los Estudios, Disefios y ejecutar la Construccién de 740 Unidades Habitacionales
Multifamiliares correspondientes a las Agrupaciones A, B, y C De La Tercera Fase Del
Macroproyecto De Interés Social Nacional Bosques De San Luis Municipio De Neiva
Departamento Del Huila

5. PRESUPUESTO OFICIAL:
El presupuesto global para la construccién de 740 Viviendas de Interés Prioritario de Tipo

Multifamiliar, que a continuacion se referencian es oficial y habilitara a los proponentes
para la siguiente etapa del proceso de calificacion siempre y cuando sus propuestas sean
Menor o igual a dicho presupuesto.

OFERTA ECONOMICA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS AGRUPACION A -
320 UNIDADES HABITACIONALES MULTIFAMILIARES

V MAX
EGRESOS SMLV
TOTAL LOTE 7 = 1,74% 692.726.248 501,40
COSTOS DIRECTOS (CONSTRUCCION)
Qonstrucmon viviendas, equipamiento 77.60% $  30.863.943.680 22.339 62
interno
Obras de urbanismo 6,88% $ 2.738.328.660 1.982,03
Obras Complementarias 0,00% $ -
Obras Compensacion 0,00% $ -
TOTAL COSTOS VDIRECTOS ; 84% $ 33.602.272.340 24321,65
COSTOS INDIRECTOS _ 7
Estudios y Diseﬁos 2,53% $ 1.008.068.170 729,65
Impuestos 0,17% $ 67.204.545 48,64

pH”
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Interventoria, revisor Técnico, Revision
elementos Estructurales y No | 4,22% $ 1.680.113.617 1.216,08
estructurales, revision geotécnica
Otros (admin, imprev, licencias, 5
elegibilidad, gastos fiducia, etc) Lol $ Ll B4, B
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 8,19% $ 3.250420.417 2359,20
COMERCIALIZACION Y VENTAS (segun
aplique) = ' 7 :
Gastos escrituracion viviendas 0,80% $ 320.000.000 231,62
RPH, entrega zonas de cesion 0,06% $ 23.521.591 17,03
Otros (publicidad, promocién, sala ventas, 0.17% $ 67 204 545 48,64
sofware de ventas, etc)
Gerencia Del Proyecto 3,51% $ 1.394.494.302 1.009,35
Remanentes 0,65% 3 258.031.849 186,77
TOTAL COMERCIALIZACION Y VENTAS |5,19% $ 2.063.252287 1493,40
COSTOS FINANCIEROS
Intereses Créditos 0,00% $ -
Gastos bancarios (4 por mil) 0,39% $ 155.699.780 112,70
TOTAL COSTOS FINANCIEROS 0,39% $ 155.699.780 Si13
Devolucién'C’rédito Promocién de Oferta
TOTAL EGRESOS 100,00% |$ 39.773.371.072 28.788

OFERTA ECONOMICA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS AGRUPACION B 200

UNIDADES DE VIVIENDA

EGRESOS

V MAX SMLV
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TOTAL LOTE 1,85% |$ 432.953.905

COSTOS DIRECTOS (CONSTRUCCION)

Construccién viviendas, equipamiento interno 7768% | $ 18.198.080.000 |13962,26

Obras de urbanismo 6,99% $ 1.638.120.257 |1256,83

Obras Complementarias 0,00% $ -

Obras compensacion 0,00% $ -

TOTAL COSTOS DIRECTOS 85% $ 19.836.200.257 |15219,09

COSTOS INDIRECTOS

Estudios y Disefios 2,54% $ 595.086.008 | 456,57

Impuestos 0,17% $ 39.672.401 | 30,44

Interventoria, revisor técnico, revision elementos

Estructurales y No estructurales, revision|4,23% $ 991.810.013 | 760,95

geotécnica

Otros (adn_mn, imprev, licencias, elegibilidad, 1.27% $ 297.543.004 | 228.29

gastos fiducia, etc)

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 8,21% $ - 1.924.111.425 | 1476,25

COMERCIALIZACION Y VENTAS (segun aplique) :

Gastos escrituracion viviendas 7 0,85% $ ' 200.000.000 | 153,45

RPH, entrega zonas de cesion 0,06% $ 13.885.340 10,65

Otros (publicidad, promocioén, sala ventas, 0.17% $ 309.672.401 30,44

sofware de ventas, etc)

Gerencia Del Proyecto 3,51% $ 823.202.311 631,59

Remanentes 028% | $ 65280935 50,09 A\ /

TOTAL COMERCIALIZACION Y VENTAS 487% | $1.142.040.986 876,22 \\
W

J
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COSTOS FINANCIEROS

$ : -

Interesés Créditos 0,00% )
Gastos bancarios (4 por mil 0,39% | $91.609.411 7029
TOTAL COSTOS FINANCIEROS 0,39% $ 91.609.411 70,29
devolucion crédito profnobic’m de Oferta 7

TOTAL EGRESOS 100,00%

$ 23.426.915.984 17.974,03

OFERTA ECONOMICA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS AGRUPACION C 220
UNIDADES DE VIVIENDA

V MAX SMLV

EGRESOS
TOTAL LOTE = 969 - $476.249.295 | 387,32

$ 476.249.295
COSTOS DIRECTOS (CONSTRUCCION) :
Construccion Vrviviendas,reqruipamiento interno 7771% | $ 18.884.8070.000 7 15358,49
Obras de urbanismo 7,28% $ 1.769.162.885 1438,81
Obras Complementarias 0,00% $ -
Obras compensacion 0,00% $ -
TOTAL'—QOSTOS DIRECTOS 85% $ 20.653.962.885 16797,30
COSTOS INDIRECTOS :
Estudios y Disefios 2,55% | $ 619.618.887 503,92
Impuestos 0,17% $ 41.307.926 33,59
Interventoria, revisor técnico, revisidon elementos
Estructurales 'y No estructurales, revisioén|3,99% $ 970.736.256 789,47
geotécnica
Otros (admin, imprev, licencias, elegibilidad, 119% $ 289.155.480 235,16

gastos fiducia, etc)
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TOTAL COSTOS INDIRECTOS 7,90% | $1.920.818.548 1562,15
COMERCIALIZACION Y VENTAS (segun aplique)
Gastos escrituracion viviendas 0,91% ' $ 220.000.000 178,92
RPH, entrega zonas de cesion 0,06% $ 14.457.774 11,76
Otros (publicidad, promocion, sala ventas, 0.17% $  41.307.926 33,59
sofware de ventas, etc)
Gerencia Del Proyecto 3,53% $ 857.139.460 697,09
Remanentes 0,09% $ 22.574.781 18,36
TOTAL COMERCIALIZACION Y VENTAS 475% |$ 1.155.479.941 939,72
COSTOS FINANCIEROS
Intereses Créditos 0,00% $
Gastos bancarios (4 por mil) 0,39% $ 94.921.045 77,20
TOTAL COSTOS FINANCIEROS 0,39% 94.921.045 77,20
devblucién créditd promocién de Oferta
TOTAL EGRESOS 100,00% | $ 24.301.431.715 19.764
RESUMEN OFERTA ECONOMICA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS AGRUPACION A,BY C
Valor Max
. # vi\'/iem?lz%s Valor Max Estudios y Disefios Co.n.struccién
Agrupacion multifamiliar SMLV viviendasy VALOR TOTAL MAX
de 5 pisos Urbanismo Interno
SMLV
Agrupacion A 320 729,65 22.339,62 23.069,27
Agrupacion B 200 456,57 13962,26 14418,84
Agrupacion C 220 503,92 15358,49 15862,41
TOTAL 1.690,14 51.660,38 53.350,52

El valor del presente contrato es de 53.350.52 SMMLYV incluido IVA y todos los gastos,

costos y tributos para la ejecucién y liquidacion del contrato y los precios de los
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eventuales items de obras adicionales o no previstas de conformidad con las actas de
avance aprobados por interventoria del contrato de obra. Este contrato se ejecutara por la
modalidad de llave en mano, precio global fijo y no se aceptaran férmulas de reajuste.

Nota 1: Es de aclarar que una vez se tengan los valores definitivos segtn el resultado de
los estudios y disefios, el valor del contrato sera ajustado segun la estructura financiera
Final aprobada por el comité fiduciario en su momento, usando como base el Salario
Minimo Mensual Legal Vigente de la etapa liquidada, en la cual se determinara el valor
final de la venta de la viviendas teniendo en cuenta todos los gastos directos e indirectos
del proyectos los cuales no deben superar los 90 SMMLV por vivienda incluido lote,
urbanismo externo e interno y la construccion de la vivienda con sus costos indirectos
entre otros afines a la construccion de la misma. Teniendo en cuenta esta informacion los
valores en pesos seran lo que se aprueben en las estructuras financieras para cada
agrupacion con el precio del SMLV en el momento de la aprobacion de cada estructura de
la agrupacion, para el caso de los estudios y disefics se tiene en cuenta el valor del SMLV
en el momento de autorizar por la interventoria y la gerencia el inicio de los estudios.

Nota 2. E| CONTRATISTA debera responder por el pago de los tributos que se causen
por la celebracién, ejecuciéon y liquidacién del contrato, independientemente de la
denominacion que asuman o del nivel territorial del que provengan, de conformidad con
las normas vigentes aplicables.

Nota 3. El valor por unidad de vivienda incluye el costo de todas las obras de urbanismo y
equipamientos requeridos que garanticen la estabilidad, accesibilidad, funcionabilidad y
habitabilidad de las viviendas en el proyecto inmobiliario MACRO PROYECTO BOSQUES
DE SAN LUIS.

6. CLASIFICACION UNSPSC

El objeto contractual se encuentra codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios
(Sistema de codificacion de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios -
UNSPSC), como se sefiala a continuacion:
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CLASIFICACION DE SEGMENTO FAMILIAR CLASE
CODIGO UNSPSC
72111000 SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE A
EDIFICACION, CONSTRUCCION | CONSTRUCCION €
CONSTRUCCION | DE DE UNIDADES
DE EDIFICACIONES UNIFAMILIARES
INSTALACIONES Y | RESIDENCIALES
MANTENIMIENTO
72111100 SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE
EDIFICACION, CONSTRUCCION | CONSTRUCCION
CONSTRUCCION | DE DE UNIDADES
DE EDIFICACIONES MULTIFAMILIARES.
INSTALACIONES Y | RESIDENCIALES
MANTENIMIENTO

7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Para la ejecucion del objeto del contrato, el contratista deberd cumplir las siguientes
obligaciones, que delimitan el alcance del mismo asi:

7.1. Obligaciones Especificas Del Contratista

Previas al Acta de inicio general del contrato: Una vez suscrito el contrato por las
partes, el CONTRATISTA debera entregar a la interventoria los siguientes documentos
necesarios para la suscripcion del acta de inicio general del contrato:

» Cronograma de entrega por fases de la ETAPA PRECONSTRUCCION. Este
cronograma debera establecer el cumplimiento detallado de los entregables de las
fases de esta Etapa.

> El acta de inicio debera suscribirse a mas tardar dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la suscripcion del contrato, para lo cual el Contratista debera
entregar Las pdlizas respectivas debidamente aprobadas por el contratante, a la
INTERVENTORIA, dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la suscripcién
del contrato, quien tendrda un plazo maximo de tres (3) dias habiles contados a
partir de su recibo para pronunciarse sobre los mismos. Si el interventor llegase a
requerir al CONTRATISTA para que subsane los documentos, este debera
subsanar el requisito y entregarlos al interventor en un plazo maximo de dos (2)
dias habiles. Posteriormente, el interventor tiene un plazo maximo de dos (2) dias
habiles para hacer la revision y aprobacion final. Cumplidos los anteriores
requisitos, el contratista y la interventoria deberan suscribir las actas de inicio
general de los contratos de obra e interventoria, a més tardar dentro de los dos (2)
dias habiles siguientes a la aprobacion final de la documentacién por parte de la
interventoria. No cumplir con los tiempos establecidos y/o negarse a suscribir el

[ 7 acta de inicio sera causal constitutiva de incumplimiento contractual.

UA

-
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7.2. Obligaciones De La Etapa De Preconstruccion.

7.2.1 Entregar para aprobacion por parte de la INTERVENTORIA la totalidad de 4
los estudios técnicos elaborados por cada uno de los especialistas, <
debidamente avalados y firmados.

7.2.2 Los ESTUDIOS Y DISENOS deberan dar cumplimiento a la normatividad
vigente y deben cumplir las determinaciones y recomendaciones previas
realizadas por la Interventoria en cada una de las entregas de esquema
basico y anteproyecto de acuerdo con lo establecido dentro de las
Especificaciones Técnicas Vivienda y Obras de Urbanismo.

7.2.3 Coordinar con la Interventoria la estructuracion, articulaciéon y traslapo de los
estudios y disefio arquitecténico y técnico para la etapa de ejecucion, para
lograr una total correspondencia de todos los estudios. Se podran incluir
imagenes 3D.

7.2.4 Conocer todos los aspectos del proyecto: Arquitecténicos, Técnicos,
Riesgos, Legales, de licenciumiento y garantizar la precision e interaccion de
todos sus componentes.

7.2.5 ElI CONTRATISTA entregarad la totalidad del contenido del cuadro de
Productos etapa de Preconstruccién, para lo cual debera tener en cuenta lo
descrito en el Anexo técnico.

7.2.5.1.  Disefo Urbanistico

7.2.5.2.  Disefo arquitecténico

7.2.5.3.  Disefo de equipamientos comunales
7.2.5.4.  Estudios geotécnicos

7.2.5.5.  Diseno Estructura

7.2.5.6.  Disefo hidrosanitario

7.2.5.7.  Disefio eléctrico y de iluminacién
7.2.5.8. Reddegas

7.2.5.9. Red de incendio

7.2.5.10. Red Telecomunicaciones.

7.2.5.11. Especificaciones técnicas del proyecto
7.2.5.12. Planes:

Plan de Trabajo.

Programacion general de la obra

Sistema de Gestién de Proyectos PSA

Plan de Calidad.

Plan de Manejo Ambiental y SST

Plan de Transito

7.2.5.13. Licencias, permisos, viabilidad de conexién y suministro de servicios

publicos expedidos, haciendo la salvedad que las expensas y/o
impuestos seran asumidos por la Gerencia.

7.2.5.14. Estudios de riesgos y amenazas del proyecto.

YVVYVYVYVYVYY

' 7.3.0bligaciones Para La Etapa Construccion
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7.3.3

7.34

7.3.5

7.3.6

7.3.7
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7.3.9

7.3.10

7.3.11
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Llevar a cabo la construccion, terminaciéon y entrega de 740 soluciones de
vivienda con un area mayor o igual de 48.80 m2 de area construida en bloques
multifamiliares de 5 pisos en las siguientes agrupaciones asi: AGRUPACION

A 320 soluciones de vivienda, AGRUPACION B 200 soluciones de vivienda y<

AGRUPACION C 220 soluciones de vivienda del MACROPROYECTO
BOSQUES DE SAN LUIS del municipio de Neiva, departamento del Huila,
ejecutando las obras que sean aprobadas en la Etapa de Preconstruccion,
dentro del plazo establecido.

Asumir toda la responsabilidad de los resultados para la implementacion de los
disefios y la ejecucién de la obra contratada, con la debida calidad,
garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de las
obras.

Ejecutar el plan de trabajo para la etapa de construccion aprobado por la
interventoria y avalado por la Gerencia del Proyecto; realizar la respectiva
ejecucion y terminacién progresiva de viviendas, logrando entregas parciales
de vivienda durante el plazo de ejecucién del contrato de acuerdo con el
cronograma establecido.

Garantizar la transitabilidad permanente (como minimo en el mismo estado
preexistente) de las vias de acceso durante la ejecuciéon del contrato y
mientras se encuentre vigente.

Construir y mantener los puestos de control, botaderos, almacenes y demas
instalaciones, infraestructuras o equipamientos necesarios durante el proceso
constructivo para su operacion.

Prever y asumir en sus costos todas las actividades directas e indirectas para
llevar a cabo la construccion de las viviendas.

Utilizar en el desarrollo de las obras, productos originales, nuevos, no
remanufacturados, ni repotenciados, de conformidad con las especificaciones
solicitadas.

Reemplazar, a sus expensas y a entera satisfaccion del interventor, todos los
bienes, materiales u obras que resulten de mala calidad o con defectos de
fabricacion. El contratista acepta que no se le reconocera valor alguno por
concepto de este tipo de reemplazos

Retirar los materiales sobrantes, y disponerlos adecuadamente en los sitios
autorizados y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza, asi
como en los sitios de disposicion final de escombros.

Garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la normatividad
de la construccién y gestion de riesgos. El contratista debera garantizar que
toda infraestructura construida cumpla con la normatividad vigente para la
construccién de viviendas. Adicionalmente, debera garantizar que toda
construccién cumpla los requerimientos establecidos por la normatividad
vigente en lo que tiene que ver con disefios estructurales y sismo resistencia.
Efectuar por su cuenta y riesgo el mantenimiento de las vias de acceso a las
fuentes de materiales, plantas de trituracién y depdsitos de materiales que el
contratista establezca dentro de la zona de proyecto.

Uj&
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7.3.14

7.3.15

7.3.16

7.3.17

7.3.18

7.3.19

1:3:20

7824

7.3:22

Instalar, de ser necesario, en los lugares objeto de transito del contratista las
nuevas sefiales de transito y seguridad vial o reponer las sefiales deterioradas
de acuerdo con la norma vigente al momento de la instalacion o reposicion.
Habilitar y mantener las vias de acceso al campamento, puestos de control,
botaderos, almacenes y demas instalaciones, infraestructuras o equipamientos
necesarios para adelantar el proceso constructivo de las viviendas definidas en
el alcance del contrato para garantizar su correcto funcionamiento.

Prever y asumir en sus costos que para la ejecucion de la obra debe disponer
de un equipo de laboratorio completo para realizar los ensayos y las
mediciones que, segun las especificaciones técnicas de construccion y las
normas legales vigentes, aseguren la calidad de los trabajos.

Estimar los caudales de aguas lluvias y disefiar las obras de drenaje
necesarias para el manejo de estas aguas que sean requeridas, con sus
correspondientes memorias.

Entregar los servicios publicos instalados y funcionales, es decir, debe entregar
la infraestructura y acometidas que permiten el acceso inmediato de los
habitantes de la vivienda a los servicios de acueducto, alcantarillado y energia
eléctrica, con medidores y contadores instalados, definitivos e independientes.
Garantizar el suministro del agua potable y la disposicion de aguas residuales
del proyecto.

Garantizar que los medidores y contadores del servicio de energia cuenten
para su compra e instalacién con la aprobacién de la empresa prestadora de
servicio, presentando certificados de calidad y cumplimiento de RETIE en las
instalaciones de la vivienda, entre otros requerimientos.

Realizar la instalacién de la red de gas en las viviendas de acuerdo con el
disefo entregado.

Entregar a la Interventoria los planos actualizados finales de las viviendas y del
proyecto, y realizar el levantamiento final de planos “as built” o Record, de
acuerdo con lo realmente construido en obra, y teniendo en cuenta los cambios
realizados en la construccion a lo largo de la ejecucion de la misma.

Suscribir con la interventoria y el supervisor externo las actas de habitabilidad
y el acta de recibo a satisfaccién, en las cuales se garantizara que las
viviendas cuentan con vias de acceso, andenes, obras urbanisticas, servicios
publicos basicos, accesibilidad de las viviendas incluyendo a las personas en
condicién de discapacidad o movilidad reducida (Ley 1114 de 2006 y las
normas que la modifiquen, sustituyan o reglamenten), y todos los requisitos
establecidos por la GERENCIA DEL MACRO PROYECTO BOSQUES DE SAN
LUIS en cumplimiento de las condiciones especificas minimas para la entrega
de las unidades de vivienda.

Elaborar los planos récord de la obra ejecutada y articularlos y/o
complementarlos con los récord de las obras ejecutadas para obtener una
version Unica y completa de todo el proyecto, los cuales deberan ser
entregados a la interventoria para su revision y aprobaciéon, en medio impreso
y magnético, para la liquidacion del contrato.
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7.3.23 Realizar las actas de entrega y recibo de obras de urbanismo, zonas de cesion
e infraestructura de redes al municipio y/o a las empresas prestadoras de
servicios publicos. ‘

7.3.24 Elaborar y entregar el manual de mantenimiento de las obras y para cada una
de las viviendas, en el cual debera especificar los materiales utilizados, el
funcionamiento de los aparatos y equipos (si aplica) y las instrucciones de uso
y mantenimiento respectivos indicando la periodicidad de estas actividades

7.3.25 Adquirir los materiales de construcciéon requeridos para su desarrollo y
ejecucion, de los comercializadores de minerales, titulares mineros y
explotadores mineros autorizados en las cantidades permitidas.

7.4. Obligaciones Para La Etapa De Cierre

7.4.1 Entregar las areas anexas a la obra en donde se construyé el campamento, se
acopiaron los materiales o cualquier otra obra realizada por el contratista, en el
mismo estado o mejor que al inicio de los trabajos.

7.4.2 Consolidar la totalidad de los planos récord de la obra ejecutada y articularlos
y/o complementarlos con los récords de las obras ejecutadas para obtener una
versién Unica y completa de todo el proyecto, los cuales deberan ser
entregados a la interventoria para su revisiéon y aprobacion, en medio impreso
y magnético, y bajo los mismos parametros de los planos proporcionados para
la ejecucion de la obra, para la liquidacion del contrato.

7.4.3 Elaborar el manual de mantenimiento de cada una de las obras y para cada
una de las viviendas, en el cual debera especificar los materiales utilizados,
cémo funcionan (si aplica) y como se debe efectuar el mantenimiento de los
elementos, especificando la periodicidad de estas actividades.

7.4.4 Realizar las capacitaciones al personal designado por la GERENCIA DEL
MACRO PROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS y hacer entrega de los
manuales de operacion y mantenimiento correspondientes.

7.4.5 Actualizar las poélizas una vez las obras objeto del presente contrato sea(n)
entregada(s) a la GERENCIA DEL MACRO PROYECTO BOSQUES DE SAN
LUIS. El CONTRATISTA debera requerir la inclusion de la Entidad receptora
en calidad de asegurado y beneficiario en la garantia Unica que se constituya
para amparar la estabilidad de la obra y la calidad y correcto funcionamiento y
la exclusiéon de la FIDUCIA BOGOTA, teniendo en cuenta el traslado del
interés asegurado que se produce con la suscripcién del acta de entrega y
recibo entre las dos entidades.

7.46 E| contratista de obra debera entregar los insumos necesarios para la
elaboracion del informe final de interventoria el cual debe contener entre otros /]Q
lo siguiente:

» Resumen de actividades y desarrollo de las obras.

> Bitacora de obra.

» Acreditacién, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales '
) relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al :
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Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar - ICBF, las cajas de compensacion familiar, FIC y demas
reglamentados legalmente, cuando corresponda.

Actualizacion de los amparos de las pélizas que asi lo requieran.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

Paz y salvo sobre reclamaciones o quejas de pagos a proveedores o

empleados del CONTRATISTA o sus subcontratistas para el desarrollo del

contrato.
» Informe de impacto y analisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.
> Actualizacion final de cada uno de los cronogramas requeridos. Registros
fotograficos y filmicos detallados por espacios y por manzanas.

7.4.7 Suscribir con la interventoria y el supervisor externo las actas de habitabilidad
y el acta de recibo final y a satisfaccion de la totalidad de las obras ejecutadas,
en las cuales se garantizara que las viviendas cuentan con vias de acceso,
andenes, obras urbanisticas, revegetalizacion, servicios publicos basicos,
accesibilidad de las viviendas de las personas con discapacidad o movilidad
reducida (Ley 1114 de 2006 y las normas que la modifiquen, sustituyan o
reglamenten), y todas las condiciones establecidas por la GERENCIA DEL
MACRO PROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS en el cumplimiento de las
condiciones especificas minimas para la entrega de las unidades de vivienda
que se encuentren vigentes durante la ejecucion del contrato.

7.4.8 Cuando se presenten postventas durante y con posterioridad a las entregas de
las viviendas, corresponde al contratista atender durante los primeros 12
meses siguientes a la solicitud, las correcciones correspondientes, sin perjuicio
de dar aplicacién a las disposiciones previstas en la normatividad vigente

7.4.9 Entregar inventariados a la interventoria, los expedientes y documentos que
tenga a su cargo en virtud del desarrollo del contrato. Entrega que debera
hacer en medio fisico y magnético, incluidos los planos aprobados y licencias
de acuerdo con los procedimientos de la GERENCIA DEL MACRO
PROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, y conforme a la Ley 594 del 2000 (Ley
General de Archivo).

vV Y

7.5.0bligaciones De Caracter Social.

7.5.1. Disponer del personal que se requiera para garantizar la ejecucion del
contrato, y como minimo con el personal sefialado en el pliego.

7.5.2. lgualmente, con la presentacion de la propuesta, el proponente garantiza que
pondra a disposicion el personal, los perfiles y dedicaciones minimas
requeridas para la ejecucion de este y los mantendra durante su ejecucion, de

& modo que, para los calculos internos de su oferta econémica, debe tener en
cuenta la totalidad del personal minimo y ademas que el proponente considere
necesario para la correcta ejecucion del contrato y se entendera costeado en
su propuesta econémica. Por lo tanto, no habrd lugar a reclamaciones
posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o los recursos
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suficientes para la ejecucion del contrato en la propuesta econémica, por lo
que el fidecomiso no reconocera valores adicionales por tal concepto.

7.5.3. Durante todo el plazo de ejecucion del contrato y para el cabal cumplimiento de
sus obligaciones, el contratista deberda mantener el personal minimo, con™
presencia fisica en obra y con la dedicaciéon exigida, que cumpla con la
formacion académica, experiencia general, experiencia especifica, y demas
términos descritos en los documentos del proceso de seleccion.

7.5.4. El contratista solo podra sustituir el personal minimo con la autorizacion previa,
expresa y escrita del interventor o cuando la GERENCIA DEL MACRO
PROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS asi lo solicite por el bajo o deficiente
cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y cuando el personal que
lo reemplace cumpla con iguales o superiores condiciones de formacion
académica y experiencia del profesional o técnico que se pretende sustituir.
Para tales efectos, el contratista debera presentar dicha solicitud con minimo
cinco (5) dias habiles de anticipacion y el interventor tendra hasta 2 dias
habiles para autorizar o no el cambio propuesto. En todo caso el profesional no
podré cambiarse hasta tanto no esté aprobado su reemplazo.

7.5.5. Sera responsabilidad del contratista garantizar que los profesionales cumplan
con los requisitos establecidos para ejercer la profesion dentro del territorio
nacional, en particular, los sefialados en las Leyes 9 de 1974 y 842 de 2003 o
las normas que sean aplicables, para los ingenieros, respectivamente y que
cuenten con matricula profesional o de licencia, segin corresponda, al igual
para los otros profesionales, de conformidad con las normas vigentes
aplicables para cada caso

7.5.6. La verificacion realizada por la Interventoria del personal minimo propuesto por
el contratista no obsta para que, en cualquier momento de ejecucién del
contrato, la GERENCIA DEL MACRO PROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS
y/o el interventor solicite al contratista que presente la documentacion
requerida para verificar el cumplimiento puntual de su obligacién de contar con
cualquiera del personal minimo previsto en los documentos del proceso de
seleccion.

7.5.7. Ademas del personal minimo exigido, el contratista debera contar con los
profesionales o técnicos adicionales que se requieran para cumplir cabalmente
con la ejecucion del contrato en el plazo estipulado.

7.5.8. Dar cumplimiento a las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social
Integral y aportes parafiscales, de conformidad con las normas que regulan la
materia, obligaciones cuyo cumplimiento debe acreditar para la celebracién del
contrato y para cada uno de los pagos que efectie la GERENCIA DEL
MACRO PROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS y para la liquidacion del
contrato.

7.5.9. El contratista debe asumir el FIC (Parafiscales al Fondo Nacional de formacion
profesional de la industria de la construccién).

7.6. Obligaciones De Logistica, Materiales Y Equipos

A’
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7.6.1  Suministrar, mantener y utilizar los equipos y/o maquinaria en estado
operativo, necesarios para la ejecucion de las actividades propias de las
etapas de preconstruccion, construccion y postconstruccion.

7.6.2 Acreditar de acuerdo con la programacién de obra aprobada por la
interventoria, la disponibilidad de la maquinaria y equipos requeridos para la
gjecucion de la obra, mediante la presentacion a la interventoria de la tarjeta
de propiedad de la maquinaria a nhombre del proponente o alguno de sus
miembros (en caso de figuras asociativas), o los documentos comerciales que
acrediten la disponibilidad de los equipos para la ejecucion de la obra.

7.6.3  Suministrar, instalar, mantener y utilizar por su cuenta y riesgo toda la
logistica, equipos y los demas elementos de cualquier orden, necesarios para
la ejecucion del contrato, sea en forma temporal o permanente, hasta la fecha
de terminacién de este.

7.6.4 Disponer de los vehiculos u otros medios de transporte utilizados para la
movilizacién del personal y los equipos, y contar con todos los permisos,
autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos
exigidos por el Ministerio de Transporie y demas autoridades competentes.

7.6.5 Disponer de la totalidad de los programas de computador y demas bienes
intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente
licenciados, para la ejecucion del contrato. El contratista mantendra indemne
la GERENCIA DEL MACRO PROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS Y LA
FIDUCIARIA BOGOTA por cualquier reclamacién relacionada con el uso de
patentes, permisos o licencias y respondera frente a terceros por el uso de
éstas.

7.6.6 Permitir a los funcionarios autorizados la GERENCIA DEL MACRO
PROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, a la interventoria y toda persona
designada por ellos, el libre acceso a todos los lugares, equipos y sistemas
utilizados para la ejecuciéon del contrato, proporcionando las facilidades que
correspondan.

7.6.7 Responder en todo momento por los equipos, elementos, insumos vy
materiales que utilice durante el plazo de vigencia del contrato. Por lo tanto,
cualquier dafio o perjuicio causado por los equipos, elementos, insumos o
materiales empleados por el contratista a terceras personas, lo hara
responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendra indemne la GERENCIA
DEL MACRO PROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS por concepto de
cualquier reclamacion.

*Q,&}Lx__k

7.7. Obligaciones Administrativas

etapas del contrato.
7.7.2. Presentar a la interventoria la informacién que ésta le solicite o que le solicite
la GERENCIA DEL MACRO PROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS antes,

v

yo 7.7.1. Suscribir con el interventor las actas de inicio y cierre de cada una de las
|
\
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7.7.3.

7.7.4.

durante y después del desarrollo del contrato derivado del presente proceso de
seleccion desde el perfeccionamiento de éste hasta su liquidacion.
Llevar el registro de la ejecucion contractual de acuerdo con los formatos y las

disposiciones que para tal efecto establezca el la GERENCIA DEL MACRO<,

PROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS y que se encuentren vigentes durante
la ejecucién del contrato. El contratista debera contar con una oficina en la
ciudad de ejecucion del proyecto que, entre otros aspectos, le preste soporte
en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.
Cumplir con las actividades establecidas en el cronograma de ejecucion y
entrega de las viviendas previa expedicion del certificado de habitabilidad por
parte de la interventoria. Cualquier ajuste en el cronograma debera ser
comunicado por escrito a la interventoria y debera contar con su aprobacion,
previo acuerdo entre las partes, sin que esto dé lugar al reconocimiento
econdmico o de cualquier otro tipo a favor del CONTRATISTA, sin afectar el
plazo y la forma de pago; en caso de afectarse, deberda tramitarse
oportunamente la modificacion contractual pertinente.

7.8. Obligaciones De Gestion Ambiental

Y4811

7.8.2.

7.8.3.

7.8.4.

7.85.

7.8.6.

Contar con los permisos ambientales de las canteras, receberas, concreteras y
escombreras que el contratista de obra utilizard durante la etapa de
construccion del contrato. Asi mismo, gestionar los permisos y/o autorizaciones
de las autoridades ambientales previo al inicio de las obras para cada una de
las actividades en los casos que se requieran.

Garantizar que los demas materiales, tales como maderas, provengan de
fuentes permitidas que hayan sido autorizadas por las autoridades
competentes.

Establecer las rutas destinadas al transporte de suministro de materiales y
escombros.

Dar cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en los permisos y/o
autorizaciones otorgadas por las autoridades ambientales para la ejecucion de
las obras del proyecto.

Implementar las medidas ambientales que sean necesarias para el manejo
adecuado de los impactos ambientales, a fin de evitar posibles sanciones de
las autoridades ambientales y/o suspensién de la obra.

Validar las fuentes de materiales y los botaderos y/o lugares de disposicién de
residuos definidos en los estudios y disefios y gestionar, si es necesario, las
respectivas licencias o permisos que apliquen que sera tramitado por el
contratista, pero las expensas y/o impuesto seran asumidos por el
FIDEICOMISO MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS. Asi mismo,
identificar, si lo requiere, alternativas de fuentes de materiales y botaderos y/o
lugares de disposicién de residuos para proponer a la INTERVENTORIA, y en
caso de requerirse, gestionar las licencias correspondientes. El
CONTRATISTA no podra utilizar las fuentes de materiales y los botaderos y/o
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lugares de disposicion de residuos hasta no haber obtenido las licencias que
apliquen.

7.8.7. Disponer de un equipo de laboratorio completo para realizar los ensayos y las
mediciones que, segun las especificaciones técnicas de construccion y las
normas de ensayos de materiales y normas legales vigentes de proteccion
ambiental, aseguren la calidad de los trabajos y la conservaciéon de los
recursos naturales.

7.8.8. Las demas que se requieran para cumplir con el objeto y alcance del contrato.

7.8.9. Obligaciones relacionadas con la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

7.9, El Contratista Debe Garantizar:

7.9.1. La permanencia durante el proceso consiructivo de un nivel optimo de
seguridad industrial, impacto ambiental y las sefializaciones minimas
requeridas conforme a la norma y asegurar que los subcontratistas de obra
cumplan con la normatividad vigente de seguridad industrial, impacto ambiental
y las sefializaciones requeridas durante la gjecucion del contrato.

7.9.2. La presencia permanente de una persona con licencia en Seguridad y Salud
en el Trabajo (Salud Ocupacional), quien sera la encargada de la elaboracion
de los permisos de trabajo, ATS, &filiaciones, matrices de peligros y riesgos,
entre otras actividades propias de su formacion.

7.9.3. El control de emisién de material particulado durante la ejecucion de las obras.
Este control debe incluir-todas las medidas para que no.se entorpezcan los
procesos del contratista, ni se afecte a las personas que trabajan en la obra.
Acciones necesarias para el control de liquidos, gases y/o vapores generados
por el almacenamiento, transporte y uso de productos quimicos. Controles
para la realizacion de la actividad en horas y dias no habiles, métodos
alternativos para realizar las actividades y/o barreras fisicas.

7.9.4. la demarcacién y control de areas donde se desarrolle la actividad, para evitar
el ingreso de personas, eventos ambientales y accidentes a terceros,
realizando un cerramiento provisional de las obras de construccién, reformas o
trabajos en alturas; para tal fin debera instalar sefializacion de prohibicion y de
prevencion. Restringir el ingreso a la obra de personal ajeno a la misma y el
lugar donde se encuentren los escombros debe encontrarse debidamente
sefializado, en ningun caso los escombros deben permanecer en zonas verdes
o areas de circulacién, con el fin de evitar accidentes y cumplir la normatividad
ambiental.

7.9.5. - El -contratista debe cumplir con las normas legales aplicables al manejo de
escombros. Al terminar la obra el contratista debe garantizar que todos los

espacios para el almacenamiento de escombros quedan libres de ellos. Es
| responsabilidad del contratista la disposicion final de los escombros en
escombreras autorizadas, para lo cual debe entregar una certificacion de
disposicion de los escombros.
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7.9.6. cumplir con las normas legales aplicables al manejo integral de residuos que
generen la ejecucion del contrato. Debera almacenar temporalmente los
residuos peligrosos de acuerdo con la legislacién vigente, en lugares
apropiados para tal fin, en donde se cuente con recursos de emergencia para
prevenir impactos significativos, y debera capacitar a sus trabajadores en el
manejo adecuado de estos materiales.

7.10. Otras Obligaciones:

7.10.1. Presentar previamente a la GERENCIA DEL MACRO PROYECTO BOSQUES
DE SAN LUIS a través del interventor cualquier modificacion que se pretenda
realizar a las licencias urbanisticas o de construccion o novedades al predio.

7.10.2. Responder y cubrir las pérdidas ocasionadas y mantener indemne al
FIDEICOMISO FIDUBOGOTA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS
de las eventuales reclamaciones. En el evento en que se presenten dafios y
perjuicios personales o materiales a terceros, en desarrollo de la actividad
constructiva para la ejecucion de las unidades de vivienda.

7.10.3. Garantizar que la ejecucion del proyecto se realice con los elementos de
seguridad industrial y bioseguridad minimos requeridos, de conformidad con
las resoluciones y normativas aplicables. Los implementos de proteccion
utilizados por el equipo de trabajo de EL CONTRATISTA seran suministrados
por éste, bajo sus expensas.

7.10.4. Atender las obras de postventas de manera oportuna, llevando un registro
detallado de estas. El término de postventa serd De acuerdo con la
normatividad vigente para acabados y estructura.

7.10.5. Presentar a la interventoria un informe mensual, con copia magnética para la
gerencia, FONVIHUILA y Secretaria de Vivienda y Habitat del Municipio de
Neiva.

7.10.6. Entregar la certificacién técnica de ocupacién o la autorizacion de ocupacion
de inmuebles para la debida protocolizacion de la transferencia de dominio de
cada una de las viviendas, emitida por la supervisién técnica independiente, en
los términos del Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes
Vigente.

7.10.7. Con el fin de favorecer la insercién de los pobladores en el ambito laboral, el

contratista debe de contratar al menos el 70% de la mano de obra no calificada

de la zona de influencia del proyecto (beneficiarios directos del

MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS), observar la estrategia de

empleabilidad basada en la Resolucion 2605 del 25 de julio de 2014 del

Ministerio del Trabajo, “Por la cual se establecen lineamientos y se reglamenta

el reporte de vacantes dispuesto en el articulo 13 del Decreto nimero 2852 de

2013 por el cual se reglamenta el Servicio Publico de Empleo y el régimen de

prestaciones del Mecanismo de Proteccion al Cesante, y se dictan otras

disposiciones”. El contratista debera consultar la Agencia Publica de Empleo
del SENA, en su link:

'\ CP}&
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https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/Paginas/inicio.aspx y cumplir con
el proceso alli descrito. Una vez cumplidos los requisitos dispuestos en las
normas mencionadas, en caso de que el contratista no pueda cumplir €l
porcentaje requerido, debera aportar la certificacion suscrita por el Interventor
del proyecto que pruebe tal imposibilidad donde conste el porcentaje que haya
conseguido cumplir.

7.11. Obligaciones Especificas Para La Etapa De Liquidacion

Sin perjuicio de las obligaciones consagradas en la ley conforme con la naturaleza del
contrato y lo indicado en los demas documentos que lo conformen, el contratista
durante la etapa de liquidacién debera cumplir las siguientes:

7.11.1. Concurrir a la liquidacién del contrato junto con la interventoria y el la
GERENCIA DEL MACRO PROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, en el
término establecido, donde consten las cantidades y condiciones finales de
entrega, asumiendo asi plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la
informacion contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones contractuales, incluidas las cantidades vy
condiciones finales de entrega, de acuerdo con la normatividad vigente
aplicable.

7.11.2. Realizar en el tiempo establecido por la GERENCIA DEL MACRO PROYECTO
BOSQUES DE SAN LUIS y/o el interventor del contrato, segtin corresponda,
las correcciones a las observaciones que se presenten durante la etapa de
liquidacion del contrato y con posterioridad a la entrega de las viviendas.

7.11.3. En caso de que se presenten observaciones durante y con posterioridad a la
entrega de las viviendas, realizar las correcciones correspondientes en el
tiempo establecido por la GERENCIA DEL MACRO PROYECTO BOSQUES
DE SAN LUIS y/o el interventor del contrato.

7.11.4. Atender todas las solicitudes realizadas por la GERENCIA DEL MACRO
PROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS y/o por la interventoria, y dar respuesta
dentro de los plazos fijados.

7.12. Obligaciones De Caracter General

7.12.1.  Cumplir el objeto del contrato, conforme a los criterios de calidad exigible, los
disefios, los planos y las especificaciones de construcciéon aprobados por la
Interventoria y la Gerencia, con sujecién a los precios y plazos establecidos.

7.12.2.  Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo
establecido en las normas Vigentes-, el pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, respecto del
personal vinculado a la ejecucion de la obra.
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7.12.3. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros o al personal
contratado para la ejecucién del contrato, por causa o con ocasion del
desarrollo de este.

7.12.4. Responder por el pago de los tributos y los demas gastos que se causen o
Llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.

7.12.5. Realizar y coordinar las acciones necesarias con Interventoria y la Gerencia
para el buen éxito de su gestion.

7.12.6.  Constituir las garantias exigidas en el presente proceso, restablecer su valor
y mantener su vigencia, en caso de requerirse.

7.12.7. Reportar inmediatamente a Interventoria y la Gerencia las novedades o
anomalias que se presenten durante la ejecucion de este contrato.

7.12.8. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuando por fuera de la
Ley pretendan obligarlo a hacer u omitir un acto o hecho y, dar aviso al
Interventoria y la Gerencia y a las autoridades competentes cuando se
presenten tales situaciones. ‘

7.12.9. Responder por las sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion

y ejecucion del contrato, de conformidad la Normatividad Vigente.

7.12.10. Dar cumplimiento al Manual de obligaciones para contratistas frente al
sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo - M-A-04-01.

7.12.11. Las demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que
garanticen su cabal y oportuna ejecucion.

7.12.12. El contratista debera revisar el cumplimiento normativo de la propuesta y
reportar oportunamente cualquier incumplimiento previo o que se presente
en el desarrollo de la obra (Ley de piscinas u otras que apliquen).

7.12.13. Copia certificada de competencia para actividades de alto riesgo, tales como:
(Alturas, trabajos eléctricos, espacios confinados, trabajos con soldadura,
trabajos en caliente como pulidora y plasma, operador de maquinaria,
transporte de mercancias peligrosas, manipulacion de sustancias quimicas).

7.12.14. Licencias ambientales cuando aplique.

7.12.15. Identificacién de los peligros de las actividades que se desarrollaran en la
obra y/o el proyecto.

7.12.16. Procedimiento para aplicar en caso de emergencia o accidente de trabajo
que pueda presentarse durante el proyecto o trabajos; incluir cadena de
llamadas, disponibilidad de recursos para atender localmente al accidentado,
informacién para la remisién a entidades de salud definidas por la ARL a la
que este afiliado. (Informar ARL a la que se encuentran afiliados).

7.12.17. Listado de sustancias quimicas con sus fichas de datos de seguridad, que
seran utilizadas durante la prestacion del servicio y su matriz de
compatibilidad.

7.12.18. Certificacion de la ARL a la cual se encuentre afiliado, donde se pueda
verificar la fecha de inicio de cobertura y el nivel de riesgo al cual se
encuentra afiliado, este Ultimo debe coincidir con las actividades que seran

- contratadas.

NEIVA HUILA CALLE 11 # 5-63, TELEFONO (808) 8664452- CORREOQ: constructora@comfamilirhuila.com




e~y

)

Fiduciaria Bogota (

Bosques

SanLuis

7.12.19. Certificado firmado por el representante legal y el responsable del SGSST,
donde se demuestra el cumplimiento del SGSST e incluya referencia de la
tltima calificacion de la autoevaluacion. /ﬁ

7.13. Obligaciones Relacionadas Con El Personal Requerido Para La Ejecucién Del N
Objeto Contractual.

7.13.1. Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la
ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal necesario para
la ejecucion del objeto contractual.

7.13.2. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en la ejecuciéon de la obra y garantizar que la
celebracion y ejecucion de los subcontratos necesarios no daran lugar al
surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral entre el personal subcontratado y
Interventoria y la Gerencia

7.13.3. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que
instaure, impulse o en la que coadyuve ¢l personal o los subcontratistas contra
Interventoria y la Gerencia, por causa o con ocasion del contrato.

7.13.4. Garantizar que todos los empleados que realicen trabajos en alturas deberan
contar con la certificacion vigente en trabajos en altura en nivel avanzado
expedido por el SENA o entidades avaladas por este.

7.13.5. Garantizar que todo el personal debe contar con los EPP exigidos por el
ministerio de proteccién social.

7.13.6. Garantizar que todos los empleados de la obra antes de iniciar labores deben
esta afiliada a la ARL, Fondo de Pensién y Salud.

7.13.7. Diligenciar el formato de la planilla de control de acceso a contratistas.

7.13.8. Dar cumplimiento al Manual de obligaciones para contratistas frente al sistema
de gestion de la seguridad y salud en €l trabajo - M-A-04-01.

7.13.9. Dar cumplimiento a la resolucion 898 del 10 de junio de 2020, Ministerio De
Salud Y Proteccion Social “por el medio se adoptan el protocolo de
bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en
el sector de la construccién y obras a ejecutar en los hogares e instituciones
habilitadas segun las actividades identificadas con la clasificacién internacional
industrial uniforme- ClIU 4330".

7.14. Obligaciones Relacionadas Con La Adecuacion Del Lugar De La Obra.

7.14.1. Obtener el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucién
de la obra y mantener su provision durante el tiempo necesario.

7.14.2. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo
necesario para la ejecucion del objeto del contrato, asi como por las
adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion del servicio.

7.14.3. Ubicar la sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna
y demas dispositivos de seguridad y de comunicacién y coordinacién del plan
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de manejo de transito actividades que debera cumplir de conformidad con lo
establecido en la Resolucién No. 309 del 06 de febrero de 2013, emanada del
Ministerio de Transporte, o en la disposicion que la modifique o derogue. y

7.14.4. Sera obligacion primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de
acuerdo con los planos y especificaciones; para lo cual, sometera muestras de
los materiales a utilizar para la aprobacién del Interventor.

7.14.5. Las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero sera de caracter
obligatorio por parte del contratista verificar los planos y las medidas en el
terreno antes de iniciar los trabajos.

7.14.6. Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el Interventor, de lo
contrario si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de
adelantada la obra; el costo de estas sera por cuenta del contratista.

7.14.7. Cuando en las especificaciones se indique algin equipo o material por su
nombre de fabrica, se hace con el objeto de establecer Standard de calidad,
tipo y caracteristicas.

7.14.8. El contratista podra usar productos equivalentes, siempre con la aprobacién
previa del Interventor.

7.14.9. Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad,
conforme a las especificaciones, planos y anexos.

7.14.10. Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la
mejor forma posible, los trabajos a que hacen referencia las
especificaciones, planos y anexos.

7.14.11. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros,
bonificaciones y demas que ordena la Ley, de tal forma que el contratante,
bajo ningln concepto, asumira responsabilidades por omisiones legales del
contratista.

7.14.12. Estudiar cuidadosamente, los planos del proyecto, leer atentamente las
especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas
condiciones que puedan afectar los trabajos a realizar.

7.14.13. Una vez finalizada la obra, el contratista deberd elaborar y entregar en
original los planos récord de la misma.

7.14.14. Disefiar y colocar la valla publicitaria de obra, de acuerdo a disefio y medidas
coordinadas con la interventoria y Gerencia (minimo de 4 x 8 metros).

7.15. Obligaciones Relacionadas Con Los Equipos, Herramientas, Maquinaria Y
Materiales De Construccion.

7.15.1. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos
en las fechas indicadas en la programacion detallada del proyecto, cumpliendo
oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de los mismos
en el sitio de la obra.

7.15.2. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el

= ) cumplimiento del objeto del contrato.
Y
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7.15.3. Todo cambio o adicién que se proponga hacer debe ser consultado por escrito
a la interventoria con el supervisor del proyecto, este a su vez recomendara al
coordinador que para el efecto asigne La GERENCIA MACROPROYECTO p —
BOSQUES DE SAN LUIS y no podra ejecutarse sin la previa autorizacione 33
escrita por este.

7.15.4. El contratista debe mantener al dia juego de planos arquitectonicos y
estructurales en obra al igual que la bitacora la cual debe ser diligenciada
diariamente.

7.15.5. El contratista debera cumplir con el plan de manejo ambiental del proyecto.

.16. Obligaciones Relacionadas Con La Ejecucién De La Obra.

~J

7.16.1. Sera obligacion primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de
acuerdo con los planos y especificaciones; para lo cual, sometera muestras de
los materiales a utilizar para la aprobacién del Interventor.

7.16.2. Las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero sera de caracter
obligatorio por parte del contratista verificar los planos y las medidas en el
terreno antes de iniciar los trabajos.

7.16.3. Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el Interventor, de lo
contrario si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de
adelantada la obra; el costo de estas seré por cuenta del contratista.

7.16.4. Cuando en las especificaciones se indique algin equipo o material por su
nombre de fabrica, se hace con el objeto de establecer Standard de calidad,
tipo y caracteristicas.

7.16.5. El contratista podra usar productos equivalentes, siempre con la aprobacion
previa del Interventor, cumpliendo con las normas de calidad vigentes para
cada material.

7.16.6. Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad,
conforme a las especificaciones, planos y anexos.

7.16.7. Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la mejor
forma posible, los trabajos a que hacen referencia las especificaciones, planos
y anexos.

7.16.8. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros,
bonificaciones y demas que ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo
ningin concepto, asumira responsabilidades por omisiones legales del
contratista.

7.16.9. Estudiar cuidadosamente, los planos del proyecto, leer atentamente las
especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas
condiciones que puedan afectar los trabajos a realizar.

7.16.10. Una vez finalizada la obra, el contratista deberad elaborar y entregar en
original y medio magnético los planos récord de la misma, a la _Gerencia,
con una copia magnética para FONVIHUILA y una copia magnética para la
Secretaria de Vivienda y Habitat.
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7.16.11.

£.16.12.

7.16.13.

7.16.14.

7.16.15.

7.16.16.

7.16.17.

7.16.18.

7.16.19.

7.16.20.

Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas,
para la obtencion de los permisos requeridos en la ejecucion de obra,

Fiduciaria Bogota C

diferentes a los previamente obtenidos por Interventoria y la Gerencia, tales 4. ...

como: cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area, ingreso
del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencion del
espacio publico, entre otros.

Retirar los materiales sobrantes a sitio autorizado (escombrera certificada) y
entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

Mantener las medidas de seguridad en las areas de intervencion en donde
se ejecute la obra.

Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como
consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que
presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantia de estabilidad
de la obra.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el
supervisor, toda obra ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de
calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya
sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial
para la ejecucion del contrato, en especial en relacion con los elementos de
seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene
en las actividades de obra; manipulacion de equipos, herramientas,
combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del
objeto contractual y; dotacién de calzado y vestido de labor y documento de
identificacién para todo el personal utilizado en la ejecucién de objeto
contractual, entrega de dotacién al personal y charlas diarias de prevencién
de accidentes, igualmente entregar la certificacion de dotacion al personal y
charlas diarias de prevencion de accidentes.

Garantizar el cumplimiento del plan de manejo ambiental, Contar con puntos
ecologicos para la clasificacién de residuos sélidos dando cumplimiento al
nuevo codigo de colores (blanco, negro, verde), certificados de disposicién
final de residuos.

Entregar la Documentacién ambiental (licencia, permiso, autorizacién, cédigo
minero, RUCOM) del proveedor que va a suministrar el material
potreo/cantera/de rastre (arena, gravilla, grava), convenio comercial con el
contratista.

Documentacion ambiental (licencia, permiso, autorizacién) de la empresa
que va a realizar la disposicién final de escombros, junto a esto convenio
comercial con el contratista y Certificado de disposicion final de escombros
Si el contratista va a instalar unidad sanitaria portatil, se le debe solicitar la
documentacion ambiental (licencia, permiso, autorizacion) de la empresa que
va a prestar este servicio, también convenio comercial y certificado de
disposicion final de las aguas generadas de las unidades.

. Dar cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental establecido para este

proyecto y presentar evidencias de este.
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7.17. Obligaciones De Informacion.

r

7.17.1. Presentar informe periédico mensual e informe final, el cual debera serg’
aprobado por el interventor Y/O supervisor que contenga un resumen de
actividades y desarrollo de la obra junto con la documentacién técnica, como la
bitacora de obra, acreditacién de pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF y las
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, Pdliza de estabilidad
de la obra y actualizacién de las demas pdlizas que lo requieran y paz y salvo,
por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

7.17.2. Llevar una bitacora de obra, en el que se registren todos los acontecimientos
ocurridos y decisiones adoptadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de
las érdenes de la interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso
de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el
proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la obra y el
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada de la
obra. Este regisiro debe encontrarse debidamente foliado y firmado por el
contratista y el interventor del contrato.

7.17.3. Elaborar y presentar juntamente con el interventor, el acta de entrega final de
obra y de liquidacion.

7.17.4. Presentar toda la informacién requerida por Interventoria y la Gerencia.

e

7.18. Obligaciones De Calidad De L.a Obra {Auto Control).

7.18.1. El Contratista desarrollara la obra a partir de una cuidadosa planeacién de esta
aplicando buenas practicas de Ingenieria para lograr obras en armonia con el
entorno natural en el que se desarrollan.

7.19. Obligaciones De Seguridad Y Salud En El Trabajo.

7.19.1. El contratista debera garantizar el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 en
su totalidad.
7.19.2. El contratista debera garantizar el cumplimiento de la Resolucion 0312 de 2019

en su totalidad.
7.20. Requisitos De Sequridad Y Salud En El Trabajo.
7.20.1. El responsable de seguridad y salud en el trabajo, durante la ejecucién del
proyecto o trabajos, debe contar con el siguiente perfil: Profesional, Técnico,

Tecndélogo o Especialista en Salud y Seguridad con experiencia minima de un
(01) afo, contar con licencia vigente en Salud Ocupacional o Seguridad y
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Salud en el trabajo y curso de 50 horas de sistema de gestion de calidad
(SGSST) vigente debidamente certificado por el Sena o ARL.

7.20.2. Cumplir con el Manual de obligaciones para contratista frente al sistema de ¢
gestion de la seguridad y salud en el trabajo segun resolucién 03 12 de 2019.

8. OBLIGACIONES DE LA GERENCIA MACRO-PROYECTO BOSQUES DE SAN
LUIS.

L a GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS durante la ejecucién del
objeto contractual se obligara con el contratista a:

8.1.  Pagar el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas.

8.2. Facilitar al contratista oportunamente la informacién y colaboracion que
requiera, para una mejor prestacion del servicio.

8.3.  Exigir los pagos de seguridad social integral que se deriven de la prestacion
del servicio.

8.4. Las demas obligaciones propias a la naturaleza del presente contrato.

8.5.  Solicitar a la fiducia el pago oportuno de las actas pactadas

8.6.  Exigir que los trabajos realizados sean de 6ptima calidad.

8.7.  Exigir al contratista la ejecucion idénea y oportuna del contratado.

8.8. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las
sanciones y garantias a que hubiere lugar.

9. FORMA DE PAGO.

ANTICIPO SI X NO Porcentaje 15 % FIDUBOGOTA cancelara el valor del contrato

El valor del presente contrato sera cancelado por la FIDUCIARIA BOGOTA al
contratista, de la siguiente manera: ANTICIPO: a-) Un anticipo equivalente al Quince
(15%) por ciento del valor total contrato que sera cancelado por FIDUBOGOTA al
contratista previa presentacion de la cuenta de cobro, garantias (Cumplimiento, Buen
Manejo del Anticipo, Calidad del Servicio, Pago de Salarios y Prestaciones Sociales,
garantia de la estabilidad de la obra y Pdliza de Responsabilidad Civil
Extracontractual), acta de inicio y constitucion de un patrimonio auténomo en donde se
girara el recurso; y, El cual serd amortizado segun pagos realizados al contratista
segUin actas parciales de avance de obra. B) Pagos parciales seguin avances de obra
hasta el NOVENTA Y CINCO 95%. por ciento D) CINCO (5%) por ciento restantes a la
terminacion de la obra contratada previa entrega y recibo a satisfaccion Y liquidacion
del contrato y aprobacion del interventor y la gerencia, se amortiza el anticipo faltante.

EL CONTRATISTA, se obliga a constituir un contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable
de Administracion y Pagos que administre los recursos provenientes del CONTRATO
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DE OBRA, para los recursos que ingresen al patrimonio auténomo solo para el manejo
del anticipo, y realizar los pagos que instruya el interventor.

El CONTRATISTA debera presentar un Plan de Inversién del Anticipo, el cual deberag

Fiduciaria Bogota (

ser aprobado por el INTERVENTOR y la GERENCIA DEL PROYEGTO, para su @

desembolso. El anticipo deberd manejarse de forma directa y de manera inequivoca en
el objeto contractual; con sujecion al plan de manejo e inversién.

Para el manejo del Anticipo, EL CONTRATISTA una vez el INTERVENTOR vy la
GERENCIA DEL PROYECTO hayan aprobado el Plan de Inversion del Anticipo,
deberé constituir un patrimonio auténomo a su costa en FIDUCIARIA, por medio del
Contrato de Fiducia Mercantil celebrado entre FIDUCIARIA, y EL CONTRATISTA.

LA FIDUCIARIA, sélo podra desembolsar los recursos del anticipo transferidos al
patrimonio auténomo constituido por EL CONTRATISTA, para sufragar los gastos
previstos en el Plan de Inversion del Anticipo, previo recibo de aprobacién expresa y
escrita del INTERVENTOR vy de la GERENCIA DEL PROYECTO, en relacién con la
entrega de la suma que se trate. De ello, deberda quedar expresa constancia de
constitucion y ejecucién del patrimonio auténomo.

El' INTERVENTOR y la GERENCIA DEL PROYECTO soélo aprobardn que la
FIDUCIARIA gire al CONTRATISTA los recursos, una vez hayan otorgado visto bueno
a todos y cada uno de los documentos que soporten o justifiquen el desembolso.

ElI INTERVENTOR velara por la correcta inversion del anticipo, de acuerdo con ¢l Plan
de Inversion presentado por EL CONTRATISTA.

El anticipo se amortizara en la misma proporcion del valor de este de las actas de obra
ejecutada y facturada, sin embargo, EL CONTRATISTA podra amortizar un porcentaje
mayor al acordado de cada pago.

Si a la terminacién de este Contrato, cualquiera que fuere su causa, existen saldos del
anticipo no amortizados EL CONTRATANTE, los descontara de los saldos pendientes
de pago a favor del contratista, previo visto bueno del INTERVENTOR y de la
GERENCIA DEL PROYECTO. Si esto no fuera posible, EL CONTRATISTA, debera
reintegrar al CONTRATANTE, en el término indicado por el INTERVENTOR o
CONTRATANTE, los saldos del anticipo que no hubieran sido amortizados.

En todo caso, los pagos se realizaran de acuerdo con el valor sefialado en la propuesta
dentro de los quince (15) dias siguientes al recibo de los documentos antes
mencionados, por parte de la Fiduciaria.
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Para el primer desembolso, el CONTRATISTA debera informar el régimen tributario al
cual pertenece. Debera adjuntar copia del RUT con fecha de expedicién o actualizacion
no anterior a un (1) meses contados desde la fecha de entrega del informe. Asi mismo,
debera diligenciar el formato de creacion de terceros suministrado por EL
CONTRATANTE.

EL CONTRATANTE efectuara los pagos estipuladoé en el presente contrato con cargo
exclusivo a los recursos econdmicos existentes en el Patrimonio Auténomo
FIDEICOMISO FIDUBOGOTA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, por lo
tanto, FIDUCIARIA BOGOTA S.A. no asumira con recursos propios pagos derivados
del presente Contrato. De igual forma EL CONTRATISTA manifiesta, que conoce que
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. no asumira obligacion ni responsabilidad alguna, en el
evento en que no existan recursos suficientes en el Patrimonio Auténomo
FIDEICOMISO FIDUBOGOTA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS que
impidan efectuar los pagos derivados del presente Contrato.

Para efecto de los pagos, EL CONTRATANTE recibira las facturas correspondientes a
cada acta de pago parcial, para lo cual el Interventor tendra la responsabilidad de
elaborar el respectivo recibo a satisfaccion sobre los items que cumplan con el lleno de
los requisitos contemplados en medida, calidad y pago de las Especificaciones
Técnicas de Construccion, de las cantidades de obra facturadas, de acuerdo con lo
establecido en estos términos y con el avance de obra segun el Cronograma de
actividades de obra y el plan de inversién discriminado por items del presupuesto en la
obra aprobado por la GERENCIA DEL PROYECTO.

Gastos del Contratista. Todos que se puedan desprender de la celebracion, ejecucion,
terminacion y/o liquidacion de los contratos a los que hace referencia este documento o
las normas vigentes, seran de cargo exclusivo del CONTRATISTA, segun sea el caso,
salvo aquellos que se deban pagar por concepto de notaria, beneficencia o tesoreria
departamental y registro, caso en el cual, seran cancelados por EL CONTRATANTE.

En el evento de caso fortuito o fuerza mayor, EIl GERENTE DEL PROYECTO podra
ordenar previa aprobacion del Comité Fiduciario, por escrito, la ejecucion de las
actividades adicionales no previstas por las partes siempre que las mismas resulten
necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto contractual y la debida atencion
de las finalidades de la contratacion. EL CONTRATISTA estara en la obligacién de
ejecutarlas aplicando los procedimientos establecidos para la ejecucion de las
actividades previstas. Las actividades adicionales sélo se ejecutaran previa suscripcion
del respectivo contrato adicional y la ampliacion o modificaciéon de las garantias
correspondientes a los costos establecidos en la propuesta econémica inicialmente
presentada por EL CONTRATISTA.
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Relacion de costos. Cuando el Interventor y la Gerencia del Proyecto, previa
autorizacién del COMITE FIDUCIARIO, considere que es necesario realizar actividades
no previstas, éstas se regiran por los valores incluidos por EL CONTRATISTA en su
PROPUESTA ECONOMICA, para actividades de esta o similar naturaleza.

10. PLAZO PARA LA EJECUCION.

Actividad Plazos por actividades

Etapa de preconstruccién (Estudios y disefios) y 3 meses
licencias de construccion.
Construccion vivienda y urbanismo interno. 10 meses
Agrupacién C.
Etapa de Cierre C. 1 mes
Construccion vivienda y urbanismo interno. 10 meses
Agrupacién B.
Etapa de Cierre B. 1 mes
Construccion vivienda y urbanismo interno. 12 meses
Agrupacion A.
Etapa de Cierre A. 1 mes
Liquidacién del contrato 2 meses

TOTAL 40 MESES

NOTA: El CONTRATISTA debe cumplir con el cronograma de actividades aprobado por
el interventor del contrato dentro de los plazos aqui establecidos.

11. ETAPAS

11.1. Etapa De Preconstruccion

En la etapa de preconstruccion el contratista debe planear en detalle su proyecto,
desde la recoleccion y verificacion de la informacion existente, estudios y disefios,
tramite y obtencién de permisos y licencias, asi como obtener la aprobacién de los
hitos de control del proyecto, y disponer de los medios humanos, fisicos, financieros y
logisticos necesarios para ejecutar el contrato en el plazo establecido para esta etapa.

) Una vez se firme el acta de inicio general del contrato, el CONTRATISTA procedera
I inmediatamente a dar inicio para la etapa de Preconstruccion.
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De igual manera, debera elaborar y suscribir las actas de vecindad, asi como los
diferentes tramites tendientes al otorgamiento de permisos por la autoridad ambiental
competente.

Esta etapa de Preconstruccién, comprende la ejecucion de tres (3) fases principales:

Fases de Preconstruccion Plazo

Previa aprobaciéon del acta de inicio, el

I Esquema basico _ v
contratista debera entregar a |Ia

Interventoria para su aprobacién el

4 shepoyects cronograma para el cumplimiento de los

entregables de las fases de esta Etapa,
el cual no podra ser mayor a 5 meses. En
Il | Proyecto todo caso, la Interventoria hara
seguimiento  al  cumplimiento  del
cronograma fijado segun corresponda.

Cada uno de los entregables de esta etapa, debera ser revisado, analizado y aprobado
por la Interventoria y gerencia del proyecto. La descripcion y alcance de las Fases se
encuentran descritas y detalladas a continuacion.

, 11.1.1. Fase | - Esquema Basico:
Se plasmara a grandes rasgos la idea general del proyecto en planos esquematicos, a
escala.

Su funcién es la de reflejar graficamente las diversas zonas, la distribucién de las areas
construidas y dotacionales, areas verdes, vias y en general el planteamiento del
proyecto dentro del lote de terreno a desarrollar, teniendo en cuenta la distribucion
espacial y forma de las edificaciones, asi como los sistemas estructurales y
constructivos.

Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de este esquema las condiciones reales del
terreno, la infraestructura existente, manejo de aguas de escorrentias, vialidades,
posibles accesos, restricciones al predio, usos de suelo permitidos por las autoridades,
materiales, asi como criterios constructivos que se piensa dar a cada uno de los
espacios, areas, edificios (en caso de que aplique) o cualquier otro elemento
arquitecténico, dentro del programa el cual también incluye el andlisis de areas de cada
espacio propuesto

Asi mismo, se deberan tener en cuenta las condiciones minimas requeridas
establecidas en las Especificaciones Técnicas Vivienda y Obras de Urbanismo del
presente proceso.

El contratista previamente debera haber realizado:

'/ e \Visitas al terreno.
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e Revision de normas vigentes locales y nacionales (datos técnicos vy
reglamentos).
» Estudio de restricciones de uso.
e Estudio de afectaciones, altura, colindancias, etc.
e Estudio de infraestructura existente, Instalaciones eléctricas, hidraulica, drenaje,
gas, telecomunicaciones.
o Verificaciéon de tramites necesarios (licencias, permisos, etc.)
« Solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto, alcantarillado y alumbrado
puiblico con apoyo con la gerencia del proyecto.

Los esquemas arquitectonicos en esta fase, deberan contener como minimo lo
siguiente:

o Programa de propuesta arquitectdnica y urbanistica.

o Zonificacién general y por Sectores Funcionales de desarrollo del proyecto.

e El contratista debera incorporar al disefio urbano y arquitectonico scctores de
intervencion organizados funcional y constructivamente dentro del proyecto de
forma secuencial y ordenada, para que en su desarrollo incorpore de manera
programada las actividades de urbanismo, redes y accesibilidad, que permitan
realizar entregas parciales de las obras en condiciones de habitabilidad sin
que estas interfieran con otras actividades que se encuentren en gjecucion.

o Aspectos de implantacion y relaciones con el entorno, aporte arquitectonico,
componente bioclimatico y de las condiciones minimas establecidas en las
Especificaciones Técnicas Vivienda y Obras de Urbanismo.

11.1.2. Fase Il - Anteproyecto

Después de aprobado el esquema basico, el contratista se compromete a entregar los
siguientes productos en el anteproyecto:

e Criterios basicos de disefio

o Plano de implantacion del Proyecto con niveles generales segun la topografia.

¢ Diagramas de funcionamiento por sectores del proyecto.

e Desarrollo del Programa Arquitectonico general.

o Plano de Zonificacion.

e Propuesta de las plantas arquitectonicas y de urbanismo.

e Propuesta de exteriores, jardineria, estacionamiento e instalaciones deportivas
zonas verdes.

o Propuesta de disefio de equipamientos comunales

¢ Estudio de vias y propuesta de accesos.

e Propuesta bioclimatica.

e Memoria descriptiva del anteproyecto.

e Revision de cumplimiento de afectaciones y restricciones.

)
U’\ Desarrollo del anteproyecto arquitectonico
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e Cuadro de areas del proyecto.

e Verificacion de las normas y criterios de disefio.
e Planos arquitecténicos de anteproyecto.

¢ Propuesta de acabados

Muestras de acabados y especificaciones.
Sistema constructivo.

Propuestas acometidas, instalaciones y conexiones a redes externas:
Eléctricas

Hidrosanitarias

Gas

RCI

Telecomunicaciones

Equipamiento.

Plan de manejo de aguas lluvias y residuales

» Manejo de amenazas y riesgos del proyecto

AN NN

11.1.3. Fase lll - Proyecto

El CONTRATISTA de obra entregara la totalidad del contenido del cuadro ‘de
Productos etapa de Preconstruccién, para lo cual debera tener en cuenta, entre otras
cosas:

Entregar para aprobacién por parte de la INTERVENTORIA la totalidad de los
estudios técnicos elaborados por cada uno de los especialistas, debidamente
avalados y firmados.

Las caracteristicas particulares del terreno, las alternativas de construccién, optando
por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo de los disefios
técnicos, arquitectdnicos y urbanisticos.

Los ESTUDIOS Y DISENOS deberan dar cumplimiento a la normatividad vigente, y
deben cumplir las determinaciones y recomendaciones previas realizadas por la
Interventoria en cada una de las entregas de esquema basico y anteproyecto de
acuerdo con lo establecido dentro de las Especificaciones Técnicas Vivienda y Obras
de Urbanismo.

Coordinar con la Interventoria la estructuracién, articulacion y traslapo de los
estudios y disefio arquitectonico y técnico para la etapa de ejecucion, para lograr una
total correspondencia de todos los estudios. Se podran incluir imagenes 3D.

Conocer todos los aspectos del proyecto: Arquitecténicos, Técnicos, Riesgos,
Legales, de licenciamiento y garantizar la precisién e interaccion de todos sus
componentes.

Productos de la Etapa de Preconstruccion

Disefio Urbanistico
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Disefio arquitectdnico

Disefio de equipamientos comunales

Estudio geotécnico

Diseno Estructural

Disefio hidrosanitario

Disefio eléctrico y de iluminacion

Red de gas

Red de incendio

Red Telecomunicaciones.

Especificaciones técnicas del proyecto

Planes:

Plan de Trabajo.

Programacién general de la obra
Sistema de Gestidn de Proyectos PSA
Plan de Calidad.

Plan de Manejo Ambiental y SST

Plan de Transito

Licencias, permisos, viabilidad de conexién y suministro
servicios publicos expedidas.

Estudios de riesgos y amenazas del proyecto

Estudios, disefios y permisos técnicos necesarios para
desarrollar el proyecto.

Asi mismo, en el marco de la normatividad técnica legal vigente, el contratista debera
suministrar toda aquella documentacion o informacion solicitada adicional o faltante
necesaria para el correcto tramite de licencias, permisos de obra y demas requisitos que
sean necesarios.

11.1.3.1. Disefio Urbanistico
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El disefio urbanistico incluye planos generales, especificos y detalles, ademas de cumplir
con el plan de necesidades de espacios fisicos, areas minimas y demas estipulaciones de
acuerdo con la normatividad urbanistica requerida por el proyecto y toda aquella
normatividad legal vigente que para tal efecto regule su ejecucion.

El contratista debera realizar la verificacién de la norma urbana y de construccion, todos
los reglamentos vigentes correspondientes a la construccion y posibles afectaciones que
tenga el predio. El desconocimiento de alguna de ellas no dara lugar a reclamaciones
posteriores.

Debe incluirse el disefio de las areas exteriores sea verdes o duras, terrazas, cubiertas
verdes o cualquier otro espacio exterior, incluyendo detalles constructivos y estudios
" técnicos que se llegasen a necesitar.

Debe indicar y diferenciar las zonas de cesién incluidas dentro del proyecto.

11.1.3.2. Disefio Arquitectonico Y De Equipamientos Comunales.

Se deben definir los espacios arquitectonicos en concordancia y armonia con la
normatividad vigente (incluye elaboracién de los detalles constructivos necesarios para
construir la obra, con todos los alcances que exige un proyecto arquitectonico segtn el
Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares para la
obtencién de la licencia de construccién), en total concordancia con el disefio estructural,
incluyendo, planos de localizacion, cuadros de areas, plantas, cortes, elevaciones,
fachadas, detalles constructivos, perspectivas, axonometrias, debidamente referenciadas
y acotadas, se deberan realizar tantos detalles como sean necesarios para la
comprension y construccion de los planos y de las especificaciones de disefio del
proyecto; carpinteria de madera y/o metdlica, ventaneria, decorados fijos, escaleras,
prefabricados, cortes de fachada, enchapados, cielo rasos, pisos, seguin su aplicacién en
el proyecto y otro que a juicio de la Interventoria se requieran para el desarrolio del
proyecto, esquemas de instalaciones técnicas y especiales que requieran solucion
arquitectonica; especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectonicos
descritos y que indiquen los materiales que se deben usar y su forma de aplicacién;
coordinacién 2D y 3D (de ser necesario) de los planos técnicos entre si y de éstos con los
arquitectonicos, para lograr-una total correspondencia de todos los estudios.

Nota: Las unidades de vivienda deben contar con area mayor o igual a 48.80 m2.

11.1.3.3. Estudios Geotécnicos

El objetivo principal del Estudio geotécnico y definir el alcance es determinar las
caracteristicas del terreno, para luego definir el tipo de cimentacion apropiada y emitir
recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto.

Dar a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicién de
los elementos en las capas de profundidad, asi como el tipo de cimentacién mas acorde
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con la obra a construir y los asentamientos de la estructura en relacion con el peso que va
a soportar.

Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en |aS<;f~jh
Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de <
1997 y Decreto 926 del 19 de marzo de 2010) o las normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan, y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucion. Incluye

la cantidad de perforaciones que indique la norma de acuerdo con cada proyecto
especifico, analisis de las muestras de las perforaciones realizadas y recomendaciones

de estas para la cimentacion de las construcciones, cerramientos, bahia de acceso, vias
internas, parqueaderos, andenes, plazoletas, entre otros.

11.1.3.4. Diseiio Estructural

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con ¢l proyecto arquitecténico definitivo y
estar basado en las recomendaciones y conclusiones del estudio de geotécnico. El diseno
estructural debe cumplir con las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo
Resistente NSR 10 y sus decretos reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los
estudios y disefios estructurales en el pais. Debera realizar a sus costas todas las
observaciones que emitan entidad competente.

Como minimo se deberan entregar:

e Memorias de calculo en las cuales se debe incluir la descripcion de las teorias y
andlisis estructurales aplicados, descripcion del sistema estructural usado,
hipétesis de cargas, evaluacién de cargas vivas y muertas, sismo, efectos de
temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad
de disipacion de energia del sistema de resistencia sismica, célculo de fuerza
sismica, verificacion de derivas y listados del procesamiento de datos.

» Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con
localizacion y dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocacién de
refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se
requieran para una facil interpretacién y ejecucion. Dentro de los planos, se debera
indicar las especificaciones de los materiales de construccion, los procedimientos
constructivos y toda la informacién que se considere relevante para la construccion
y supervision técnica estructural.

De igual forma, los materiales utilizados deben cumplir con las normas colombianas de
disefio y construccién sismo resistente, NSR-10. (Ley 400 de 1997, Decretos 926 de
2010, 2525 de 2010, 092 de 2011 y 340 de 2012.), con los Reglamentos Técnicos para
Barras Corrugadas Sismo resistentes (Decreto 1513 de 2012) y para mallas
electrosoldadas (Resolucion N° 0277 de 2015).

[- &\\ 11.1.3.5. Diseiio Hidrosanitarios

l
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EL CONTRATISTA debera obtener de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO de la zona en la que se desarrollara el proyecto, las condiciones de
servicio (Factibilidad), previo al inicio del disefio hidrosanitario y posteriormente debera
entregar el disefio del proyecto de conexion domiciliaria, aprobado ante la empresa de*g
servicios publicos.

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de
drenaje superficial y subterraneo, equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para
el 6ptimo suministro de agua potable, la evacuacién y disposicién final de aguas negras y
aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.)

Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por la
Empresa de Acueducto competente, Norma Técnica Colombiana NTC 1500 o Cédigo
Colombiano de Fontaneria, NSR - 10 y gas natural.

Se deben entregar memorias de calculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas
de los disefios hidraulicos, sanitarios y aguas lluvias, cumpliendo todas las normas
vigentes, ademas de los planos de detalles, cortes, diagramas verticales, planos
isométricos y equipos hidroneumaticos si son necesarios.

Todos los puntos de conexidén y desaglies deben corresponder a los establecidos en los
planos aprobados de la Empresa Prestadora del Servicio. (Debera tener en cuenta entre
los parametros exigidos por la Empresa Prestadora del Servicio, en relacidén con las
Cartas de Compromisos Especiales, Polizas y Costos de Interventoria asociados). En
todos los casos sera responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con
las Empresas prestadoras de servicios publicos, revisar y ajustar los disefios de manera
que se garantice la aprobacion del proyecto, incluido el tramite de preliminares, si son
necesarias.

Cuando asi lo exija la Entidad Prestadora de Servicios Publicos o entidad competente, la
vivienda debera contar con Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de acuerdo con
lo establecido por las normas respectivas y los disefios hidraulicos aprobados.
Igualmente, cuando el servicio en el Municipio sea intermitente o no garantice la presion
se debera construir un sistema de almacenamiento que garantice la continuidad y la
presion del servicio en las viviendas.

11.1.3.5.1.1. Diseno Eléctrico E lluminacion

El contratista debera realizar los estudios, disefios eléctricos, sistema de iluminacion y de
detalle, realizando el andlisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo el
sistema, de manera que se satisfagan las exigencias de la norma RETIE incluyendo sus
modificaciones y aclaraciones expedidas por el ente competente y demas normativa
posterior vigente y aplicable, y las regulaciones establecidas del sistema por la empresa
local prestadora del servicio, de la nhorma del RETILAP incluyendo sus modificaciones y
aclaraciones expedidas por el ente competente y demas normativa posterior vigente y
aplicable.
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EL CONTRATISTA debera obtener de la EMPRESA DE ENERGIA de la zona en la que
se desarrollara el proyecto, las condiciones de servicio (Factibilidad), previo al inicio del
disefio eléctrico y posteriormente debera entregar el disefio del proyecto de conexxon y
domiciliaria, aprobado ante la empresa de servicios publicos.

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la
EMPRESA DE ENERGIA. Debe contener planos de disefio de instalaciones eléctricas,
iluminacion con sus respectivos circuitos, diagramas unifilares, disefio de apantallamiento
atmosférico, tableros de circuitos, tablero general y subestacién eléctrica si es el caso.

Se deben entregar las memorias de calculo, especificaciones técnicas y la Preliminar de
energia, expedida por EMPRESA DE ENERGIA, debidamente aprobada. El disefiador
eléctrico deberéa entregar toda la informacién y hacer las correcciones necesarias durante
el tramite de aprobacion del servicio de energia. En todos los casos sera responsabilidad
del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas de Servicios Publicos
para garantizar la aprobacion del proyecto por la empresa correspondiente.

11.1.3.6. Red Gas

El proyecto debe contemplar instalaciones de gas domiciliario, incluyendo materiales,
puntos y aparatos (en caso de que aplique), deben cumplir en lo pertinente con el
Reglamento Técnico de Gasodomésticos (Resolucion 1023 de 2004, Resolucién 8 0505
de 1997 del Ministerio de Minas y Energia y actualizaciones) y Norma Técnica
Colombiana NTC 2505.

11.1.3.7. Red Contra Incendio

El contratista debera realizar los estudios el proyecto debe cumplir con la norma sismo
resistente NSR-10 y la Circular 7200-2-87809 del 11 de septiembre de 2013 del
Viceministerio de Vivienda referente a los requerimientos minimos exigidos en materia de
red contra incendios, especificamente para edificaciones residenciales R2, establecidos
por medio de los Decretos Reglamentarios de la Ley 400 de 1997 modificada por la Ley
1796 de 2016.

En todo caso sera responsabilidad del constructor elaborar los estudios que se requieran
en el marco normativo incluyendo sus modificaciones y aclaraciones expedidas por el
ente competente y demas normativa posterior vigente y aplicable.

11.1.3.8. Red Telecomunicaciones
El contratista debera realizar los estudios, disefios de telecomunicaciones, realizando el
andlisis necesario para el funcionamiento de todo el sistema, de manera que se

satisfagan las exigencias del Reglamento Técnico para Redes Internas de
Telecomunicaciones RITEL incluyendo sus modificaciones y aclaraciones expedidas por
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establecidas del sistema por la empresa local prestadora del servicio.

11.1.3.9. Especificaciones Técnicas

El contratista debera presentar las especificaciones técnicas donde se definan las

normas, exigencias, procedimientos y materiales a ser empleados y aplicados en el
proyecto habitacional de acuerdo con la propuesta de disefio presentada y aprobada en el
presente proceso.

Estas forman parte integral del proyecto y complementan lo indicado en los planos y en el
contrato. Son muy importantes para definir la calidad de los trabajos en general y de los
acabados en particular.

Nota: Las cantidades de obra, presupuestos detallados o Analisis de Precios Unitarios no
seran objeto de revision y aprobacion por parte de la Interventoria dada la naturaleza del
contrato.

11.1.3.10. Planes

>

11.1.3.10.1. Plan De Trabajo.

Programacion General De La Obra

Programa de obra diagrama Gantt en Microsoft Project, con las actividades detalladas y
por frente de trabajo por etapas de acuerdo con el plan de trabajo.

El cronograma de ejecucion debe tener lo siguiente:

I

2.

La obra debe estar detallada por sectores funcionales de acuerdo con el plan de
trabajo.

Debe estar elaborado hasta el nivel de item por capitulo o hito y teniendo en
cuenta las condiciones del sitio de los trabajos.

Con el fin de que su modelo econémico se ajuste a sus condiciones financieras se
debera tener en cuenta la forma de pago establecida en el presente proceso con el
fin de que coincida con la planificacién, programacion y entrega de los hitos dentro
de los sectores funcionales determinados para la ejecucién de la obra.

Debe utilizar e incorporar como modelo de trabajo el implementado por la
GERENCIA DEL MACRO PROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS como SISTEMA
DE GESTION DE PROYECTOS, con una herramienta de software soportada en
Microsoft® Project Server, el cual provee un ambiente web que recoge las mejores
practicas del PMI® (Project Management Institute). Requiere del uso obligatorio de
un software correspondiente a Microsoft® Project Professional, dentro del cual se
debe desarrollar un diagrama de Gantt discriminado por semanas (la duracién
debe establecerse por dias), de acuerdo con las exigencias y lineamientos la
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GERENCIA DEL MACRO PROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS. Los programas
se sujetaran, en todo caso, al plazo maximo de ejecucion del objeto contractual.

» Sistema De Gestion De Proyectos

El contratista y la Interventoria deberan interactuar con personal de la GERENCIA DEL
MACRO PROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, compartiendo informacion del
cronograma, de manera que se permita conocer la situacion de los proyectos para
adelantar las acciones que sean del caso a partir de la informacion analizada.

11.1.3.10.2. Plan De Calidad

El contratista deberé presentar un Plan de Calidad de la Obra a la Interventoria para
implementar y dar seguimiento de conformidad a lo establecido en el Manual de Calidad
de Obra.

11.1.3.10.3. Plan De Manejo Ambiental ¥ SST.

Programa de Seguridad Industrial, Snlud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad
(S.1.5.0.M.A. + CALIDAD o H.S.E.Q. por sus Siglas en inglés) y de gestion social, asi
como el manual de implementacion: Todo lo anterior en cumplimiento de la normatividad
vigente en la materia y/o de lo requerido en los documentos del presente proceso de
seleccion. Los aspectos S.1.S.0.M.A. y social contendran como minimo: i) Programa de
higiene y seguridad industrial para implementar el programa de seguridad total con
manejo de indicadores (desviaciones, casi accidentes, ACDM, ASPT, ACPT) con la
piramide de Bird; i) programa de salud ocupacional; iii) programa de manejo ambiental; iv)
programa de manejo de emergencias; y v) programa de gestion social.

11.1.3.10.4. Plan De Transito

Propuesta técnica que plantea las estrategias, alternativas y actividades necesarias para
minimizar el impacto generado a las condiciones habituales de movilizacion y
desplazamientos de los usuarios de las vias aledafias al proyecto para obtener la
aprobacion de la Entidad competente del orden municipal.

11.1.3.11. Permisos Y Licencias, Viabilidad Conexién Y Suminisiro De Servicios
Piblicos Expedidas.

El Contratista debera obtener los permisos que sean requeridos para la ejecucion de las
obras para lo cual deberd elaborar y suscribir las actas de vecindad, asi como los
diferentes tramites tendientes al otorgamiento de permisos expedidos tanto por la
autoridad ambiental competente como por las demas entidades de la administracion.

Seréa responsabilidad del contratista obtener las licencias de urbanizacion y/o construccion
a que hubiere lugar. Deberad presentar al interventor contratado para verificar que la
licencia cumpla con las condiciones establecidas en el anexo tecnico.
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Para tales efectos, el contratista debe
GERENCIA DEL MACRO PROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS

proyecto:

TIPO DE PERMISO/AUTORIZACION INSTANCIA ANTE LA QUE SE TRAMITE

Licencia de Urbanismo y Construccion Curaduria municipal

Las Ceibas Empresas Plblicas de Neiva
E.S.P

Licencia de Intervencién de espacio
Publico (extension de acueducto)

Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva
ES.P

Licencia de Intervencion de Espacio
publico (conexién sanitaria)

Alcaldia Municipal de Neiva, Huila. Y
ELECTROHUILA

Licencia de intervencion de espacio
publico (Provisional de energia)

Permisos provisionales de servicios Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva

publicos. E.S.PY ELECTROHUILA
;;aLnolfqesxiigfzgn;zg\'/?;g: Fﬁzgs para Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva
s i P E.S.PY ELECTROHUILA Y ALCANOS

Permiso de Vertimientos, Ocupacion del
cauce, Plan de aprovechamiento forestal,
Plan de ahuyentamiento de fauna, Plan de Corporaciones auténomas regionales
manejo de transito, concepto de nivel
freatico. Cuando aplique

Acta de cierre y recibo de Ia Etapa de

PRECONSTRUCCION del contrato Interventoria

Nota 1: Los permisos y/o autorizaciones mencionadas anteriormente deben ser
verificados y tramitados por el contratista y en caso de requerirse otra u otras que no sean
mencionadas, es responsabilidad del contratista la investigacién y tramite de las licencias
y/o permisos que sean requeridas por las entidades reguladoras para la correcta
ejecucion del contrato.

Nota 2: Los permisos y/o licencias y/o tramites y/o autorizaciones no descritas en este
numeral pero necesarios para la ejecucién del proyecto son responsabilidad entera del
contratista.
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Nota 3: Las expensas y/o impuestos que se generen por la expedicion de estas licencias
y permisos seran por cuenta del MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS.

11.1.3.12. Estudio De Amenaza Y Riesgo ‘\eﬁ

El contratista debera realizar o necesario y suficiente para la elaboracion y entrega del
Estudio Inicial de Amenaza y Riesgo, con el cual debera determinar que el predio es apto
técnicamente para desarrollar el proyecto y en caso de ser necesario plantear y
desarrollar las obras de mitigacién necesarias las cuales deben de estar incluidas en el
presupuesto oficial producto de los estudios y disefios.

Las contrataciones de la GERENCIA DEL MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS
estan sustentadas en la mitigacion del riesgo, por lo cual y para realizar adecuadamente
la construccion del proyecto requiere:

Realizar un analisis técnico para determinar los paréametros que deben ser tenidos en
cuenta en los futuros disefios para reducir ¢l riesgo de dafio y las pérdidas ante posiblcs
inundaciones, deslizamientos, avenidas torrenciales y otros tipos de evento que pudieran
impactar el proyecto.

11.2. EtapaDe Construccion

Una vez finalice la Etapa de Preconstruccion y firmada el Acta de cierre y/o terminacion
de la misma etapa, €l CONTRATISTA procedera inmediatamente a suscribir junto a
interventoria el acta de inicio para la etapa de Construccion y desarrollar las actividades
para la ejecucion de las obras, incluyendo todas las actividades preliminares, adecuacion
del terreno,, construccion de cimentaciones, estructura, cubierta y acabados, asi como la
instalacion y puesta en marcha de los equipos y de los componentes de las instalaciones
hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones de gas domiciliario 'y obras
exteriores.

La Etapa de Construccion, contempla la ejecucién de las obras fisicas que resulten de la
etapa de Preconstruccion con los disefios detallados definitivos de arquitectura €
ingenierias, asi como todas aquellas que resulten necesarias para la construccion 'y
terminacién de las viviendas, para ser avaladas mediante el Certificado de Habitabilidad
de estas.

Las obras que se ejecutaran en esta etapa deberan ser completamente funcionales,
integrales y coincidentes con los productos generados por el contratista, desde la etapa
de Preconstruccion (Esquema Basico, Anteproyecto y Proyecto) y debera contemplar la
totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en funcionamiento.

Para el inicio de obra deben estar considerados los requerimientos como centro de
, acopio, carguey descargue, valla, campamento, pruebas de laboratorios, certificaciones
L‘fl‘f de funcionalidad y operacion de equipos yl/o sistemas por parte de las entidades

'

\
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competentes, costos de la implementacion de vigilancia, sefalizacion, plan SISO y
protocolo de bioseguridad, entre otros.

Para esta etapa, EL CONTRATISTA debera realizar todas las actividades necesarias y{
suministrar, transportar e instalar todos los insumos, materiales y demas elementos
requeridos para el correcto y adecuado funcionamiento de cada una de las obras y
espacios contemplados en el proyecto.

11.2.1. Informes Mensuales

El CONTRATISTA de obra presentara Informes mensuales, dentro de los cinco (5)
primeros dias calendario de cada mes vencido para posterior aprobacion por parte de la
INTERVENTORIA. Estos informes deberan incluir aspectos técnicos, administrativos,
financieros, legales, ambientales, sociales, de gestion del riesgo y demas que se
consideren de importancia dentro del contexto de la obra, incluir registro fotografico de
avance de obra, y todos aquellos informes especificos que la GERENCIA DEL MACRO
PROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS y/o la INTERVENTORIA le solicite.

Los informes deben contener, como minimo y segun aplique, lo siguiente:

e Problemas presentados en la ejecucion de la obra y las soluciones dadas a estos
eventos.

e Avance de cada una de las actividades programadas y control del cronograma.

e Aspectos econdmicos: valor contrato, valor medido, valor facturado acumulado.

e Registros fotograficos y filmicos de la obra.

e Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

e Resumen de las actividades realizadas en el mes.

e Informe de seguridad industrial.

e Informe de manejo ambiental.

e Informe de gestion social (cuando aplique).

e Actualizacion del cronograma.

e Actas de reuniones y acuerdos con empresas prestadoras de servicios.

e Resumen del estado de las pdlizas que amparan el contrato.

e Ajustes de la Memoria Técnica aprobados por la INTERVENTORIA en el periodo.

e Acreditacion de que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -
ICBF, las cajas de compensacion familiar, FIC y demés reglamentados
legalmente, cuando corresponda. Correspondencia cruzada en el periodo del
informe.

e Actas de reunion en el periodo del informe.

e Relacién del personal empleado en la ejecuciéon de la obra. Personal técnico y
operativo en obra, equipos en obra, registro de lluvias, accidentes laborales

1) incapacitantes.
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11.2.2. Reporte De Permisos Y Licencias

El contratista deberd mantener vigentes los permisos y licencias, para lo cual, debera &
efectuar los reportes sobre el estado y su fecha de vencimiento. Los costos de expensas 4
seran asumidos por el macroproyecto dentro de su estructura financiera

11.2.3. Informacion Para Reglamento De Propiedad Horizontal

El contratista debera entregar la informacién que requiera la GERENCIA DEL MACRO
PROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, para la elaboracion y tramites del Reglamento de
Propiedad Horizontal conforme a lo establecido en la ley 675 del 2001 por medio de la
cual se expide el Régimen de propiedad horizontal.

11.2.4. Flan De Calidad

Reporte de seguimiento a la implementacion del Plan de Calidad de conformidad con lo
establecido en el Manual de Calidad de las Obras de la GERENCIA DEL MACRO
PROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS.

11.2.5. Certificados Técnico De Ocupacion

Una vez finalice la cimentacion, construccion de la estructura y elementos no estructurales
(exceptuando acabados y elementos decorativos), el contratista debera mediante el
supervisor técnico independiente expedir el Certificado Técnico de Ocupacién de las
viviendas, documento sin el cual no podran efectuar actos de transferencia sobre las
nuevas unidades habitacionales, tal como lo sefiala el articulo 10 de la Ley 1796 de 2016.

11.2.6. Certificados De Habitabilidad

Para la entrega de las viviendas el contratista deberd contar con el certificado de
habitabilidad suscrito por la Interventoria y el Supervisor Técnico Independiente, previa
expedicion del certificado técnico de ocupacion.

11.3. Etapa De Cierre Del Proyecto

Los documentos y productos de la ETAPA DE CONSTRUCCION deberan ser revisados y
aprobados por la INTERVENTORIA en un plazo maximo de 10 dias calendario contados a
partir de la entrega por parte del CONTRATISTA quien debera presentar el informe final
previa aprobacion de LA INTERVENTORIA el cual debera contener como minimo:

e Resumen de actividades y desarrollo de las obras.
e Bitacora de obra.
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e Planos récord de las viviendas y del urbanismo del proyecto.

e Acreditacion, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales.
e Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

e Pazy salvo de personeria sobre reclamaciones o quejas de pagos a proveedores

o empleados del CONTRATISTA o sus subcontratistas para el desarrollo del
contrato.

o Actualizacion final de cada uno de los cronogramas requeridos.

o Registros fotograficos y filmicos detallados por espacios y obras de urbanismo.

o Cierre de las Actas de recibo a satisfaccion por la interventoria

o En esta etapa se debe finalizar formalmente el proyecto y asegurarse de que todos
los procesos de este quedan cerrados. La INTERVENTORIA debera revisar que
todo lo que contempla el plan del proyecto se ha realizado correctamente y los
objetivos fijados han sido alcanzados.

Para la revision y aprobacion del Informe Final presentado por el CONTRATISTA de obra,
la INTERVENTORIA tendra un plazo maximo de diez (10) dias calendario a partir de la
entrega por parte del CONTRATISTA.

12. JUSTIFICACION DEL PLAZO DE EJECUCION

La justificacion del plazo de ejecucion se establece a partir de la definicion de las
necesidades técnicas del proyecto y contar con un plazo contractual que se divide en tres:
plazo para la etapa de preconstruccion, plazo para la etapa de construccién y plazo para
la etapa de cierre, tal como se establece en el anexo al pliego cronograma de ejecucion
de obra.

FECHA DE|FECHA  DE
ACTIVIDAD MESES |INICIACION |TERMINACION
(DD-MM-AA) | (DD-MM-AA)

1 AGRUPACION A,BY C |40
Etapa de
Preconstruccion,
1,1 ficanciasn.. g8e 01/04/2023 | 30/06/2023
construccion.
(Estudios y disefios A,
BYC).

Construccién vivienda
1,2 y urbanismo interno. 10 01/07/2023 | 30/04/2024
Agrupacion C.

1,3 Etapa de Cierre C. 1 01/05/2024 |31/05/2024

1,4 10 01/06/2024 |31/03/2025

Construccién vivienda
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Y urbanismo interno.
Agrupacion B.

1,5 Etapa de Cierre B. 1 01/04/2025 | 30/04/2025

Construccion vivienda
1,6 Yy urbanismo interno.|12 01/05/2025 | 30/04/2026
Agrupacién A.

1,7 Etapa de Cierre A. 1 01/05/2026
18 quzildacmn del 5 01/06/2028
conirato

El plazo para la ejecucién de la construccion de Ia Agrupacién A, By C — 740 unidades
de vivienda multifamiliares de Interés Prioritario y las obras de urbanismo de la Fase Il| del
Macroproyecto, es hasta el término ofrecido en la propuesta ganadora que no puede ser
superior a Cuarenta Meses (40) meses, contados a partir de la fecha de suscripcion del
acta de inicio de obra.

Es de aclarar que el inicio de la construccién de las agrupaciones de cada una de las
agrupaciones depende del flujo de caja del macroproyecto por lo tanto el cronograma del
proyecto puede reducirse o ampliarse dependiente de este.

13. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO.

AGRUPACION UBICACION AREA M2
A KRA 39 CON CALLE 24 A SUR 11.608,39
B KRA 39 CON CALLE 24 A SUR 11.986,22
G CALLE 31B SUR CON KRA 37 ESQUINA 121788815 |

14. GARANTIAS CONTRACTUALES EXIGIDAS:

Comfamiliar de conformidad con lo consagrado en el articulo 49 del Manual de
Procedimientos Contractuales realiza la transferencia de riesgos a terceros y los
inherentes a la ejecucion del Contrato de servicios propuesto, estableciendo las garantias
y el porcentaje de cobertura que le seran exigidas al contratista durante Ia vigencia del
contrato y en todo caso hasta su liquidacion asi:

IR0 DEVATORE e e e
_ [GARANTIA | ASEGURApo | VIGENCIA

Término de durabiéh
Cumplimiento Poliza def 10% del
seguros contrato y  Tres ﬂ
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Buen Manejo y correcta Término de duracion
Inversion del Anticipo o Pago | Poliza del 100% del valor del contrato y Tres (3)
Anticipado sequros del Anticipo o del | meses mas.
PagoAnticipado
Pago de Salarios, Término de duracion
Indemnizaciones Y Péliza de 5% del valor total del contrato hasta su
Prestaciones sequros del contrato liquidacion y Tres (3)
Sociales afos mas. '
Calidad de los bienes 0 Término de duracion
servicios suministrados. Solo | Poliza de 10% del contrato hasta su
para el valor de los estudios Seguros liquidacion 'y Un (1)
y disefios afio
mas.
Término de duracion 5
Estabilidad de la obra, esta se| Poliza de 10% afios a partir de la
.debe actualizar por cada seguros entrega material de la
agrupacion  porcentaje de obra.
cobertura que le seran exigidas
al contratista.
Responsabilidad Civi No podré ser inferior al Término de duracion
Extracontractual frente a Péliza de 5% del valor del del contrato y Tres (3)
Terceros seguros contrato. meses mas.
Seguro Decenal Péliza del 100% del valor delTérmino de duracion 10
sequros costo directo, el cuallafios a partir de la
se indexara durantelentrega material de la
los diez afios delobra, se expedird una
vigencia con  elvez se determinen los
indice de precio delicostos directos
consumidor  (IPC),\definitivos ~ de  cada
certificado  por  ellagrupacion 'y requisito
DANE para la entrega final de
cada una de ellas.

15. FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

La propuesta debera ser presentada por escrito, junto con todos los documentos que la
acompafian, dentro del plazo fijado en el cronograma, en la Oficina la Gerencia de Macro
proyecto Bosques de San Luis ubicadas EDIFICIO ADMINISTRATIVO COMFAMILIAR
INFRAESTRUCTURA DIRECCION CALLE 11 N 5-63 PISO 3,
en el horario de atencion al publico, en un Gnico sobre cerrado e identificado, con el
siguiente contenido: El Unico sobre contendra: Original en medio fisico y magnético de los
documentos de caracter Juridico, Financiero y de la Propuesta Técnica, junto con la

DEL HUILA OFICNA DE

.} Oferta Econémica.
| M

W
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El sobre debera estar rotulado con la siguiente informacion.

—

MACROPROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOGIAL NACIONAL BOSQUES DE SAN LUIS

FIDUBOGOTA S.A. VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS

INVITACION PARA PARTICIPAR EN PROCESO DE CONVOCATORIA ABIERTA DE
CONOCIMIENTO PUBLICO No. 001 DE 2022

OBJETO: “ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION PARA LA CONS TRUCCION DE 740 UNIDADES
HABITACIONALES DE LAS AGRUPACIONES A, B, y C DE LA TERCERA FASE DEL MA CROPROYECTO
DE INTERES SOCIAL NACIONAL BOS QUES DE SAN LUIS MUHICIFIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL

HUILA.”

MODALIDAD DE SELECCION CONVOCATORIA ABIERTA DE
CONOCIMIENTO PUBLICO
INFORMACION DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE:
DIRECCION COMERCIAL:
TELEFONO:

FAX:
DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO:

FECHA: J

v—La propuesta debe cumplir con nuestro formato.

v En la propuesta debe indicar las condiciones comerciales: forma de pago,
garantia, tiempo de entrega y validez de la oferta.

v' lgualmente debera indicar la descripcion técnica que componen cada uno de los
presupuestos ofertados.

v" La cotizacién debe ser entregada en impresion fisica Yy en medio magnético (CD),
en formato Excel suministrado, sin realizar ningun tipo de modificaciones a este,
de lo contrario el archivo no seré leido por el sistema.

v' La propuesta y la documentacién solicitada deben llegar debidamente foliada.

Todos los documentos de Ia propuesta se presentaran en el mismo orden en que se
solicitan legajados, completamente foliados en forma consecutiva (incluso las hojas en
blanco o de presentacion) totalmente legibles, y con un indice general, que permita
consultar de una manera agil la propuesta; las paginas de la propuesta que tengan
modificaciones o enmiendas, deberan ser validadas con la firma al pie de las mismas de
quien suscribe la carta de presentacion, de lo contrario se tendran por no escritas,
garantizando con ello los principios de transparencia y objetividad en Ia seleccion, asi
como ofreciendo la seguridad tanto para la GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES
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DE SAN LUIS como para el proponente, lo anterior se verificara en la audiencia de
apertura de las propuestas y de no cumplirse con estos requisitos, la propuesta no sera
tenida en cuenta para que continte dentro del proceso y sera rechazada.

Si algun proponente considera que un formato en alguna forma impide mencionar o
destacar algunos detalles o informacién que €l considera de importancia para la
evaluacién de su propuesta, debera presentar ademas de los formatos correspondientes,
toda la informacién que considere necesaria para complementar su propuesta en un
apéndice, marcando claramente la parte especifica del anexo de la propuesta, del cual
hace parte como apéndice.

Cuando un anexo necesite uno de estos apéndices, se anotara debajo de la parte
especifica, la siguiente expresion: “Ver Apéndice No.” para la GERENCIA
MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS analizara y tendra en consideracion dicha
informacion adicional. No se aceptun propuestas enviadas por correo, mensaje
electrénico, fax o cualquier otro medio telematico, ni presentadas con posteriorided a la
hora de cierre o en sitios o condiciones diferentes a las establecidas en la presente
Invitacién, las cuales seran consideradas como extemporaneas, lo que originara su
devolucién inmediata. Cerrado el proceso, no se admitird modificacion de la propuesta.
Seran de cargo del proponente todos los costos asociados a la preparacion 'y
presentacion de su propuesta, en consecuencia, La GERENCIA MACROPROYECTO
BOSQUES DE SAN LUIS, en ningin caso, serd responsable de los mismos. La
GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS se reserva el derecho de
solicitar documentos aclaratorios a los solicitados en la presente invitacion con el fin de
verificar la informacion suministrada por el proponente.

La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los
proponentes y la GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS deberan
estar escritos en idioma castellano, en caso contrario no sera tenida en cuenta para
efectos de evaluacion.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente la correcta identificacion del Unico sobre,
por lo tanto, la GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, no asume
responsabilidad alguna en el proceso de apertura de los sobres que contiene la propuesta
si viniere incorrectamente identificada.

Nota.- Informacion confidencial: Considerando la naturaleza de la informacion que se
solicita para la presentacion de las propuestas no tiene la vocacion de constituir
informacién que pueda ampararse en la reserva o el secreto protegidos por la Ley, los
proponentes seran responsables de advertir lo contrario en el caso en que las propuestas
contuvieren informacion confidencial, privada o que configure secreto industrial, de
acuerdo con la ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresando las normas
legales que le sirven de fundamento.

16. CONDICIONES GENERALES
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La oferta debe ajustarse a las especificaciones de orden técnico, financiero, ambiental y
demas que establezca la GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIs,
igualmente los proponentes deberan tener en cuenta y cumplir con los siguientes criterios:

Fiduciaria Bogotéa §

CAPITULO lI. - PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1. CRONOGRAMA DE LA INVITACION A COTIZAR.

ACTIVIDAD

FECHA-HORA

MODO - LUGAR

Publicacion Invitacion

www.comfamiliarhuila.com

Presentacion de Propuestas

Oficina infraestructura

Visita Técnica &l Sitio

INICIO VISITA EN LA AGRUPACION F SALON
COMUNAL

Audiencia Cierre y Apertura de
Propuestas

Oficina infraestructura

2. INICIO DEL TERMINO PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

Las propuestas se entregaran en la Oficina de para la GERENCIA MACROPROYECTO
BOSQUES DE SAN LUIS, a partir del dia en que publica la invitacidén a cotizar hasta el
término que se fija en el cronograma de la Invitacién a Cotizar. Las propuestas
presentadas con posterioridad a la fecha y hora establecidas en el cronograma o
radicadas en dependencia distinta a la indicada, seran rechazadas; tampoco se admitiran
propuestas enviadas por correo, ni documentos de estas que se remitan via fax. La
GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS no sera responsable por no
tener en cuenta cualquier propuesta que haya sido incorrectamente entregada y/o

identificada.

3. CIERRE PLAZO DEL PARA LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS
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Vencido el término estipulado en el cronograma del proceso para la entrega de
propuestas, se procedera a la apertura de las propuestas técnicas presentadas dentro del
término establecido en el cronograma; accion que se llevara a cabo en la Oficina de para 4
la GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS. %

4. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACION DE LAS
PROPUESTAS.

El Comité de Evaluacion sera el érgano responsable de la evaluacion de la totalidad de
las propuestas presentadas y de la determinacién del orden de calificacién de estas,
cifiéndose exclusivamente a las reglas contenidas en la Invitacién a Cotizar. Una vez se
efectue el cierre del proceso, dentro del plazo fijado en el cronograma, el comité efectuara
la verificacién del cumplimiento de los requisitos habilitantes de las propuestas;
oportunidad en la cual podra solicitar por escrito hasta la adjudicacion del contrato, en
condiciones de igualdad para todos los proponentes, si resulta necesario las aclaraciones,
requisitos o documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el
contenido de la oferta.

Las respuestas deberdn presentarse por escrito, el dia habil determinado en el
requerimiento. EI Comité Evaluador hara la interpretacion final en forma auténoma, pero
motivada, y a su juicio podra rechazar la propuesta, si persistieren las ambigliedades,
discrepancias o incongruencias sobre aspectos sustanciales de la misma. En ejercicio de
esta facultad, los oferentes no podréan completar, adicionar, modificar o mejorar sus
propuestas.

Sera rechazada la oferta del proponente que, dentro del término previsto en la invitacion,
no responda al requerimiento que le haga la GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES
DE SAN LUIS para subsanarla. Culminado el proceso de verificacion y evaluacion de las
propuestas, el Comité presentara el informe de evaluacion, suscrito por cada uno de los
miembros, el cual debera contener la calificacion y el orden de elegibilidad de los
proponentes, de acuerdo con el puntaje obtenido por cada uno de ellos y la
recomendacion del sentido de la decision a adoptar de acuerdo con los resultados
obtenidos.

CAPITULO lil - REQUISITOS, DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACION

La GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS verificara que la Propuesta
contenga los siguientes documentos, y que estos se ajusten a las condiciones particulares
requeridas para cada caso, en el siguiente orden:

» Documentos de verificacién de la Capacidad Juridica (HABILITANTE).
> Documentos de verificacion de la Capacidad Financiera (HABILITANTE).
> Documentos de verificacion de la Capacidad Técnica (HABILITANTE).

DOCUMENTOS DE VERIFICACION JURIDICA
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Los documentos que conforman éste numeral son verificables y como tal se constituyen
en un requisito habilitante para participar en el proceso. Cuando el proponente cumpla
con los requisitos solicitados seran consideradas PROPUESTAS HABILES O QUE p
CUMPLEN, en caso contrario seran determinadas como PROPUESTAS INHABILES O€
QUE NO CUMPLEN. La GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS
podra requerir a los proponentes, hasta antes de la fecha estipulada para la adjudicacién
del contrato, a efectos de que se subsanen requisitos no necesarios para la comparacion
de las ofertas.

La GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS verificara que los
proponentes no estén incursos en inhabilidades o incompatibilidades o conflictos de
interés para celebrar o ejecutar el contrato, sefialadas por la constitucion y la Ley, para lo
cual revisard el boletin de responsables fiscales, el certificado de antecedentes
disciplinarios, el certificaco de antecedentes judiciales.

Acorde a su naturaleza juridica, los proponentes deberan acreditar los siguientes
requisitos:

1. CAPACIDAD JURIDICA.

LOS PROPONENTES SE DEBEN PRESENTAR BAJO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES
MODALIDADES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN LAS CONDICIONES EXIGIDAS EN
LA INVITACION:

> INDIVIDUALMENTE, como (a) persona natural o (b) personas juridicas nacionales
0 extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la
fecha de apertura.

» CONJUNTAMENTE, en cualquiera de las formas de asociacion previstas en la
Ley, tales como Consorcios y Uniones Temporales, de quienes participado en el
proceso.

Todos los Proponentes deben: (i) Tener capacidad juridica para la presentacion de la
Propuesta; (ii) Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato; (iii)
No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas
para contratar en la Constitucién Politica, en el Decreto 2463 de 1981, en la Ley 21 de
1982, en la Ley 789 de 2002, en el Manual de Contratacién de Comfamiliar y demas
disposiciones vigentes.

La Caja de Compensacion Familiar del Huila, se reserva el derecho de corroborar la
autenticidad de los datos suministrados en la propuesta, y el proponente autoriza a todas
las entidades, personas o empresas que de una u otra forma se mencionen en los
documentos presentados, a suministrar la informacién que se requiera, a visitar sus
instalaciones o a solicitar informacion de cualquiera de sus empleados, en caso de
considerarlo necesario.
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El proponente debera estar inscrito en el Registro de constructores e Interventores
Especializados en Proyectos de Vivienda de Interés Social y/o Prioritario de la Gerencia
del Proyecto.

1.1. Personas Naturales.

Si la propuesta es presentada por una persona Natural, debe acreditar la profesién de
ingeniero CIVIL o arquitecto, con experiencia mayor a veinte (20) afios, y acreditar la
experiencia especifica de esta convocatoria. Ley 842 de 2003. Articulo 11. Idoneidad
profesional del Consejo profesional Nacional de ingenieria y Ley 400 de 1998. Anexar
Copia de la matricula profesional y su vigencia al momento del cierre del proceso.

1.2.1. Requisitos Particulares De Los Proponentes Asociados

La gerencia del macroproyecto de Bosques de San Luis, aceptara que la propuesta sea
presentada por dos (2) o més personas naturales y/o juridicas.

Dichas formas asociativas deberan estar conformados a la fecha de la presentacion,
mediante documento suscrito con la firma autorizada de cada una de las partes, que avale
el acuerdo, en el cual se establezca el porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes, la persona que para todos los efectos los representara y la autorizacion de
este para suscribir contratos hasta el valor del Presupuesto Oficial en el evento que
legalmente sea requerida dicha autorizacién.

Si la propuesta es presentada en Consorcio, los integrantes de este se obligan en forma
conjunta y solidaria, tanto en la etapa precontractual como en la ejecucién del contrato
que se llegue a celebrar. En consecuencia, La gerencia del macroproyecto de Bosques de
San Luis, podra exigir el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del presente
proceso o del contrato, a cualquiera de los integrantes del consorcio, o a todos.

Si la propuesta es presentada en Unién Temporal, los integrantes de esta se obligan en
forma conjunta y solidaria, tanto el proceso como en la ejecucion del contrato que se
llegue a celebrar; sin embargo, las sanciones derivadas del incumplimiento de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondran de acuerdo con la
participacion en la ejecucién que se haya definido para cada uno. En consecuencia, se
deberan indicar los términos y extension de la participacion de cada uno de los miembros
de la unién temporal en la oferta y en la ejecucion del contrato, los cuales no podran ser
modificados sin el consentimiento previo de La gerencia del Macroproyecto De Bosques
de San Luis.

1.2. Personas Juridicas.
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Para poder contratar, las Personas Juridicas, ademas de los requisitos exigidos para las
personas naturales, deberan acreditar que su duracién no serd inferior a la del plazo del
contrato y un (1) afio més y acreditar dentro de su objeto social debe estar relacionado £ e
con el objeto del contrato a celebrarse.

2. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:

El proponente debera presentar una garantia de seriedad de la oferta, su version original
y que cumpla los siguientes requisitos:

A. Beneficiarioo. FIDUBOGOTA S.A. VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS

B. Tomador y/o afianzado: El proponente.

C. Vigencia: Noventa (90) dias calendario, a partir de la presentacion de la oferta. En
todo caso, su vigencia deberd extenderse hasta la aprobacion de la garantia que
ampara los riesgos propios de la etapa contractual.

D. Valor asegurado: Diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial.

E. Objeto: Garantizar la seriedad de la oferta presentada dentro del presente proceso
de seleccién de invitacion.

F. Constancia de pago: Debera adjuntarse el comprobante de pago de la respectiva
garantia.

NOTA 2: Cuando se trate de proponente conjuntos, se debera sefialar el nombre de cada
integrante con su identificacion y su porcentaje de participacion.

3. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

La carta de presentacion de la propuesta debera estar debidamente diligenciada y firmada
por el proponente cuando se trate de persona natural o su apoderado debidamente
facultado cuando se trate de personas juridicas o formas de participacion conjuntas. Con
la carta de presentacion de la propuesta se entiende presentada la declaracion
juramentada por parte del proponente de no encontrarse incurso en ninguna de las
inhabilidades o incompatibilidades, previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que
pueda afectar el normal desarrollo del contrato.

4. EOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL PROPONENTE.

Las personas naturales colombianas deberan presentar copia de su Cédula de
Ciudadania. Las personas naturales extranjeras, deberan acreditar su existencia mediante
la presentacion de la copia de su pasaporte, y si se encuentran residenciadas en
Colombia, mediante la presentacion de la copia de la cédula de extranjeria expedida por
la autoridad colombiana competente o visa de residente. En caso de personas juridicas,
se aportara copia de la cédula de ciudadania del representante legal.
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5. CERTIFICADO VIGENTE DE CONSTITUCION, EXISTENCIA Y REPRESENTACION
LEGAL.

De conformidad con lo estipulado en el articulo 28 del Cédigo de Comercio, los j

proponentes, personas juridicas nacionales, deberan acreditar su existencia y
representacion legal, mediante la presentacion de certificado expedido por la Céamara de
Comercio o por la autoridad competente, el cual debera contener dentro de las
actividades autorizadas aquellas relacionadas con el objeto del presente proceso de
contratacion, expedido dentro de los treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso, cuya matricula debe estar renovada y vigente a la fecha de
presentacion de la oferta.

Si llegare a prorrogarse el plazo del presente proceso, el certificado conservara su
validez. Atendiendo el objeto del contrato, por disposicion del Codigo de Comercio, esta
actividad esta calificada como permanente y por lo tanto solo puede ser gjecutada por
personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras que tengan domicilio o sucursal
en el pais. El proponente o sus miembros en el caso de consorcios o uniones temporales
deberan anexar los certificados de existencia y representacion legal de persona juridica,
conforme los requisitos sefialados anteriormente.

En el caso de las personas naturales deberd allegar la matricula mercantil vigente y
expedida dentro de los treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre del presente
proceso.

6. AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA U ORGANO SOCIAL COMPETENTE.

Cuando el representante legal de la persona juridica sea proponente individual o
integrante de alguna forma de participacion conjunta, tenga alguna limitacién de cuantia
para presentar la propuesta, conformar consorcio o unién temporal o firmar el contrato
hasta por el valor del presupuesto total del presente proceso de

seleccion, debera anexar la respectiva autorizacion expresa del o¢rgano social
competente, conforme a sus estatutos, para conformar el consorcio o unién temporal,
presentar la propuesta y firmar el contrato hasta el valor del presupuesto oficial del
presente proceso. En caso de los consorcios o uniones temporales, el representante legal
de cada una de las personas juridicas que los integren y lo requiera debera contar con
dicha autorizacion teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es
solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 1568, 1569 y 1571 del Coédigo Civil.

7. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DE PROPONENTE PLURAL.

En caso de que el (los) proveedor (es) participe (n) en el proceso en la modalidad de
. Consorcio y/o Unién Temporal y/o promesa de sociedad futura, deberan aportar el

' U respectivo documento de conformacion.
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8. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT

Las personas naturales y juridicas colombianas y/o extranjeras con domicilio o sucursal@;f
en Colombia, deberdn aportar copia legible del Registro Unico Tributario RUT %
debidamente actualizado y certificado por la DIAN.

9. ACREDITACION DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Las personas juridicas, deberan presentar debidamente diligenciado certificacion que
indique que: “Certificacion de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales - Persona Juridica, suscrito por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los
requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramernito,
cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus
empleados a los Sistemnas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las
Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje.

Dicho documento debe certificar que la persona juridica ha realizado el pago de los
aportes correspondientes a la némina de los tltimos seis (6) meses, contados a partir de
la fecha de cierre del presente proceso de Seleccion, en los cuales se haya causado la
obligacion de efectuar dichos pagos. En el evento en que la persona no tenga mas de seis
(6) meses de constituida, deberd acreditar los pagos a partir de la fecha de su
constitucion.

En el caso de las personas naturales deberan allegar adicional al formato diligenciado, la
planilla de pago del mes anterior del cierre del proceso.

En caso de Consorcio y/o Unién Temporal esto aplica para cada uno de los integrantes.

10. VISITA TECNICA AL SITIO:

Para el presente proceso, los proponentes deben realizar una visita al sitio de Ia obra, que
se encuentra localizada en la interseccién de la Avenida Max Duque Goémez (Via al
Caguan) en el MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS en la caseta comunal de la
Agrupacién F, conforme aparecen en los planos que hacen parte integral de la presente
invitacion. La visita se realizara con el proposito que los interesados conozcan las
condiciones locales que pueden afectar el costo y la ejecucién de estos. Por lo anterior, la
presentacion de la oferta debe estar acompafiada de la certificacion de visita de obra
expedida por la GERENCIA DEL PROYECTO donde acepten todas las condiciones bajo
las cuales se harén los trabajos. Es de advertir, que la certificacién hace parte de los
requisitos habilitantes para poder ofertar. El original de la constancia respectiva debera
anexarse a la propuesta.

Para asistir a la visita de obra, se debe presentar los siguientes documentos:
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Cédula De Ciudadania Original Y Copia.
Solo podra participar en la visita, persona natural, o representante legal de la
empresa, consorcio o uniéon temporal.

ANTECEDENTES JUDICIALES, DISCIPLINARIOS Y FISCALES:

La GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS en aras de verificar las
diferentes situaciones juridicas que presentan los potenciales oferentes, ha determinado
que quien aspire a celebrar un contrato de obra con GERENCIA MACROPROYECTO
BOSQUES DE SAN LUIS debera acreditar que no registra antecedentes Disciplinarios o
Judiciales mediante la copia fisica o electrénica del correspondiente certificado expedido
por la Policia Nacional, Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMGC y la
Procuraduria General de la Nacion respectivamente.

11. CERTIFICACION PREVENCION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACION DEL TERRORISMO.

En cumplimiento de la normativa relacionada con la politica de prevencion del riesgo de
lavado de activos y financiacion del terrorismo regulada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, es necesario que el OFERENTE, sea persona natural o juridica,
remita junto con su oferta un documento suscrito por el proveedor persona natural;
representante legal y/o Revisor Fiscal para personas juridicas; si es persona juridica
extranjera el equivalente en su pais de origen, donde manifieste bajo la gravedad de
juramento que ni él ni sus representantes legales o socios se encuentran vinculados con
delitos relacionados con LA/FT. Igualmente debera relacionar el nombre completo e
identificacion de las personas naturales y/o juridicas cuya participacion en la asociacién o
sociedad (Asociados, Accionistas) sea igual o superior al 5% de su conformacién
accionaria, asi como su representante legal, autorizado o suplente del representante
legal, junta directiva, Revisor Fiscal y contador.

Cuando la oferta sea presentada por consorcio o unién temporal, cada uno de sus
miembros debera allegar de forma independiente la informacién aqui requerida.

Este requisito deberd ser aportado con la presentacion de la oferta. Sin embargo, la
GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS corroborara la veracidad de la
informacién aportada, lo que definira si cumple o no con el requerimiento.

NOTA 1: Esta informacién sera de absoluta reserva y queda entendido que su
promulgacion por parte de la GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS
esta prohibida.

Consulta de SARLAFT

La GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS hara la consulta de que el
proponente no reporte coincidencias en el SARLAFT o que, si las tiene, sean validadas
por el comité responsable dentro de la GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE
SAN LUIS.
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12. CERTIFICADO DE INHABILIDADES:

El Formato Régimen de Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Interés, para
Contratacién con EL PATRIMONIO AUTONOMO puede ser descargado en la pagina web
de la GERENCIA  MACROPROYECTO BOSQUES DE  SAN LUisS
www.comfamiliarhuila.com.

DOCUMENTOS DE VERIFICACION FINANCIERA

Los indicadores financieros, seran verificados con la informacién contenida en el Registro
Unico de Proponente (RUP) actualizado.

LIQUIDEZ: El proponente deberd acreditar un indice de Liquidez mayor o igual a (5),
calculado asi:

LIQ.=AC/PC 25
Donde

LlQ = fndice de liquidez.
AC = Activo corriente.
PC = Pasivo cortriente.

Para Consorcios o Uniones Temporales, la calificacién se hard sumando ¢l Activo
corriente y el Pasivo Corriente de cada uno de sus integrantes y de los totales se aplica la
formula (AC/PC).

ENDEUDAMIENTO: El proponente debera acreditar un Nivel de endeudamiento, menor o
igual a CERO PUNTO OCHENTA (0,80), calculado asi:

NE =PT
. =2080
AT
Dohde,
NE = Nivel de endeudamiento.
PT = Pasivo total.
AT = Activo total.

Para Consorcios, Uniones Temporales o Promesa de Sociedad Futura, el indice de
endeudamiento se obtendra de la sumatoria de los pasivos totales de los integrantes de
cada una de las diferentes formas asociativas sobre la sumatoria de los activos totales de
los integrantes de cada una de las diferentes formas asociativas calculado asi:

~  IFA= Integrante Forma Asociativa (consorcio, unién temporal, etc.) (IFAT1IFAZ........ )
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NEFA= Nivel de Endeudamiento de la Forma Asociativa

PTIFA= Pasivo Total Integrante Forma Asociativa (PTIFA1, PTIFA2...... )

ATIFA= Activo Total Integrante Forma Asociativa (ATIFA1,ATIFA2........ )
Donde:

NEFA= PTIFA1+PTIFA2+PTIFA.....

==<0.80

ATIFA1+ATIFA2+ATIFA....

Y se calificara asf:

PUNTAJE ENDEUDAMIENTO

= a 0.80 CUMPLE
< a 0.80 CUMPLE
> a 0.80 NO CUMPLE

RAZON DE COBERTURA: El proponente debera acreditar un indice de razén de
cobertura mayor o igual a (2.5).

NOTA 1: para este indicador cuando su valor aparece indeterminado, es considerado:
CUMPLE, siempre y cuando su utilidad operacional sea positiva.

13. PATRIMONIO:

El patrimonio del proponente debe ser mayor igual a 500 SMLYV, del presupuesto Oficial.

En caso de consorcio, unién temporal o cualquier otra forma asociativa, el Patrimonio del
proponente sera la suma de los patrimonios de cada uno de sus integrantes.

14. DOCUMENTACION DE CONTENIDO FINANCIERO

Se tomardn como base cierta los contenidos en los estados financieros que
corresponderan a los Ultimos tres (3) afios fiscales anteriores a la inscripcion o
renovacion, dependiendo de la antigiiedad del proponente. LA GERENCIA DEL /
MACROPROYECTO se reserva el derecho de consultar la veracidad de los estados /
financieros con las entidades a quienes por disposicién legal les corresponda la vigilancia
de la firma proponente y en su defecto utilizara los medios idéneos que le permitan
realizar tal consulta, sin que esto implique que los oferentes puedan completar, adicionar,

b modificar o mejorar sus propuestas.
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Para el caso del estudio financiero de los consorcios, se surmaran los respectivos activos,
pasivos y patrimonios.

Adicional a la informacién entregada, esta informacion debe estar diligenciada en el¢
Anexo 2, adjunto a estos términos de referencia.

De acuerdo con lo anterior, LA GERENCIA DEL MACROPROYECTO evaluara los
indicadores de capacidad organizacional a través del Registro Unico de Proponentes.

15. REQUISITOS DE CARACTER ECONOMICO

Propuesta Econémica (Formato "PROPUESTA ECONOMICA” Anexo).
El Proponente deberé diligenciar y presentar el FORMATO “PROPUESTA ECONOMICA”.

El Proponente deberéd diligenciar y presentar en rnedio magnético la “PROFUESTA
ECONOMICA” (Formato No. 2, el cual se debc diligunciar teniendo en cuenta todos los
aspectos técnicos establecidos en esta invitacion).

El precio de la oferta debera incluir todos los costos directos e indirectos que se requieran
para dar cumplimiento al contrato; asi misrno debera establecer los precios unitarios y
precios totales, en caso de discrepancia entre unos y otros, se aplicaran los primeros. El
presupuesto ofertado no debe superar el presupuesto oficial.

Mota: La GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS se reserva el
derecho a rechazar o aceptar la conveniencia econémica de la propuesta de acuerdo con
el analisis administrativo, legal y financiero; los valores cotizados no podran ser superiores
a los definidos en el presupuesto oficial, si el proponente incurre en alguna de estas
inconsistencias la oferta sera rechazada.

16. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran bajo su cargo todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades Nacionales,
Departamentales y Municipales; Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

17. DOCUMENTOS DE VERIFICACION TECNICA

Los proponentes se deben presentar bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre
y cuando cumplan condiciones exigidas en el pliego de condiciones:

18.1. Experiencia General

Podran participar en el proceso personas naturales o personas juridicas que acrediten
VEINTE (20) afios de experiencia general, que se podran verificar de la siguiente manera:
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*  Perona natural: a partir de la expedicion de la matricula profesional como Ingeniero
Civil o Arquitecto.

+  Persona juridica: a partir del acto de constitucién de la empresa que se verifica en

el Certificado de Existencia y Representacion Legal.

En caso de consorcio o uniones temporales al menos Uno de los integrantes del oferente
plural debera acreditar las anteriores condiciones y su participacién debera ser superior al
50%.

18.2. Experiencia Especifica

Se habilitaran los oferentes que acrediten un maximo de tres (3) contratos ejecutados o
en ejecucion en los Ultimos 6 afios, y cuyo objeto sea el disefio y construcciéon de vivienda
que el valor del contrato sumen el 50% del valor de la presente convocatoria expresada
en Salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV); y adicionalmente que
acrediten contrato fiduciario con un numero de unidades de vivienda no inferior al 50% de
las unidades a desarrollar en el presente proyecto donde se contemple minimo 300
unidades de vivienda VIP del total de proyectos del contrato fiduciario.

Haber tenido con una entidad financiera por lo menos un crédito constructor certificado
por la entidad bancaria.

Por lo menos uno de los contratos debera estar inscritos en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) los otros documentos idéneos. De la siguiente manera:

Para el caso de contratos con el estado se debe anexar certificacién donde se pueda
constatar el objeto del contrato, valor del contrato, plazo de ejecucion, fecha de inicio,
contratante, contratista, % consorcio expedido por el representante legal de la empresa
contratante y estado actual

Para el caso de contratos privados se debe anexar certificacion donde se pueda constatar
el objeto del contrato, valor del contrato, plazo de ejecucion, fecha de inicio, contratante,
contratista, % de participacion en el consorcio, firmado por el revisor fiscal o contador de
la empresa y estado actual del contrato.

Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio se aceptara el 100% de
la experiencia acreditada o si fue ejecutado en unién temporal, el valor y nimero de
viviendas que debe informar el proponente sera correspondiente al porcentaje de
participacion que hubiere tenido en los mismos.

No se aceptara como Experiencia Especifica mejoramientos de vivienda ni construccion
de baterias sanitarias y/o saneamiento basico.

18.3. Equipo De Trabajo

Los proponentes deberan acreditar el siguiente equipo de trabajo del proyecto:
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|TiTULO EXPERIENCIA |EXPERIENCIA % MINIMO DE
PROFESIONAL |GENERAL  |ESPECIFICA DEDICACGION
: ~ |MINIMA CERTIFICADA COMPONENTE 1 ¢
- (MINIMA)
Dos (2) afios,
Profesion: S B
: h g . director 0
Director de | Ingeniero Civil o | Veinte  (20) : 100% en todas
proyecto Arquitecto. afios SagEREgar e las etapas
proyectos de
construccion  de
vivienda.
Profesion: s _(2_) prayectos Etapa de
. de vivienda como s
Arquitecto  con arauitect Preconstruccion
Arquitecto Master en Diez (10) gIuiiegig 100%.
Disefio Gestibh it Flaok disenador en Et q
S Sestion Integra proyectos de | Etapa 3 e
de la = construccion
% construccién  de
Construccion. o 10%
vivienda.
Etapa de
Cinco (5) | Preconstruccion
Especialista en | Profesion: Quince  (15) | proyectos de | 30%.
Geotecnia Ingeniero Civil. | afios estudios de suelos | Etapa de
para construccion. | construccion
10%
Cinco (5) Etapa a
proyectos, de .
Profesion: disofio Preconstruccion
Especialista en MR Quince  (15) h 30%.
Ingeniero Civil 9 estructurales de
Estructuras afnos. el Etapa de
edificaciones en s
proyectos de construccion
10%

construccion.
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CARGO |TiTULO EXPERIENCIA |[EXPERIENCIA % MINIMO DE
~ |PROFESIONAL |GENERAL  |ESPECIFICA DEDICACION
MINIMA CERTIFICADA COMPONENTE 1
(MINIMA)
_ Etapa de
] Cinco (5) Preconstruccion
Profesion: proyectos de 30%
Especialista Ingeniero  civil | Quince  (15) | disefios
Hidrosanitario | y/o Ingeniero | afios hidrosanitario en
Sanitario proyectos de | Etapa E de
construccion. construccion
10%
Etapa de
Profesion: Cinco (5) b o3
Ingeniero rofesién: - o Preconstruccion
it Ingeniero Quince (15) | . 7. | i o 30%.
Eléctrico o = N disefios eléctricos
oy Eléctrico o | anos. Etapa de
Electricista . en proyectos de l
Electricista o construccion
construccion.
10%
Dos (2) arfos
como profesional
. Profesion: e R Etapa de
Profesional de . i ylo dos (2) P -
S Ingeniero  civil, astesisnal 5 reconstruccién
P arquitecto o | Cinco (5) 30%.
y Presupuesto | . : 2 control de
ingeniero anos. - Etapa de
ylo ; ; programacion y/o .
. industrial  con construccion
coordinador ) dos (2)
Maestria. ; 10%.
coordinador de
proyectos de

construccion.

C——
| —
—
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CARGO TITULO EXPERIENCIA [EXPERIENGIA  [% MINIMO DE
' PROFESIONAL (GENERAL  |ESPECIFICA  |DEDICACION
MIiNIMA CERTIFICADA COMPONENTE 1 |
(MINIMA) '
Profesion:
Ingeniero
Ambiental 0
Administrador Etapa de
Ambiental 0 Preconstrucciéon
Profesional afines 0 Di 10 Cinco (5) afios, | 30%.
Ambiental ingeniero civil o hie%_ (10) como especialista. | Etapa de
arquitecto  (los | #19° conslruccion
dos utltimos con 100%
estudios de
postgrado
ambiental)
Profegon: Etapa diz
Ingeniero P e
. ; P reconstruccion
Profesional Catastral ; Diez (10) afios, 30%
Catastral  y/o | Arquitecto  con | Quince (15) | como profesional '
e ; 2 Etapa de
administrativo | posgrado en | afios especializado. .
e construccion
contratacién 10%
publica :
Dos (2) afos,
como  ingeniero
Ingeniero Profesién: residente, director | Etapa de
Residente de I en?ero.Civil Dos (2) afios | o coordinador de | construccion
Obra 4 proyectos de | 100%
obras de
Construccion.
Dos (2) afos,
Arquitecto . °°m° arqgltecto Etapa de
. Profesion: p residente, director =
Residente de Arquitecto Dos (2) afios o coordinador de construccion
Obra q 100%

proyectos  obras
de construccion.
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CARGO TITULO  |EXPERIENCIA [EXPERIENCIA  |% WMINIMO DE|
PROFESIONAL |GENERAL ESPECIFICA DEDICACION
: ~ |[MINIMA CERTIFICADA COMPONENTE 1 |
(MINIMA) <
Profesién:
Profesional en
Segurlqad Diez (10) afios | Etapa de
industrial y/o . P =
sl como profesional | Preconstruccién
Profesional . Quince  (15) | SISO o SISOMA | 10%.
SISO Bgupacional ylo anos en proyectos de | Et d
ingeniero civil o P y” e — 2
: construccion  de | construccion
arquitecto  con =
obra civil. 50%
posgrado
Gestion integral
QHSE
Profesion:
Profesional en
>egliridad Diez (10) afios | Etapa de
industrial y/o . P ™
said como profesional | Preconstruccion
Profesional . Quince  (15) | SISO o SISOMA | 10%.
ocupacional y/o |
Control de | . : . anos en proyectos de | Etapa de
, Ingeniero civil o 5 5,
Calidad . construccion  de | construccién
arquitecto  con P
obra civil. 50%
posgrado
Gestion integral
QHSE
Tra!:;ajador Etapa da
social ylo Cuatro (4) Meses, &
c e En A En El Preconstruccion
Profesional OUICaC S P (B = Pnpayt Akl Blbiges
Social Social ylo Hea Area Social En Et q
Antropélogo y/o Proyectos De ap ? . ©
Socidlogo  y/o Vivienda. i e
- 100%
Psmologo J

(H
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CARGO TITULO EXPERIENCIA |[EXPERIENCIA % MINIMO DE
PROFESIONAL |GENERAL ESPECIFICA DEDICACION ‘
- MiNIMA ~ |CERTIFICADA COMPONENTE 1 ;
~ |(MINIMA) | o
Tootaraf Etapa de
opograio. - © Cinco (5) afios en | Preconstruccion
Ingeniero : L 5
e e Diez (10) | actividades 30%.
Fopbgrafo Topografico o . i .
. afnos relacionadas con | Etapa de
Tecndlogo  en . B
T - la topografia. construccion
opograifia
100%

No se aceptarda como Experiencia Especifica mejoramientos de vivicnda ni construccion
de baterias sanitarias y/o saneamiento basico.

Si el proponiente no curmnple con el equipo de trabajo solicitado sera evaluado corno NO
CUMPLE TECNICAMENTE, lo que generara el rechazo de la misma.

18. CRITERIOS DE EVALUACION

L a evaluacién de las ofertas se realizara sobre el tnico criterio de Menor Valor siempre y
cuando cumpla con los requisitos juridicos, técnicos y financieros.

19. CAUSALES DE RECHAZO

La GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, rechazara cualquiera o
todas las propuestas antes de la adjudicacion del contrato en los siguientes casos:

20.1. Cuando la propuesta sea presentada luego de la fecha y hora exacta
sefialadas para el cierre del término para presentar propuestas.

20.2. Cuando una persona natural o juridica participe directamente en mas de una
propuesta, bien sea como proponente individual o como integrante de un
consorcio o unién temporal. En este caso, sé rechazaran todas las propuestas
que incurran en la situacion descrita.

20.3. Cuando el proponente, persona natural o juridica, o uno de los integrantes del
consorcio o unién temporal, sea miembro de otra persona juridica que participe
en el mismo proceso de seleccion. En este caso se rechazaran todas las
propuestas que incurran en la situacion descrita.

20.4. Cuando la propuesta sea presentada por el conyuge o compafiero permanente
0 quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o
segundo de afinidad con cualquier otra persona que formalmente presente
propuesta para esta contratacion.
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20.5. Cuando el proponente o uno de los integrantes del consorcio o unién temporal
se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad
previstas en las normas constitucionales y legales.

20.6. Cuando el proponente o alguno de los integrantes del consorcio o unién
temporal se encuentren registrados en el boletin de responsables fiscales
expedido por la Contraloria General de la Republica.

20.7. Cuando la propuesta sea alternativa o parcial, o cuando en ella se formulen
condiciones contractuales diferentes a las establecidas en la presente
invitacion.

20.8. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, de
capacidad juridica, o condiciones de experiencia o capacidad financiera o
capacidad organizacional.

20.9. No se aporte la carta de presentacion de la propuesta, o no aportarla
debidamente suscrita o suscrita por persona diferente del representante legal,
sin que medie autorizacién alguna.

20.10. Cuando no haya correspondencia entre el objeto social o la actividad
economica del proponente o de los integrantes de formas de participacion
conjuntas.

20.11. Cuando no se anexe la copia de la propuesta, este rechazo se hara efectivo si
al momento del cierre del proceso no se adjunta copia del mismo.

20.12. No presentar el documento de constitucién del consorcio o unién temporal,
segun el caso, o sea presentado sin la suscripcién de los integrantes, o no se
designe el representante legal en el mismo, o que en el mismo se impongan
limitaciones al representante legal y este las exceda.

20.13. Cuando después de presentar la propuesta en la modalidad de consorcio,
union temporal, o cualquier otra forma de participacion conjunta, se modifique
el porcentaje de participacion de uno o varios de sus integrantes, o uno o
algunos de ellos desista o sea excluido de participar en el consorcio, unién
temporal o la modalidad de asociacién escogida.

20.14. Cuando no se presente la propuesta econémica.

20.15. Cuando se hayan modificado alguno(s) de los items, unidades de medida o no
se consigne dato alguno, ni en pesos ni en porcentaje (%).

20.16. Cuando el proponente modifique, altere o incluya apartes que impidan la
evaluacion del Formato correspondiente a la oferta econémica o incluya mas
de una Oferta Econémica.

20.17. Cuando el proponente no subsane o no subsane correctamente dentro del
plazo y condiciones determinadas por la GERENCIA MACROPROYECTO
BOSQUES DE SAN LUIS, los documentos o la informacién que le hayan sido
requeridas para el cumplimiento de los requisitos habilitantes.

20.18. No se allegue la informacion solicitada con el fin de aclarar la propuesta,
hacerlo en forma incompleta o extemporanea sobre documentos que sean
objeto de participacion y verificacion. En dicho evento los oferentes no podran
complementar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.

20.19. Cuando luego de la verificacion de la propuesta econémica del proponente se
identifique que la misma no es consistente con su propuesta técnica.
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20.20. Cuando se descubra falsedad material o ideolégica en cualquiera de los
documentos de la propuesta, o se descubra cualquier intento de fraude o
engafio por parte del proponente a la GERENCIA MACROPROYECTO
BOSQUES DE SAN LUIS o a los demas participantes.

- 20.21. Cuando se presenten dentro de la propuesta, documentos que contengan
datos inexactos, tachaduras, borrones o enmendaduras que den lugar a
diferentes interpretaciones o que induzcan a error, siempre y cuando tales
documentos aludan a factores de seleccion o sean necesarios para la
comparacion de las ofertas.

20.22. Cuando se supere el valor del presupuesto oficial.

20.23. COMUNICADO DE LA OFERTA SELECCIONADA PARA LA SUSCRIPCION
DEL EVENTUAL CONTRATO.

<

Una vez culminada la presente Invitacion para participar en proceso de cotizacion y los
procesos de, evaluaciones correspondientes, GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES L/’z//
DE SAN LUIS procedera a comunicar la oferta seleccionada al respectivo proponente por
el medio mas expedito. Consecuentemente se procedera a la elaboracion del eventual 7/
contrato y su suscripcion.

(original firmado)

GERENTE DEL PROYECTO
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FORMATO No. 1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha

Serfiores "
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA
Neiva-Huila

REFERENCIA:

Respetados sefiores:

El suscrito Representante Legal (o apoderado) de , de conformidad con las
condiciones que se estipulan en la invitacion a ofertar “ESTUDIOS, DISENOS Y
CONSTRUCCION PARA 740 UNIDADES HABITACIONALES DE LAS AGRUPACIONES
AB, Y C DE LA TERCERA FASE DEL MACROPROYECTO DE INTERES SOCIAL

a. Que contamos con Ia capacidad suficiente para cumplir con |as obligaciones
contractuales que resulten del presente proceso de invitacién a ofertar.

b. Que ninguna persona o entidad distinta de |as aqui nombradas tienen intereses en esta
propuesta y por consiguiente esta compromete Unicamente a los firmantes.

C. Que no nos encontramos incursos en alguna de las causales de inhabilidad e

que ninguno de sus integrantes se encuentra en dicha situacion).

d. Que conocemos la informacién general de la invitacién a ofertar Y que aceptamos los
requisitos, condiciones Y general todo lo establecido en Ia misma.

e. En caso de resultar seleccionado, me comprometo a: 1. Establecer y presentar

consagrado en la propuesta adjunta.
f. El término de validez de la oferta es de .
g. Que la presente propuesta consta de folios debidamente numerados.

Con todo respeto,

Representante Legal / Proponente.

FORMATO No. 2 PROPUESTA ECONOMICA (A)
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OFERTA ECONOMICA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS AGRUPACION A 320
UNIDADES

& :

Vv MAX|V AFERTA
SMLV SMLV

$

1,74%  |692.726.248 501,40

501,40
% - £

A

TOTAL LOTE

COSTOS. .
(CONSTRUCCION),

~ DIRECTOS

e e

$
0
HER 30.863.943.680 2233902

Construccion viviendas, Urbanismo
equipamiento interno

. $ $
> - 0,
Obras de urbanismo 6,88% 5 738.328.660 1.982,03 1.082,03
Obras Complementarias 0,00%
Obras Compensacion 0,00% _$
IS A S
> 0 <
TVOTAL;COvS;l;OSV QIREC I'QS - 84/02  |33.602.272.340 243»21,65, | -
— I
COSTOS ‘lNDlRECTOS jlEsias 7 e ; :
Estudios y Disefios 2,563% $ 1.008.068.170 729,65 oo
$ s
0,

Interventoria, revisor  Tecnico,

Revision elementos Estructurales y 4 $

No estructurales, revision 8,229 $ 1.680.113.617 1.216,08 1.216,08
Geotecnica ,

Otros (admin, imprev, licencias, " $ $ _
elegibilidad, gastos fiducia, etc) 1.27% 504.034.085 S 364,82
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TOTALCOSTOS INDIRECTOS

COMERCIALIZACION Y VENTAS

(seguin aplique)

Gastos escrituracion viviendas

$ 258.031.849 i

RPH, entrega zonas de cesion

Otros (publicidad, promocién, sala
ventas, sofware de ventas, etc)

Gerencia Del Proyecto

Remanentes

TOTAL COMERCIALIZACION Y
VENTAS ' '

TOTAL COSTOS FINANCIEROS

Devolucién Crédito Promocién de
Oferta

REPRESENTANTE LEGAL - PROPONENTE.
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FORMATO No. 2 PROPUESTA ECONOMICA

OFERTA ECONOMICA MACROPROYECTO BO
200 UNIDADES DE VIVIENDA

Fiduciaria Bogota Q

SQUES DE SAN LUIS AGRUPACION B{

(B)

\ MAX |V AFERTA
SMLV SMLV
TOTAL LOTE e 1,85% |432.953.905 332,18 332,18
e B
COSTOS = DIRECTOS : —
(CONSTRUCCION) :
Construccion viviendas, | o a0, | o
Urbanismo equipamiento interno b 18.198.080.000 18962,26
: $
s 0,
Obras de urbanismo 6,99% 1.638.120.257 1256,83 1256,83
Obras Complementarias 0,00%
Obras Compensacion 0,00% _$
e B
— 5 S 5 : 7 :
0
TOTAL C,OSTOS DIRECTOS ﬁ 85% 19.836.200.25 15219,Q9 7

R S S
COSTOS INDIRECTOS

\—/’//4

Estudios y Disefios

Impuestos

Interventoria,  revisor Tecnico,
Revision elementos Estructurales
y No estructurales,  revision
Geotecnica

Otros (admin, imprev, licencias,
elegibilidad, gastos fiducia, etc)

NEIVA
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$
0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 8,21% 1.924.111.425 1476,25
COMERCIALIZACION , =Y
VENTAS (seguin aplique)
. e $
[0)
Gastos escrituracion viviendas 0,85% 200.000.000 153,45 153,45
. $
(o)
RPH, entrega zonas de cesién 0,06% 13.885.340 10,65 10,65
Otros (publicidad, promocién, sala - $
ventas, sofware de ventas, etc) O iT% 39.672.401 Sz 30,44
. $
[0)
Gerencia Del Proyecto 3,51% 823.202 311 631,59 631,59
$
(o)
Remanentes 0,28% 65.280 935 50,09 50,09
TOTAL COMERCIALIZACION Y = $ '
VENTAS 48T% |4 442.000086  |876.22
b
[COSTOS FINANCIEROS
Intereses Créditos 0,00% _$
. : $
[0)
Gastos bancarios (4 por mil) 0,39% 91.609.411 70,29 70,29
$ ;
0
TOTAL COSTOS FINANCIEROS 0,39% 91.609.411 70,29
Devolucion Crédito Promocion de
Oferta
100,00 :
TOTAL EGRESOS o 23.426.915.984 17.974,03
(1]

REPRESENTANTE LEGAL - PROPONENTE.
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FORMATO No. 2 PROPUESTA ECONOMICA (C)

OFERTA ECONOMICA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS AGRUPACION
C 220 UNIDADES DE VIVIENDA
Vv MAX i A
EGRESOS SHILY AFERTA
= SMLV
TOTAL LOTE s 1,96% | 476.249.295 387,32 387,32
: ' = 476.049.295 |

COSTOS DIRECTOS |
(CONSTRUCCION)
Construccion viviendas, | - —.40 $
Urbanismo equipamiento interno I 18.884.800.000 s s

: $

—— (o) /
Obras de urbanismo 7,28% 1769.162.885 1438,81 1438,81
Obras Complementarias 0,00% _$
Obras Compensacion 0,00% _$
= 0 =
TVOTALVCQS,TOSA D!REQTOS ~ |85% 20.653.962.885 716797,30“
COSTOS INDIRECTOS
— ;' = $,
0,
Estudios y Disefnos 2,55% 619.618.887 503,92
$
0,
Impuestos 0,17% 41.307.926 33,59 33,59
Interventoria, revisor Tecnico,
Revision elementos Estructurales g $
y No estructurales, revision S 970.736.256 BT diki
Geotecnica
Otros (admin, imprev, licencias, 1,19% $ 235,16 235,16
L |
pH*
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elegibilidad, gastos fiducia, etc) 289.155.480

[¢)
Gastos escrituracion viviendas 0,91% 220.000.000 178,92 178,92
RPH, entrega zonas de cesién 0,06% $ 14.457.774 {1176 11,76
Otros© (publicidad, promocion, ’
sala Jy{gntas, sofware de ventas, 0,17% $ 41.307.926 |33,59 33,59
etc) -
Gerencia Del Proyecto 3,53% $ 857.139.460 697,09 697,09
Remanentes 0,09% $ 22.574.781

Devolucnon Crédito Promocién
de Oferta

REPRESENTANTE LEGAL - PROPONENTE,

e
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PROPUESTA ECONOMICA

LESUMEN QFERTA ECONOMICA MACROPR

OYECTO BOSQUES DE SAN LUIS AGRUPACION ABYC

—

. Valor Max
- L, Valor Ofertado

#viviendas k . Valor Ofertado Construccion -,
. R valor Max Estudios y Disefios ) s o Construccion VALOR TOTAL

Agrupacion multifamifiar Estudios y Disefios]  viviendasy . ) VALOR TOTAL MAX

K SMLV . viviendas y Urbanismo OFERTADO
de 5pisos SMLV Urbanismo Interno
Interno SMLY
SMLV yy

Agrupacion A B 30 729,65 238,62 23.069,27 l /
Agrupacion B ;N 200 456,57 13962,26 14413 84 /
Agrupacion C 220] 503,92 15358,49 15862,41
TOTAL B 1.630,14 51.660,38 53.350,52

REPRESENTANTE LEGAL - PROPONENTE.
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EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

N

) FORMA DE % DE VALOR VALOR
ITEM | OBJETO | CONTRATO | CONTRATANTE | PARTICIPACION | PARTICIPACION CONTRATO |CONTRATO EN
S.M.L.VLV.
4
REPRESENTANTE LEGAL - PROPONENTE.
O
OF
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