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ADENDA 02.

&9 " primero
Municipdo de Weiva NeiJ

DE LA CONVOCATORIA PUBLICA 002 DE 2023

Se hace necesario ajustar el cronograma dentro de la PROCESO DE CONVOCATORIA PUBLICA 002 DE
2023 “INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y JURIDICA A LOS ESTUDIOS,
DISENOS Y CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE 740 UNIDADES HABITACIONALES DE
LAS AGRUPACIONES A, B, Y C DE LA TERCERA FASE DEL MACROPROYECTO DE INTERES SOCIAL
NACIONAL BOSQUES DE SAN LUIS MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA” En atencion a
lo establecido en el acta de reinicio 01 de 2023 de la convocatoria 002 de 2023 de fecha 26 de mayo del afio
en curso, se hace necesario ajustar el cronograma que para todos los efectos del proceso el cual quedara asi:

ACTIVIDAD

FECHA Y HORA

LUGAR

Informe de evaluacion de ofertas
verificacion de requisitos.

El 26 de mayo de
2023

Se envia solicitud de comité técnico
fiduciario

Comité Técnico

30 de mayo de 2023
hora 8:00 AM

En la oficina de infraestructura en el tercer
piso casa anexa de COMFAMILIAR
HUILA ubicada en la calle 11 # 5-63

comité fiduciario

31 de mayo de 2023

Se realizara por correo sucesivo

Comunicacion de
aceptacion de la oferta o

Declaratoria Desierta.

El 2 de junio de 2023

Se notificara en la oficina de
infraestructura en el tercer piso casa
anexa de COMFAMILIAR HUILA ubicada
en la calle 11 # 5-63 o via correo
electrénico.

QUE BARRETO

Gerente Macr ";\)ro ‘ec{ Besques de San Luis

MAGDA CAROLINA DIAZ HERNADEZ
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